

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 25. 7. 2022
(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mesto Rožňava**
Sídlo: Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava
V zastúpení: primátorom Michalom Domikom
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Alica Kolesárová, PhD.
IČO: 00328758
DIČ: 2020937116
IČ DPH: nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Č. účtu IBAN: SK47 0200 0100 3000 2722 8582
(ďalej len „objednávateľ“) a

Zhotoviteľ: **Ing. Zuzana Štefanová**
Sídlo / miesto podnikania: Laca Novomeského 30, 048 01 Rožňava
IČO : 43 758 207
DIČ : 1078476861
IČ DPH : nie je platcom DPH
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu IBAN : SK22 0200 0000 0043 8296 3854
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

1. Dňa 25. 7. 2022 uzavreli zmluvné strany zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice - Rožňava“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení ustanovenie 4.1 zmluvy nasledovne:
„Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné:
a) 1. etapa do 31. 10. 2022
b) 2. etapa do 30. 6. 2023.“
3. Dôvodom uzavretia tohto dodatku je skutočnosť, že dochádza k posunu termínu dodania stavebných prác v dôsledku nutnosti rekonštrukcií inžinierskych sietí, vykonávaných ich vlastníckmi resp. správcami v mieste staveniska.

II.

1. Týmto dodatkom zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy nezmenené.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávatel' a 1 rovnopis zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nasledujúci deň po dni jeho uverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Rožňave dňa

Za objednávateľa:

Zhotoviteľ:

.....
Michal Domik
primátor

.....
Ing. Zuzana Štefanová