

# DODATOK Č. 3

## K ZMLUVE O DIELO Č. 294/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

### Článok I.

#### STRANY DODATKU

##### 1.1 OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: **Mesto Svit**  
Sídlo: Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit  
IČO: 00326607  
DIČ: 2021212754  
Štatutárny zástupca: Ing. Dáša Vojsovičová (primátorka)  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

##### 1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov: **EUROVIA SK, a.s.**  
Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice  
IČO: 31651518  
DIČ: 2020490274  
IČ DPH: SK2020076652  
Štatutárny zástupca: Ing. Róbert Šinály (podpredseda predstavenstva)  
Ing. Daniel Hanko (člen predstavenstva)  
Ing. Juraj Dančišín (člen predstavenstva)

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**zmluvná strana**“)

### Článok II

#### PREAMBULA

2.1 Strany Dodatku dňa 3.5.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo podľa §536. a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej ako „**Zmluva**“), predmetom ktorej je realizácia diela: „**Vodozádržné opatrenia v meste Svit - stavebné práce**“ (ďalej len „**dielo**“), pričom dňa 26.9.2022 uzatvorili k tejto Zmluve Dodatok č. 1 v nadväznosti na výzvu na doplnenie súvisiacej žiadosti o NFP a dňa 30.3.2023 uzatvorili zmluvné strany k tejto Zmluve aj Dodatok č. 2.

Vzhľadom k tomu, že Dodatok č. 1 bol vypracovaný pred aktualizáciou Príručky prijímateľa SO SAŽP v.8.4 zo dňa 14.10.2022, zmluvné strany uzatvorili dňa 30.03.2023 Dodatok č.2, ktorým vypustili bod 5.1 v Čl. V Zmluvy v znení Dodatku č. 1, čím sa bod 5.1 v Čl. V Zmluvy zmenil na pôvodné znenie pred nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 1. Rovnako sa Dodatkom č. 2 zmenila aj príloha č. 2 Zmluvy „Ocenený výkaz výmer“ na pôvodné znenie pred nadobudnutím účinnosti Dodatku č.1.

Zmluvné strany sa v súlade s Čl. XIV. bodom 14.5 Zmluvy, Čl. V bodom 5.15 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a v spojení s § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na zmene Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 (ďalej len „Dodatok“).

### Článok III. PREDMET DODATKU

3.1 Počas trvania zmluvného vzťahu sa vyskytla potreba vykonania zmeny jednotkových cien niektorých položiek podľa prílohy Ocenený výkaz – výmer tohto Dodatku, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu diela, pričom vyplynuli zo skokového rastu cien v segmente stavebníctva v dôsledku výskytu mimoriadnych udalostí (t.j. situácia vyvolaná ochorením COVID-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine, energetickou krízou a na to nadväzujúce opatrenia štátov a ich vplyv na cenový vývoj v stavebníctve), ktoré nebolo možné v čase spracovania ponuky zhotoviteľa v procese verejného obstarávania predvídať a následne zahrnúť v uzatvorenej Zmluve.

V období medzi 1Q 2022 a 1Q 2023 sa index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR zvýšil o 16,54135% (výpočet:  $(155/133)*100-100$ ), a preto sa zmluvné strany dohodli, že všetky jednotkové ceny všetkých položiek v Prílohe č. 2 Zmluvy „Ocenený výkaz – výmer“ sa navyšuje o uvedené percento, tak ako je uvedené v Prílohe č. 1 tohto Dodatku.

3.2 Čl. V. Cena a platobné podmienky, bod 5.1 Zmluvy sa týmto Dodatkom mení a pôvodné znenie sa nahrádza v celom rozsahu novým znením nasledovne:

*“5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:*

SPOLU bez DPH	1 157 992,91 EUR
DPH 20%	231 598,58 EUR
SPOLU s DPH	1 389 591,49 EUR

*(ďalej len „cena za Dielo“)*

*Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.“*

3.3 V Zmluve sa v čl. VI. Čas plnenia nahrádza prvá veta bodu 6.1 nasledovným znením:

*„Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 7 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom, resp. najneskôr do 31.12.2023 a v časovom harmonograme, ktorý tvorí prílohu Zmluvy (ďalej len „harmonogram“).“*

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 2 Zmluvy „Ocenený výkaz – výmer“ sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodná Príloha č. 1 Zmluvy – Harmonogram plnenia - odsúhlasený Objednávatelom sa nahrádza novou prílohou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 2.

**Článok IV.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si Dodatok pred jeho podpisom riadne prečítali, súhlasia s jeho obsahom, uzatvárajú ho na základe slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, nie pod nátlakom, v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim podpisom.
- 4.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tohto Dodatku a Zmluvy prednostne formou vzájomnej dohody prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 4.3 Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 4.4 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú nezmenené v platnosti v pôvodnom znení.
- 4.5 Dodatok je vyhotovený v siedmich rovnopisoch, z toho päť obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.6 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnou legislatívou. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dodatok je povinne zverejňovanou časťou Zmluvy podľa Zákona o slobode informácií a súhlasí s jeho zverejnením.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz - výmer (Príloha č. 2 Zmluvy o dielo)

Príloha č. 2 – Harmonogram plnenia - odsúhlasený (Príloha č. 1 Zmluvy o dielo)

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Vo Svite, dňa 3.5.2023

V Košiciach, dňa .3.5.2023

---

Ing. Dáša Vojsovičová  
primátorka

---

Ing. Juraj Dančíšín  
člen predstavenstva a.s.

---

Ing. Daniel Hanko  
člen predstavenstva a.s.