

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):</b>	30
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)	07/2017
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas)	12/2019

### 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Hlavný prijímateľ:</b>	Obec Vrbovce		
<b>Typ aktivity:</b>	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
<b>P.č.</b>	<b>Názov aktivity</b>	<b>Realizácia aktivity od:</b>	<b>Realizácia aktivity do:</b>
1	Riadenie projektu	07/2017	12/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2017	12/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	12/2019
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	07/2017	12/2019
5	C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	07/2017	07/2018
6	C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	12/2019
<b>Hlavný cezhraničný partner:</b>	Obec Kuželov		
<b>Typ aktivity:</b>	C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.		
<b>P.č.</b>	<b>Názov aktivity</b>	<b>Realizácia aktivity od:</b>	<b>Realizácia aktivity do:</b>
1	Riadenie projektu	07/2017	12/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2017	12/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	01/2019

4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	07/2017	12/2019
5	C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	07/2017	04/2018
6	C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	12/2019
<b>Projektový partner 1:</b>		Obec Malá Vrbka	
<b>Typ aktivity:</b>		C) Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne.	
P.č.	Názov aktivity	Realizácia aktivity od:	Realizácia aktivity do:
1	Riadenie projektu	07/2017	12/2019
2	Zabezpečenie povinnej publicity projektu	07/2017	12/2019
3	C01 - Výstavba/rekonštrukcia cyklistických chodníkov a cyklotrás zlepšujúcich prístup a prepojenie kultúrne/prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne vrátane doplnkovej infraštruktúry	06/2018	01/2019
4	C03 - Stretnutie pracovného tímu	07/2017	12/2019
5	C05 - Spracovanie realizačnej/projektovej dokumentácie	07/2017	04/2018
6	C12 - Prezentačné a propagačné aktivity vo vzťahu k realizovanému objektu (iba doplnkovo)	06/2018	12/2019