

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 38/2022/2.4.1 uzatvorený podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ :

Mesto Prievidza

Námestie slobody 14

971 01 Prievidza

Štatutárny orgán : JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických :

Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia

IČO : 318 442

DIČ : 2021162814

Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Prievidza

číslo účtu : 16626 – 382/0200

IBAN : SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Československá obchodná banka, a.s. pobočka Prievidza

číslo účtu: 4005703897/7500

IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

1.2 Zhotoviteľ :

PARA INVEST s.r.o.

Majerníkova 23

841 05 Bratislava

Korešpondenčná adresa : Majerníkova 23

841 05 Bratislava

Zastúpený : Ing. Milan Kusalík – konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach :

a) zmluvných Ing. Milan Kusalík – konateľ spoločnosti

b) technických Ing. Milan Kusalík – konateľ spoločnosti, Bc. Filip Kusalík

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a. s.

číslo účtu : 334226657/0200

IBAN : SK95 0200 0000 0033 4221 6657

IČO : 44 424 418

IČ DPH : SK2022712956

Zápis : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 55001/B

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 1 stavby „**Rekonštrukcia palubovky Športovej haly v Prievidzi – SO 01 hracia plocha, palubovka**“, ktorý sa uzatvára v zmysle § 18 ods.3 písm. a), zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení nasledovne:

1. Predmetom dodatku sú v zmysle Čl. 5. CENA, bod 5.3 Zmluvy o dielo zmeny cien v položkách rozpočtu týkajúcich sa dodania materiálov a výrobkov potrebných na rekonštrukciu palubovky, ktorým sa mení bod 5.1, pričom sa nemení charakter zmluvy a sú nevyhnutné na riadne vykonanie diela a to nasledovne:

a) pol. rozpočtu č. 13 PVC homogénna podlahová krytina hr. 2,0 mm, farba sivá, imitácia betón

- b) pol. rozpočtu č. 16 D+M, nivelovanie nosného roštu pod športovú podlahu, palubovku, konštrukcia výška pre podlahu 140 – 160 mm, nivelovanie systémové klinovaním, stabilizované
- c) pol. č. 17 D+M, systémová športová podlaha, palubovka z masívneho dreva min. hr. 22 mm, nosný rošt, podlaha certifikovaná pre FIBA LEVEL 1, konštrukcia podlahy 140 – 160 mm
- d) pol. č. 24 D+M, Doska výplne mantinelu zo stolárskej preglejky hr. 25 mm, akosť BB/BB, morenie, lakovanie, hrana preglejky ABS 2 mm, rozmer dosky 1305 x 500 mm
- e) pol. č. 25 D+M, madlo hliníkové systémové, priemer D 45 mm pre dosku výplne mantinelu, dl. 1330 mm
- f) pol. č. 26 D+M, repasovanie dreveného madla existujúceho zábradlia, doska masív dl. 6250 mm, brúsenie, tmelenie, lakovanie. Repasovanie dreveného výklopného schodíka rozmeru 1200/300/200 mm
- g) pol. č. 28 plošný náter hracej plochy, vymedzenie ihriska. Náter polyuretánovou farbou, antireflexná úprava, odtieň dľa výkresu
- h) pol. č. 29 náter čiar pre ihriská, farba biela polyuretánová, antireflexná, šírka čiary 50 mm
- i) pol. č. 31 D+M mobilnej konštrukcie basketbalového koša, certifikácia FIBA, Level 1, kompletná sada

2. Článok 5. Cena bod 5.1. sa mení :

5.1 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.3 zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

Pôvodná cena za dielo :

Cena bez DPH	207 490,60 eur
DPH 20 %	41 498,12 eur
Cena s DPH	248 988,72 eur

Nová cena za dielo :

Cena bez DPH	227 475,85 eur
DPH 20 %	45 495,17 eur
Cena s DPH	272 971,02 eur

slovom: dvestosedemdesiatdvatisícdeväťstosedemdesiatjeden eur 02/100

Príloha – položkovitý rozpočet tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Článok 4. Termíny plnenia bod 4.1 sa mení v nadväznosti na zosúladenie prevádzky športovej haly:

4.1 Termín odovzdania staveniska: do 5 dní od výzvy objednávateľa

Termín začatia vykonávania diela: **01.06.2023**

Termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 90 dní od začatia vykonávania diela, t.j. najneskôr do **29.08.2023**

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť vecný harmonogram svojich prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

4. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.
6. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú v platnosti a nezmenené.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho oprávnenými osobami vlastnoručne podpisujú.

V Prievidzi, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Ing. Milan Kusalík
konateľ