

DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. 2/2022 - uzatvorená dňa 11.02.2022

ZMLUVNÉ STRANY

Na jednej strane: **Mesto Vysoké Tatry**
Sídlo: Starý Smokovec 1, 06 201 Vysoké Tatry
IČO: 00326585
DIČ: 2021212743
Štatutárny orgán: **Jozef Štefaňák – primátor mesta**
Bankové spojenie: VÚB banka a.s.
č. účtu: SK18 0200 0000 0000 2696 5562
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: **ARPROG, akciová spoločnosť Poprad**
Sídlo,(miesto podnikania): Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad
IČO: 36168335
DIČ: 2020016889
IČ DPH: SK2020016889
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Ondko, predseda predstavenstva
Ing. Oľga Sloveňáková, podpredseda predstavenstva
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. /VÚB, a.s./ ČSOB, a.s.
č. účtu: SK62 1100 0000 0026 2538 0145
SK83 0200 0000 0029 9827 4855
SK59 7500 0000 0040 1413 0875
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Číslo zápisu: oddiel: Sa, vložka č. 304/P
e-mailová adresa: arprog@arprog.sk
mobilný telefón: + 421 52 431 80 00
(ďalej len „zhotoviteľ“).

Preambula

Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 11.02.2022 uzatvorenej na predmet zákazky: **„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MATERSKEJ ŠKOLY VO VYSOKÝCH TATRÁCH“** (ďalej len „zmluva“) v znení dodatku č. 1 dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok“).

ČL.1. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena ceny diela z dôvodu vzniku navyšiac prác, ktoré zhotoviteľ vykonal so súhlasom objednávateľa. Jedná sa o doplnujúci materiál, stavebné práce nevyhnutné pre realizáciu diela, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a zároveň zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických a technických dôvodov, pretože dielo je potrebné realizovať ako celok aj z dôvodu prevzatia záruky za zhotovené dielo ako celok. V opačnom prípade by to spôsobilo objednávateľovi významné ťažkosti ako aj podstatnú duplicitu nákladov. Tieto zmeny sú zmenami podľa § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany sa z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku dohodli na cene za vykonané naviac práce, ktorá je nasledovná:

Cena naviac prác podľa Dodatku č. 2 bez DPH je	36 304,75 EUR
Pričom výška DPH je	7 260,95 EUR
Cena naviac prác podľa Dodatku č. 2 s DPH	43 565,70 EUR.

3. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť upravená podľa bodu 2. tohto dodatku o hodnotu naviac prác, dohodli sa Zmluvné strany na zmene Čl. 4. Cena zákazky bod 4.2. Zmluvy o dielo tak, že Čl. 4. bod 4.2 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

„4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je

4.1.1. **349 478,94 EUR s DPH** (slovom: tristoštyridsaťdeväťtisícštyristosedemdesiatosem 94/100 EUR)

4.1.2. pričom výška DPH je 58 246,49 EUR

4.1.3. cena bez DPH je 291 232,45 EUR“

4. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že cena naviac prác vyplývajúcich z Dodatku č. 1 bude vyfakturovaná jednou faktúrou, a to so splatnosťou podľa bodu 5.8. zmluvy o dielo, tj. 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je príloha č. 1 – rozpočet naviac prác.

ČL.2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
3. Dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží objednávateľ a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
4. Tento Dodatok k zmluve o dielo nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č. 2 k zmluve o dielo vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán podpisujú.

V Starom Smokovci dňa:

V Poprade dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mesto Vysoké Tatry
Jozef Štefaňák
Primátor

.....
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Ivan Ondko
predseda predstavenstva