

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 20.04.2022 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	20-4200/08VS/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	Z23-015-0005
Názov diela:	Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných realizačných	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
sídlo	Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
štatutárny orgán	Ing. Jiří Kozel – konateľ spoločnosti Vladimír Lesovský – konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Štefan Olejník, na základe plnej moci Ing. Radoslav Gerka, na základe plnej moci
IČO	00 896 225

DIČ	2020294144
telefón	+421/51/452 00 15
e-mail	office-vychod@swietelsky.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené konať vo veciach	
zmluvných	Ing. Radoslav Gerka
technických	Ing. Radoslav Gerka
realizačných	Ing. Anton Sviatko
ekonomických	Ing. Radoslav Gerka
právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v príslušnom registri	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č . 307/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe **zmeny Zmluvy malého rozsahu** (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej
 - a) v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty
 - b) a vo vykonaní menej prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. Tieto zmeny Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať v rozsahu, ktorý je súčasťou rozpočtu, ako prílohy č. 1 k Dodatku č.1.Ide o nasledovné práce na objekte SO02 Kolbasov – križovatka Ruský Potok:
 - nerealizovanie 4 ks vtokových nádrží.
2. Zmena zmluvnej ceny bola náležite prerokovaná spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany, Zhotoviteľ hodnoverným spôsobom zdokladoval skutočnosti, ktoré majú alebo by mohli mať vplyv na zmenu zmluvnej ceny.
3. Zmena Zmluvy je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje **14,89 %**.

4. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.
5. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II

Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia bod 4 Zmluvy sa dopĺňa nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	940 167,86 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (menej práce) § 18 ods. 3 písm. a)	-23 012,52 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	116 923,16 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	1 034 078,50 EUR
DPH vo výške 20 %	206 815,70 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	1 240 894,20 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: jeden milión dvestoštyridsaťtisíc osemstodeväťdesiatštyri eur a 20/100 centov.

Článok III

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

Príloha č. 5 Výpočet navýšenia ceny diela prostredníctvom softvéru CENKROS a databázy Cenekon

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, 11.05.2023

V Prešove, 10.05.2023

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

v.r.

v.r.

Ing. Marcel Horváth
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

v.r.

Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci
Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: 11.05.2023

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: 13.05.2023

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: 12.05.2023