

Dodatok č.2

K Zmluve o dielo c.č.z. 724/2022 uzatvorenej dňa 12.9.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

d) prevzatia Diela

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Miroslav Horník

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134

: dusan.beres@trnava.sk

2. Zhotoviteľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

E-mail

: AGROSTAV Trnava, a.s.

Priemyselná 2

917 01 Trnava

: Miroslav Hrušovský, predseda predstavenstva

: Mgr. Andrej Hrušovský, člen predstavenstva

: Mgr. Andrej Hrušovský

: Mgr. Andrej Hrušovský

: Ľudovít Bielik

:

:

: 31 416 195

: 2020390988

: 0918 974 813

: riaditel@agrostavtrnava.sk

Čl. 2.
PREDMET DODATKU

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s Čl. 5. bod 5.2. a 5.6. na uzatvorení dodatku č.2 k Zmluve o dielo c.č.z. 724/2022 na zhotovenie stavby „ PUMPTRACK – Ludvika van Beethovena“, ktorú uzatvorili dňa 12.9.2022. Dodatok č.2 bol vypracovaný na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa stavby zo dňa 9.5.2023, ktorý ako dôvod uviedol nepriaznivé poveternostné a klimatické podmienky v zimnom období (nízke teploty, dážď) pre realizáciu technologicky náročnejších prác vyžadujúcich si zvýšenú kvalitu ako zo statického, tak i vizuálneho hľadiska (betonáž Bazén-PUMP BOWL, asfaltovanie, zemné práce a pod.).

Čas plnenia podľa bodu 5.1 Zmluvy o dielo sa mení a dopĺňa nasledovne :

vypúšťa sa znenie : do 19.5.2023

a nahrádza sa znením : do 30.6.2023

Zhotoviteľ stavby do 5 dní od podpisu tohto Dodatku č.2 predloží objednávateľovi aktualizovaný harmonogram prác.

Čl. 3.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 724/2022 uzatvorenej dňa 12.9.2022 a Dodatku č.1 c.č.z. 300/2023 zo dňa 16.3.2023 zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami. Tento Dodatok č.2 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento Dodatok č.2 sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento Dodatok č.2 na znak súhlasu s jeho obsahom.
5. Dodatok č. 2 bol zverejnený dňa

V Trnave, dňa 12.5.2023

V Trnave, dňa 12.5.2023

.....
JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
objednávateľ

.....
Miroslav Hrušovský, v.r. predseda predstavenstva
Mgr. Andrej Hrušovský, v.r. člen predstavenstva
zhotoviteľ