

592/2023-RK

DOHODA O UKONČENÍ
Zmluvy o dielo číslo 1072/2022-RK, uzatvorenej dňa 13.12.2022,
„Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 8,966, stavebné práce“
(ďalej v texte len ako „Dohoda“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: **Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov**
IČO: **36 022 047**
DIČ: **2020066213**
IČ DPH: **SK2020066213**
Zapísaný: **v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 427/B**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
IBAN: **SK78 0200 0000 0029 6001 4556**
oprávnený konateľ: **Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa**
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepny závod
Jančeka 36, 034 01 Ružomberok

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: **Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava**
IČO: **00 896 225**
IČ DPH: **SK2020294144**
DIČ: **2020294144**
Zapísaný: **v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 307/B**
Bankové spojenie: **Tatra banka, a.s.**
IBAN: **SK58 1100 0000 0026 2304 3487**
oprávnený konateľ: **Ing. Jiří Kozel, konateľ**
Vladimír Lesovský, konateľ
Dipl. Ing. Bernhard Brandner, konateľ
Ing. Radim Čáp, PhD., konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Na základe výsledku verejného obstarávania podlimitnej zákazky „Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Turiec, rkm 8,966, stavebné práce“ Zhotoviteľ dňa 14.06.2022 podpísal Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), pričom táto bola zo strany Objednávateľa podpísaná až dňa 13.12.2022. Zmluva bola pod č. 1072/2022-RK dňa 15.12.2022 zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vednom Úradom vlády SR a v súlade s jej bodom 26.2 nadobudla účinnosť dňa 08.03.2023. V zmysle bodu 5.1 Zmluvy bol Zhotoviteľ povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie najneskôr v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do 30.09.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 1.2 S ohľadom na skutočnosť, že medzi predložením ponuky Zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania uvedenej zákazky dňa 07.03.2022 a nadobudnutím účinnosti Zmluvy dňa 08.03.2023 uplynul rok (čo bolo zapríčinené najmä predĺženým schvaľovaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie projektu), pričom počas tohto obdobia došlo k mimoriadnemu nárastu cien vstupných materiálov a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou stavby z dôvodu trvajúcej vojny na Ukrajine, pokračovania vplyvu pandémie COVID-19 na situáciu na svetových trhoch so surovinami a začínajúcej energetickej krízy, Zmluvné strany dňa 20.03.2023 pristúpili k uzatvoreniu Dodatku č. 1 k Zmluve (č. 201/2023-RK). Predmetom Dodatku č. 1 bola úprava jednotkových cien jednotlivých položiek rozpočtu a zmena lehoty na vykonanie Diela. V zmysle bodu 3.4 Dodatku č. 1 tento nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly vykonanej Poskytovateľom, v rámci ktorej Poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania Zákazky, alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly.

- 1.3 Dňa 20.04.2023 bol Objednávateľovi doručený Návrh Správy z finančnej kontroly Dodatku č. 1 vykonanej Poskytovateľom, v rámci ktorej Poskytovateľ identifikoval nedostatky, ktoré mali/mohli mať vplyv na postup/výsledok VO. Keďže však Objednávateľ nemá zabezpečené financovanie projektu v prípade uplatnenia navrhovanej finančnej opravy, finančná oprava Objednávateľom nebola akceptovaná. V zmysle bodu 3.4 Dodatku č. 1 tento preto nenadobudol účinnosť.

II. PREDMET DOHODY

- 2.1 Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosti opísané v Čl. I Dohody, najmä s ohľadom na lehotu na vykonanie Diela v rámci ktorej bez jej úpravy Dodatkom č. 1 nie je technicky možné Dielo vykonať, pričom táto okolnosť nebola spôsobená ktoroukoľvek Zmluvou stranou, v nadväznosti na článok XXIII. a v súlade s ustanovením bodu 23.1.1 Zmluvy, dohodli na ukončení Zmluvy dohodou, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody.
- 2.2 Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že uzatvorením tejto Dohody považujú všetky vzájomné nároky a práva, resp. povinnosti vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, v plnom rozsahu za vysporiadané. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá a nebude si voči Objednávateľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti, vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, resp. Dohody. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá a nebude si voči Zhotoviteľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti z titulu neodovzdania Stavby riadne a včas, v zmysle Zmluvy, resp. Dohody.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa 16.05.2023

Za Objednávateľa


SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Martinská 49
421 05 Bratislava - mestská časť Ružinov IČO: 36022047
IČO: 00696225 DIČ: 2020294144

Ing. Ladislav Glinda
poverený výkonom funkcie generálneho
riaditeľa
**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik**

V Bratislave dňa 16.05.2023

Za Zhotoviteľa


SWIETELSKY
Slovakia spol. s r.o.
Mokrán záhon 4
SK-821 04 Bratislava
IČO: 00696225 DIČ: 2020294144

Ing. Juraj Serva
na základe plnej moci
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Michal Figuli
na základe plnej moci
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.