

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ev. č. obj.: 7/2023

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v.z.n.p.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

So sídlom: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Púčik, predseda predstavenstva a.s.

Ivan Šiška, podpredseda predstavenstva a.s.

IČO: 36 252 484

DIČ: 2020172264

IČ DPH: SK2020172264

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sa, vložka č. 10263/T.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ 1: CS, s.r.o.

So sídlom: Strojárskejšká 5487, 917 02 Trnava

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Baďura - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa 1:

- vo veciach technických: Ing. Igor Baďura (csstt@csstt.sk)

IČO: 44 101 937

DIČ: 2022578954

IČ DPH: SK2022578954

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Číslo telefónu: 033/2933290

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 21753/T.

(ďalej ako „zhotoviteľ 1“)

Zhotoviteľ 2 : MIKROVRT, spol. s.r.o.

So sídlom: Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Kulhavý - konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená konať v mene zhotoviteľa2:

- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Kulhavý - konateľ spoločnosti

IČO: 36 227 731

DIČ: 2020172814

IČ DPH: SK2020172814

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK56 0900 0000 0002 8028 5927

Číslo telefónu: +421 905 460 786

Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 11005/T.

(ďalej ako „zhotoviteľ 2“, zhotoviteľ 1 a zhotoviteľ 2 ďalej spolu ako „zhotoviteľ“ a objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“).

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Dňa 07. februára 2023 nadobudla platnosť zmluva o dielo, reg. č. obj.: 7/2023 uzatvorená medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I *Zmluvné strany* (ďalej len „*zmluva*“), na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať pre objednávateľa dielo „**Rekonštrukcia časti diaľkovodu DN600 z vodojemu v Meste Vrbové po armatúrnu šachtu Žilkovce, časť Plantex**“ (ďalej len „*dielo*“), a to za podmienok dohodnutých zmluvou.
2. Počas realizácie diela bolo zistené, že na trase rekonštruovaného potrubia sa nachádzajú 2 lomové miesta a v týchto miestach nutne realizovať dielo inou metódou a taktiež bolo nutné realizovať výrub drevín, zabezpečenie nosných konštrukcií v priestoroch ovocného sadu, realizovať dodatočné výkopové práce a poskytnúť akcesorické plnenie odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa. Uvedené plnenie bolo spojené s časovou náročnosťou jeho poskytnutia a na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na zmene (predĺžení) termínu realizácie diela tak, aby zmenový termín realizácie diela reflektoval časovú náročnosť poskytnutia naviacplnenia odsúhlaseného objednávateľom. Uzatvorenie dodatku navrhol a odsúhlasil technický dozor objednávateľa (služobný list Ing. Daniela Burdeja č. 11029/2023 zo dňa 11.05.2023).
3. Zmluvné strany sa na základe vyššie uvedeného dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej len „*Dodatok č. 1*“), ktorým sa upraví termín realizácie diela tak, aby reflektoval existenciu okolností majúcich vplyv na včasnosť realizácie diela.

Článok III.

Zmena termínu realizácie diela

1. Predmetom Dodatku č. 1 je dohoda zmluvných strán podľa čl. X ods. 2 zmluvy o zmene termínu realizácie diela v čl. III ods. 1 zmluvy, a to v nadväznosti na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1.
2. V čl. III ods. 1 zmluvy sa vypúšťa termín realizácie diela „**do 15. mája 2023**“ a nahrádza sa novým a konečným termínom realizácie diela „**do 30. júna 2023**“.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že vyššie uvedený termín realizácie diela považujú za termín primeraný v relácii na skutočnosti špecifikované v čl. II ods. 2 Dodatku č. 1 a zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v tomto dohodnutom termíne.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia dodatku

1. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom súhlasia, nakoľko je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle zbavenej akýchkoľvek omylov, na znak čoho ho aj vlastnoručne podpisujú.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. *Občiansky zákonník* v.z.n.p.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 (dva) rovnopisy Dodatku č. 1 a zhotoviteľ obdrží 1 (jeden) rovnopis Dodatku č. 1.
4. Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú upravené odlišne Dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

V Piešťanoch, dňa2023

za objednávateľa:

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.

V, dňa..... 2023

za zhotoviteľa:

zhotoviteľ 1:

CS, s.r.o.

.....

Ing. Vladimír Púčik
predseda predstavenstva a.s.

.....

Ing. Igor Baďura
konateľ spoločnosti

za zhotoviteľa 2:

MIKROVRT, spol. s.r.o.

.....

Ivan Šiška
podpredseda predstavenstva a.s.

.....

Ing. Ján Kulhavy
konateľ spoločnosti