

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo

č. Objednávateľa: ŽSK 538/2022/OD

č. Zhotoviteľa: ZOD/2022/007

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)

Čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo : Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO : 37 808 427
DIČ : 202 162 6695
IČ DPH : nie je platiteľ DPH
Štatutárny orgán : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000503718/8180
IBAN : SK95 8180 0000 0070 0050 3697
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
- realizačných veciach : Ing. Iveta Šnauková, PhD.; Bc. Jozef Zamiška
- Stavebný dozor: Ing. Miloslav Bajza
Telefón : 041/5032 407, 041 / 5032 254
E-mail. adresa : iveta.snaukova@zilinskazupa.sk;
jozef.zamiska@zilinskazupa.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **M – SILNICE SK s.r.o.**
Sídlo : Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, SR
IČO : 36 833 380
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu IBAN :
Štatutárny orgán : Ing. Petr Dohánek – konateľ spoločnosti
Zapísaný v registri : zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L
Osoby oprávnené jednať v
- zmluvných veciach : Ing. Milan Čuraj, PhD.

- vo veciach technických : Ing. František Kočiš
- realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Ing. František Kočiš
(hlavný inžinier stavby) : Ing. František Kočiš
Č. oprávnenia : 11545 (Ing. František Kočiš)
Telefón : +421 917 767 471, +421 907 174 872
E-mail : info@msilnice.sk
Zapísaný v registri : zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19485/L
(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

ČI. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 10.08.2022 Zmluvu o dielo č. ŽSK 538/2022/OD (ďalej len ako „ZoD“ alebo „zmluva“) na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky: „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“, ktorej predmetom je vykonanie Diela: „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“ v rámci projektu: „Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov“.
2. V rozpočte, ktorý tvorí prílohu č.1 Zmluvy, je potrebné vykonať zmeny rozsahu plnenia predmetu zmluvy dodatkom k tejto zmluve z dôvodu:

§18 ods.1 písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Zmena dĺžky IZT prefabrikátov na stavebnom objekte SO 01, SO 02 a SO 03– dôvodom zmeny je dlhá lehota dodania projektom požadovaných prefabrikátov zo strany Dodávateľa. Dôsledok zmeny je navýšenie počtu kusov prefabrikátov na stavbe. Zmenené prefabrikáty však nepokryjú celý požadovaný rozsah múrov. Preto je potrebné dobetónovanie múru do projektovaného tvaru.

Zámena dĺžky prefabrikátov a dobetónávka nemá dopad na lehotu výstavby. Zámena dĺžky prefabrikátov a následná dobetónávka má dopad na zmenu ceny Diela nasledovne:

Cena zmeny bez DPH	$40,49+ -189,21 + -2,66 =$	232,36 EUR
Spolu s DPH		278,83 EUR
% zmeny zmluvy		0,04 %
<u>Zníženie zmluvnej ceny bez DPH o:</u>		-151,38 EUR

§18 ods. 3 písmeno a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

- Zmena triedy ťažiteľnosti horniny z dôvodu nepredvídateľných okolností (výskyt poloskalných a skalných hornín tr. 5 pri stavebných objektoch SO 01 a SO 02 a skalných, ťažko rozpojiteľných hornín tr. 6 pri stavebnom objekte SO 03 oproti projektom predpokladaných súdržných a ťažko rozpojiteľných hornín tr. 4).

Zmena triedy ťažiteľnosti nemá vplyv na lehotu výstavby Diela.

Zmena triedy ťažiteľnosti spôsobí navýšenie ceny Diela o nasledovne:

Cena zmeny bez DPH	$1512,0+1512,0+2\ 732,40 =$	5 756,40 EUR
Spolu s DPH		6 907,68 EUR
% zmeny zmluvy		0,88 %
<u>Navýšenie zmluvnej ceny bez DPH o</u>		5 756,40 EUR

- V SO 04 nebudú zrealizované práce, ktoré súvisia s rekonštrukciou priepustu. Dôvodom je skutočnosť, že priepust bol zrekonštruovaný už pred začatím stavby správcom cesty. Nefunkčný priepust v čase privalových dažďov spôsoboval zatápanie súkromných pozemkov, ktoré majiteľ využíva na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Vopred zrekonštruovaný priepust bude predĺžený rúrou HDPE DN 500, SN 10, tak, aby voda z priepustu vytekala priamo do rieky a neobmývala čelo priepustu. Rúra HDPE DN 500, SN 10 nie je súčasťou rozpočtu, ktorý tvorí prílohu zmluvy. Cena Diela sa z tohto dôvodu zmení nasledovne:

nezrealizované práce z rozpočtu ZoD bez DPH	-67 589,98 EUR
zrealizované práce z rozpočtu v ZoD bez DPH	7 318,95 EUR
práce zrealizované mimo rozpočtu - nové položky bez DPH	1 131,64 EUR
	-67 589,98 +1 131,64=
zmena SO4 celkom bez DPH	68 721,62 EUR
zmena SO4 celkom s DPH	82 465,94 EUR
% zmeny zmluvy	10,46%
Zníženie zmluvnej ceny bez DPH o	-66 458,34 EUR

Nerealizované práce majú vplyv na lehotu výstavby. Stavenisko bolo Zhotoviteľovi odovzdané 19.08.2022. Lehota výstavby v zmysle čl. 3.2 zmluvy je do 7 (siedmych) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska, pričom do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie. Zhotoviteľ má povinnosť ukončiť stavbu v zmysle zmluvy do 19.06.2023

Vzhľadom k tomu, že práce na SO4 sa nerealizujú v plnom rozsahu lehota výstavby sa skráti o 1 mesiac, t.j. do 19.05.2023.

3. Potreba zmeny zmluvy vyplynula zo skutočností uvedených v ods. 2 tohto článku, t. j. z nových podmienok zistených počas realizácie Diela a z okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol pri predkladaní cenovej ponuky predvídať. Touto zmenou sa nemení charakter zmluvy. **Percentuálna zmena zmluvy je 0,04%+0,88%+10,46%= 11,53%**
4. Na základe skutočností uvedených v ods. 2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany v zmysle čl. X. ods. 10.1.1 v spojení s ods. 10.2.1 a ods. 10.2.2. zmluvy tento dodatok č. 2 k zmluve.

Čl. III. PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto dodatku č. 2 je v dôsledku skutočností uvedených v Čl. II. zmena zmluvy, pričom zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú zmluvu v Čl. III. ods. 3.2. v časti Lehota výstavby týmto dodatkom č. 2 nasledovne:

„Lehota výstavby: do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Lehota výstavby zahŕňa čas potrebný na prípravné práce, obstaranie

materiálov, výstavbu a dodania kompletnej dokumentácie pre kolaudačné konanie (DSRS). **Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie**, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s príslušnými TKP. Zimné obdobie v zmysle tohto článku je spravidla obdobie od 01. 12 príslušného kalendárneho roka do 01. 03 nasledujúceho kalendárneho roka. Prerušenie stavebných prác z dôvodu zimného obdobia zaznamená osoba oprávnená jednať v realizačných veciach za objednávateľa a stavebný dozor (ak je vykonávaný) v stavebnom denníku. “

2. Predmetom tohto dodatku č. 2 je, v dôsledku skutočností uvedených v Čl. II. zmena zmluvy, pričom zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú zmluvu v čl. IV. ods. 4.1. týmto dodatkom č. 2 nasledovne:

„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo, podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy v znení zmien podľa Dodatku č. 2 nasledovne :

Cena diela podľa Zmluvy:

Cena bez DPH	657 232,17 EUR
DPH 20 %	131 446,43 EUR
Cena spolu s DPH	788 678,60 EUR

Cena diela po Dodatku č. 2 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu

Dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	596 378,86 EUR
DPH: 20 %	119 275,77 EUR
Cena spolu s DPH:	715 654,63 EUR

(Slovom cena s DPH: sedemstopäťnásťtisícšesťstopäťdesiatštyri Eur a šesťdesiattri centov). “

3. V súlade s ods. 1. a 2. tohto článku dodatku č. 2 sa mení Príloha č. 4 zmluvy - Harmonogram služieb a prác a Príloha č. 6 – Ocenené výkazy výmer, ktoré sa nahrádzajú novou Prílohou č. 4 a novou Prílohou č. 6, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, štyri pre Objedávateľa a dva pre Zhotoviteľa.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha č. 4 - Harmonogram služieb a prác

Príloha č. 6 - Ocenené výkazy výmer

V Žiline dňa 15.05.2023


Za obidnávateľa:



Žilinský samosprávny kraj
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka

V ⁶ Žiline dňa 15.05.2023

Za zhotoviteľa:



M – SILNICE SK s.r.o.
Ing. Petr Dohnálek, konateľ spoločnosti

01 3
100 3

Stavba: Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov

- Revízia č. 2


Harmonogram platieb

PČ	SO	Názov objektu	Cena EUR bez DPH	Fakturačné obdobie						
				1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac
1	SO 01	Oporný múr cesty III/2271 - úsek 1	191 438,82	14 754,24	28 000,00	75 000,00	25 000,00	42 132,09		6 552,49
2	SO 02	Oporný múr cesty III/2271 - úsek 2	188 833,92	8 652,62		5 000,00	15 000,00	76 347,38	80 000,00	3 833,92
3	SO 03	Oporný múr cesty III/2271 - úsek 3	207 655,53	9 614,86				90 385,14	100 000,00	7 655,53
4	SO 04	Rekonštrukcia priepustu pod cestou III/2271	8 450,59						4 225,30	4 225,30
		Celkom / EUR bez DPH	596 378,86	33 021,72	28 000,00	80 000,00	40 000,00	208 864,61	184 225,30	22 267,24

Kumulatívna krivka predpokladaných nákladov	1. Mesiac	2. Mesiac	3. Mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac
	33 021,72	61 021,72	141 021,72	181 021,72	389 886,33	574 111,63	596 378,86

Začiatok výstavby 19.8.2022

POZN.: Do lehoty výstavby sa nezapočítava obdobie prerušenia stavebných prác z dôvodu klimaticky a technologicky nevhodného obdobia v čase od 01.12.2022 do 01.03.2023.



v Žiline

.....
Ing. Petr Dohnálek
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20-012M

Stavba: Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov

JKSO:
Miesto: Krušetnica

KS:
Dátum: 11.4.2023

Objednávateľ:
Správa ciest ŽSK

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
M - SILNICE SK s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina

IČO: 36833380
IČ DPH: SK2022448098

Projektant:
DAQE Slovakia s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Rolko

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **596 378,86**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	596 378,86	119 275,77

Cena s DPH **715 654,63**

v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20-012M

Stavba: Sanácia degradovaného násypového telesa cesty III/2271 a vyústenia priepustov

Miesto: **Krušetnica**

Dátum: 11.04.2023

Objednávateľ: Správa ciest ŽSK

Projektant: DAQE Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: M - SILNICE SK s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina

Spracovateľ: Ing. Rolko

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		596 378,86	715 654,63
SO 01	Oporný múr cesty III/2271 - úsek 1	191 438,82	229 726,58
SO 02	Oporný múr cesty III/2271 - úsek 2	188 833,92	226 600,70
SO 03	Oporný múr cesty III/2271 - úsek 3	207 655,53	249 186,64
SO 04	Rekonštrukcia priepustu pod cestou III/2271	8 450,59	10 140,71