

**Dodatok č. 4**  
**k**  
**ZMLUVE o DIELO**  
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka

---

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. Objednávateľ:** **MESTO VRBOVÉ**  
Sídlo: Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03 Vrbové  
Štatutárny orgán: JUDr. Štefan Kubík, primátor mesta  
IČO: 00313190  
DIČ: 2020531040  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. (VÚB, a. s.)  
Číslo účtu: IBAN: SK78 0200 0000 0000 2712 7212  
BIC: SUBASKBX

*a*

**2. Zhotoviteľ:** **INDUSTRIA SLOVACA, spol. s.r.o.**  
Sídlo: ul. Mlynské Nivy č. 58, 821 05 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Matej ČÁP  
IČO: 475 09 431  
DIČ: 2023919183  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: SK15 1100 0000 0029 4845 9958  
E-mail:   
Zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 106331/B

**Preambula**

1.1 Vzhľadom k pokračujúcej nestabilite, nekontrolovateľnému nárastu cien všetkých komodít v stavebníctve, nárastu ceny ocele a železa, ako aj enormného nárastu fixných nákladov, ako sú elektrická energia a zemný plyn na svetových trhoch v dôsledku vojnového konfliktu na Ukrajine v spojení s dôsledkami krízy vyvolanej celosvetovou pandémiou COVID - 19 došlo k výraznému nárastu cien materiálov.

1.2 Z dôvodu týchto nepredvídateľných okolností nie je zhotoviteľ schopný zhotoviť dielo za aktuálnu cenu uvedenú v základnej Zmluve o dielo zo dňa 21.03.2019.

1.3. Tento dodatok č. 4 je podpísaný v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov, ktorý odôvodňuje možnosti uzatvárania dodatkov k zmluvám v dôsledku vyššie uvedeným nepredvídateľným situáciám.

## **Článok II. Úvodné ustanovenie**

Účastníci zmluvy prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v plnom rozsahu a v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú tento **dotatok č. 4 k Zmluve o dielo** nasledovne :

Dňa 21. marca 2019 bola uzatvorená základná zmluva o dielo, dňa 31. júla 2019 bol uzatvorený dodatok č. 1, dňa 25. marca 2020 bol uzatvorený dodatok č. 2 a dňa 29.11.2022 bol uzatvorený dodatok č. 3 k základnej zmluve o dielo medzi hore uvedenými účastníkmi. Na základe spoločnej dohody zmluvných strán zo dňa 04.05.2023 bolo rozhodnuté o zmene a doplnení zmluvy o dielo nasledovne :

## **Článok III. Predmet dodatku č.4**

Predmetom dodatku č. 4 je úprava prílohy k zmluve o dielo - rozpočtu, ktorá rieši percentuálny nárast jednotkových cien pôvodného rozpočtu v niektorých položkách na reálnu cenovú úroveň najmä vzhľadom na skutočnosti uvedené v preambule tohto dodatku.

## **Článok IV. Predmet dodatku č. 4 k Zmluve o dielo**

### **Zmena a doplnenie čl. IV - Cena, spôsob fakturácie Predmet dodatku č. 4 k zmluve o dielo sa v čl. IV. mení a dopĺňa**

1. Celková cena za kompletne zrealizovanie diela sa mení nasledovne:

Cena bez DPH:	16.464,22 EUR
DPH 20%:	3.292,84 EUR
<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>	<b>19.757,06 EUR</b>
  
2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivkej fakturácie. Cena diela, uvedená v odseku 1 je maximálna, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak.
  
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za poskytnutie služby na základe doručenej faktúry v lehote splatnosti. Faktúry je možné doručiť aj čiastočné, po zrealizovaní určitej dohodnutej časti diela.

4. Splatnosť všetkých faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje odpísanie finančnej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
5. Faktúry môžu byť vystavené zhotoviteľom diela najskôr po riadnom a včasnom poskytnutí diela jeho protokolárnym odovzdaním a jednotlivé faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu s doterajším súpisom vykonaných prác.
6. K dodatku č. 4 je priložená príloha - ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť:  
- celkový upravený rozpočet podľa výkazu výmer po zmenách.


**Článok V.**  
**Spoločné a záverečné ustanovenia**  
**Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo**

- 5.1. Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom č. 4 k Zmluve o dielo (ďalej len dodatok č. 4) sa riadia podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ostatné ustanovenia základnej Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2019, dodatku č. 1 zo dňa 31.07.2019, dodatku č. 2 zo dňa 25.03.2020 a dodatku č. 3 zo dňa 29.11.2022 zostávajú v platnosti nezmenené.
- 5.2. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho uzatvorenia, t. j. dňom podpisu tohto dodatku č. 4 obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 5.3. Ďalšie zmeny dodatku č. 4, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodli možno vykonať len v písomnej forme číslovanými dodatkami.
- 5.4. Zmluvné strany sa týmto výslovne dohodli, že pre doručovanie v rámci tohto dodatku č. 4 platí, že písomnosť sa považuje za doručенú, len čo ju adresát prevezme alebo len čo ju pošta vrátila odosielajúcemu ako nedoručiteľnú a adresát svojim konaním alebo opomenutím doručenie písomnosti zmaril, alebo len čo ju pošta vrátila odosielajúcemu ako nedoručiteľnú, nevyzdvihnutú, alebo s poznámkou „adresát neznámy“. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak adresát písomnosti prijatie písomnosti bezdôvodne odmietne. Za adresu zmluvnej strany pre doručovanie sa pritom považuje adresa trvalého pobytu, uvedená zmluvnými stranami v záhlaví tohto dodatku č. 4.
- 5.5. Tento dodatok č. 4 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany dostanú 2 rovnopisy.
- 5.6. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej zákonnej forme.

5.7 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 3 uzatvorili na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že dodatok č. 3 nebol dojednaný pod nátlakom, v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok. Ďalej prehlasujú, že si dodatok č. 3 prečítali, porozumeli jeho obsahu a preto na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

Vo Vrbovom, dňa 4. mája 2023


**Objednávateľ :**



Mesto Vrbové

JUDr. Štefan Kubík  
primátor mesta

**Poskytovateľ :**

  
E

INDUSTRIA SLOVACA, spol. s.r.o.

Ing. Matej Čáp  
konateľ

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Chodník Šteruská ul. 2.etapa, Vrbové	JKSO	
Názov objektu	SO Chodník	EČO	
		Miesto	Vrbové
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Vrbové		
Projektant			
Zhotoviteľ	INDUSTRIA SLOVACCA, s.r.o.	47509431	SK2023919183
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	04.05.2023	CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 5 091,93	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 6 411,83	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 4 960,46			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 16 464,22	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis <b>Objednávateľ</b>		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 16 464,22
Dátum a podpis <b>Zhotoviteľ</b>		Pečiatka		24	DPH 20,00 % z 16 464,22 3 292,84
Dátum a podpis		Pečiatka		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24) 19 757,06</b>
Dátum a podpis		Pečiatka		<b>E Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		27	Klízavá doložka 0,00
Dátum a podpis		Pečiatka		28	Zvýhodnenie + - 0,00

# ROZPOČET

Stavba: Chodník Šteruská ul. 2.etapa, Vrbové  
 Objekt: SO Chodník

Objednávateľ: Mesto Vrbové  
 Zhotoviteľ: INDUSTRIA SLOVACCA, s.r.o.  
 Miesto: Vrbové

Spracoval:  
 Dátum: 4.5.2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>13 804,51</b>	<b>100,423</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>1 585,03</b>	<b>0,000</b>
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek. -0,13800t	m2	5,000	2,168	10,85	0,000
2	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	11,000	5,092	56,00	0,000
3	113107141	Odstránenie krytív ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	9,200	3,888	35,77	0,000
4	113107144	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1,000	16,919	16,92	0,000
5	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	m2	11,000	5,092	56,00	0,000
6	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	26,000	8,196	213,10	0,000
7	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,000	1,289	33,50	0,000
8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	13,000	4,217	54,82	0,000
9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	91,000	0,397	36,14	0,000
10	171101101	Uloženie sypaniny do nasypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	13,000	1,950	25,36	0,000
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,000	0,991	12,89	0,000
12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	23,000	42,662	981,24	0,000
13	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	95,000	0,552	52,44	0,000
<b>5 Komunikácie</b>						<b>5 268,10</b>	<b>79,261</b>
14	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	9,000	8,892	80,03	3,697
15	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	86,000	10,942	940,98	44,003
16	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150	m2	1,000	22,367	22,37	0,378
17	567134213	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 180	m2	9,000	26,124	235,12	4,002
18	573111113	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2	m2	17,400	1,508	26,24	0,113
19	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8,200	0,650	5,33	0,006
20	577144231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,200	28,442	261,67	1,193
21	577164431	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	8,200	35,552	291,53	1,488
22	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	82,650	22,024	1 820,26	9,257
23	6682 8573	CITYTOP dlažba bez fázy 6 cm sivá (10/20 cm), SEMMELROCK	m2	82,063	16,354	1 342,02	11,079
24	6682 3969	Dlažba pre nevidiacich 8 cm s výstupkami červená (20/20 cm), SEMMELROCK	m2	1,414	37,685	53,29	0,255

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
25	596911211	Kladienie zámkovej dlažby hr. 8 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	3,000	25,789	77,36	0,336
26	6682 3965	Dlažba pre nevidiacich 8 cm s drážkami sivá (40/40 cm), SEMMELROCK	ks	9,090	5,831	53,00	1,636
27	6682 3966	Dlažba pre nevidiacich 8 cm s výstupkami sivá (40/40 cm), SEMMELROCK	ks	10,100	5,831	58,90	1,818
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>213,72</b>	<b>0,827</b>
28	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	106,858	213,72	0,827
<b>9</b>	<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>					<b>5 864,05</b>	<b>20,335</b>
29	338171122	Osadzovanie stĺpika ocelového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	5,000	14,923	74,62	0,548
30	404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm/3,5 bm, pre dopravné značky	ks	5,000	42,662	213,31	0,007
31	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,712	3,56	0,000
32	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	24,434	122,17	1,107
33	404410035600	Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	42,662	85,32	0,003
34	404410033800	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	49,774	49,78	0,001
35	404410113400	Informatívna prevádzková značka IP6 (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	42,662	85,32	0,003
36	914001111.1	Osadenie a demontáž prenosného dopravného značenia počas výstavby	sada	1,000	1 422,090	1 422,10	0,221
37	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	19,500	20,485	399,46	0,013
38	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	19,500	0,871	16,99	0,006
39	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	19,500	2,536	49,44	0,000
40	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	106,000	7,117	754,43	10,465
41	917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	20,000	10,406	208,13	2,547
42	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	107,060	3,428	367,04	2,462
43	592170000300	Obrubník PREMAC cestný oblúkový, vonkajší polomer 3 m, lxšxv 780x150(110)x260 mm	ks	7,070	19,368	136,93	0,452
44	592170002300	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 330x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	34,340	4,308	147,94	0,972
45	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	4,040	9,298	37,56	0,343
46	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	27,000	2,786	75,23	0,000
47	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	23,000	3,816	87,77	0,840
48	919735114	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	4,000	10,888	43,55	0,340
49	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,360	2,102	17,58	0,000
50	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	75,240	0,440	33,13	0,000
51	979084219.1	Poplatok za uloženie sute na skládku	t	8,360	1,268	10,61	0,000
52	966077141.1	Prekládka VO, odstránenie dodávka a osadenie nového, komplet	ks	1,000	1 422,090	1 422,10	0,003
<b>99</b>	<b>Presun hmôt HSV</b>					<b>873,61</b>	<b>0,000</b>
53	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	91,115	9,588	873,61	0,000
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>					<b>5 952,55</b>	<b>0,000</b>

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH	Hmotnosť celkom
	<b>21-M</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>5 952,55</b>	<b>0,000</b>
54	VO	Verejné osvetlenie /viď príloha č.1/	kpl	1,000	5 952,552	5 952,55	0,000
		<b>Celkom</b>				<b>19 757,06</b>	<b>100,423</b>



Názov	Hodnota A	Hodnota B
<b>Základné náklady</b>		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Presun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		2 026,86
Montáž - práce		1 960,39
<b>Medzisúčet 1</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987,25</b>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		273,92
Nátery		0,00
Zemné práce		699,28
PPV 0,00% z náterov a zemných prác		0,00
<b>Medzisúčet 2</b>	<b>0,00</b>	<b>4 960,46</b>
Dodav. dokumentácia 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Riziká a poistenie 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
Opravy v záruke 0,00% z medzisúčtu 1		0,00
<b>Základné náklady celkom</b>		<b>4 960,46</b>
<b>Vedľajšie náklady</b>		
GZS 0,00% z pravej strany medzisúčtu 2		0,00
Prevádzkové vplyvy 0,00% z medzisúčtu 2		0,00
<b>Vedľajšie náklady celkom</b>		<b>0,00</b>
Kompletizačná činnosť		0,00
<b>Náklady celkom</b>		<b>4 960,46</b>
Základ a hodnota DPH 20%	4 960,46	992,09
<b>Náklady celkom s DPH</b>		<b>5 952,55</b>
Ročný nárast cien 0,00%		0,00
Ročný nárast cien 0,00%		0,00
<b>Súčty odstavcov</b>	<b>Materiál</b>	<b>Montáž</b>
Elektromontáže	2 026,86	1 960,39
Zemné práce	164,88	534,40

1

~~K DPH 20%~~

Názov	Mj	Počet	Materiál celkom	Montáž celkom	Cena celkom
<b>Elektromontáže</b>					
<b>CHRÁNIČKA DELENÁ - KRIŽOVANIE S JESTV. KÁBLAMI SLP</b>	m	12,00	138,22	43,28	181,51
KOPHALF®					
Chránička kurugovaná, ohybná	m	25,00	74,43	90,17	164,59
FKV5110					
KABEL SILOVÝ, IZOLÁCIA PVC	m	25,00	54,39	48,09	102,48
AVKY-1 4x25 , pevne	m	20,00	11,45	16,35	27,80
CYKY 3CK1.5 mm <sup>2</sup> , pevne					
TRUBKA	m	17,00	11,68	24,53	36,20
FXP20 Trubka FXP 20	ks	1,00	8,24	3,61	11,85
SPOJKY SVČZ 4T DO 25mm <sup>2</sup>					
SVIETIDLÁ	ks	2,00	403,04	24,05	427,09
LED OMS DALYA S 118 49W, 5750lm 740	ks	2,00	627,46	156,29	783,75
• stožiar OSUD-OP-06 a.s.,	ks	2,00	253,05	0,00	253,05
vyložník a vyložník VUD 35-1-0P od firmy ELV PRODUKT	ks	2,00	125,72	36,07	161,79
Stožiarová výbroj SR721/E27	ks	1,00	59,31	12,02	71,33
Odbočná stožiarová svorkovnica (na výmenu za priechodziu v jestv. stožiar)					
Ukončenie vodičov izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otvorením a uzavrením krytu	ks	6,00	6,87	7,21	14,08
do 2,5 mm <sup>2</sup>	ks	10,00	22,90	31,26	54,16
do 25 mm <sup>2</sup>					
Ukončenie kabeľu smršťovací zátkou alebo páskou, bez letovania	ks	4,00	91,60	31,26	122,86
4x25 mm <sup>2</sup>	ks	4,00	33,43	21,64	55,07
3x4 mm <sup>2</sup>					
ZINKOVANÉ PREVEDENIE					
OCEĽOVÝ DRÔT POZINKOVANÝ	m	25,00	34,35	42,08	76,43
Drôt 10 drôt o 10mm(0,62kg/m),					
SVORKA BLESKOZVODNÁ, UZEMŇOVACIA	ks	2,00	1,37	3,37	4,74
SP1 svorka pripojovacia	ks	4,00	2,29	7,69	9,98
SS svorka spojovacia					
FOLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	25,00	1,95	15,03	16,97
Do šírky 30cm					

Krížovanie s jestv. káblami	ks	1,00	5,73	60,11	65,84
Vysokozdvížná plošina, žerňav	hod	6,00	0,00	74,43	74,43
Doprava	ks	1,00	0,00	300,56	300,56
Funkčné skúšky	hod	6,00	0,00	721,35	721,35
Káblové šiftky, označenie svietidiel	ks	4,00	0,00	9,62	9,62
Revízia	ks	1,00	0,00	180,34	180,34
Podružný materiál			59,38		59,38
<b>Elektromontáže - celkom</b>			<b>2 026,86</b>	<b>1 960,39</b>	<b>3 987,25</b>
<b>Zemné práce</b>					
<b>HLBENIE KÁBLOVEJ RYHY</b>					
Zemina triedy 3, šírky 500mm, hĺbka 500mm	m	25,00	0,00	120,23	120,23
• Zemina triedy 3, šírky 500mm, hĺbka 1000mm	m	10,00	0,00	96,18	96,18
<b>ZÁHOZ KÁBLOVEJ RYHY</b>					
Zemina triedy 3, šírky 500mm, hĺbka 500mm	m	25,00	0,00	60,11	60,11
Zemina triedy 3, šírky 500mm, hĺbka 1000mm	m	10,00	0,00	48,09	48,09
<b>FOLE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</b>					
Do šírky 30cm	m	25,00	0,00	15,03	15,03
<b>JAMA PRE STOŽIARE VEREJNÉHO OSVETLENIA</b>					
<b>O OBJEMU DO 2 m3</b>					
Zemina triedy 3, ručne	m3	1,00	0,00	50,49	50,49
<b>ODVOZ ZEMINY</b>					
<b>BETONOVÝ ZÁKLAD</b>					
Betónový základ 500X500X1500 do debnenia	m3	1,00	0,00	24,05	24,05
<b>Základový rošt</b>					
Púzdro D80	ks	2,00	114,50	60,11	174,61
	ks	2,00	45,80	48,09	93,89
	ks	2,00	4,58	12,02	16,60
<b>Zemné práce - celkom</b>			<b>164,88</b>	<b>534,40</b>	<b>699,28</b>