

Došlo: 17-05-2023

komu: SIEIVO

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**„Dodanie a montáž stropných podhl'adov na krytej plavárni v Žiari nad Hronom“**

uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

**Článok I.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:	TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
Štatutárny orgán:	Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
Sídlo:	A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská
republika	
IČO:	31 609 651
DIČ:	2020479714
IČ DPH:	SK 2020479714
Bankové spojenie:	SLSP Žiar nad Hronom
IBAN:	SK10 0900 0000 0000
Zodpovedná osoba	
a vo veciach technických:	Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
Tel./Fax:	+421456787010
E-mail:	igor.rozenberg@tszh.eu

a

Zhotoviteľ:	Ľuboš Košta - SAMONT
Sídlo:	
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Žiar nad Hronom, číslo živnostenského registra:	
613-5297	

V zastúpení:	Ľuboš Košta
--------------	-------------

Zodpovedná osoba	
vo veciach zmluvných a	
vo veciach technických :	Ľuboš Košta

Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
-------------------	----------------------------

Číslo účtu - IBAN:	SK37 0900 0000 0004
IČO:	41519876
DIČ:	1020938897
IČ DPH:	SK1020938897
Kontaktná osoba - e-mail:	luboskosta@gmail.com

Preambula

- A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.06.2022 Zmluvu o Dielo na „Dodanie a montáž stropných podhl'adov na krytej plavárni v Žiari nad Hronom“.
- B. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že uzavruť dodatok k Zmluve v rozsahu špecifikovanom nižšie.

Článok I. Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli na:

- 1.1. Navýšenie rozsahu prác vzhľadom ku skutočnosti, že boli na žiadosť Objednávateľa vykonané navyše práce t.j. práce ktoré neboli zahrnuté a ani ich nebolo možné predpokladať v pôvodnom rozsahu zazmluvnenom Zmluvou.
- 1.2. Predĺženie lehoty na prenájom lešenia z dôvodov na strane Objednávateľa t.j. na navýšení „príplatku za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22m“ podľa jej špecifikácie v Prílohe č. 1.
- 1.3. Predĺženie termínov a zvýšenie ceny súvisiacimi s vyššie uvedenými okolnosťami z dôvodov na strane Objednávateľa.

Článok III. Zmeny článkov Zmluvy

- 1. Pôvodné znenie článku II ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením:

„1. Zmluvné strany sa v súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy uvedenými ďalej dohodli, že zhotoviteľ bude na základe ukončeného verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní pre objednávateľa realizovať (vykonávať) stavebné práce pre predmet zákazky s názvom:

„Dodanie a montáž stropných podhl'adov na krytej plavárni v Žiari nad Hronom“

a to realizáciu dodania a montáže podhl'adov, presklenia a rohože v rozsahu Prílohy č. 1 rev. 01 (ďalej aj ako „dielo“).“

- 2. Pôvodné znenie článku II ods. 2 sa nahrádza nasledovným znením:

„2. Položkovým rozpočtom sa rozumie nacený výkaz výmer, ktorý bol súčasťou predloženej ponuky zhotoviteľa zo dňa 27.04.2022, ktorý bol zmenený Dodatkom č. 1 k Zmluve a ktorým je Zhotoviteľ pri realizácii plnenia viazaný. Akúkoľvek zmenu oceneného výkazu výmer (najmä zmena tovarovej skladby výkazu výmer alebo požadovaných množstiev) je možné akceptovať len po predchádzajúcom písomnom schválení Objednávateľa (za týmto účelom predkladá Zhotoviteľ vyplnenú prílohu č. 4 tejto Zmluvy).“

3. Pôvodné znenie článku III. ods. 1 sa nahrádza nasledovným znením:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II tejto zmluvy v termíne **najneskôr do 30.05.2023**“

4. Pôvodné znenie článku IV. ods. 2 sa nahrádza nasledovným znením:
„2. Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je 284 764,85 € s DPH (slovom: dvestoosemdesiat tisíc štyridsaťdva euro a tridsaťsedem centov s daňou z pridanej hodnoty).
Rozpis ceny diela:

Cena bez DPH :	237 304,04 €
DPH 20%:	47 460,81 €
Cena s DPH:	284 764,85 €.

5. Pôvodné znenie článku VIII. ods. 11 sa nahrádza nasledovným znením:

„11. súčasťou zmluvy sú nasledovné prílohy:

- nacený výkaz výmer rev. 01
- harmonogram prác predložený zhotoviteľom k podpisu zmluvy rev. 01
- Zoznam subdodávateľov
- Posúdenie návrhu na zmenu rozsahu plnenia zmluvy o dielo“

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch origináloch, pričom každá Zmluvná strana obdrží jeden jeho rovnopis.
2. Tento Dodatok č. 1 je platný a účinný dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
3. Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, bol nimi schválený a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali, pričom Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.

V Žiari nad Hronom dňa: 17.05.2023.

V Pitelovej, dňa: 17.5.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.
A. Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom

Ľuboš Košta - SAMONT
066 11, Džbánová 178

IČO: 41512070
DIČ: 1020938897
IČ DPH: SK1020938897

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA
konateľ a riaditeľ

Ľuboš Košta

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o.

POSÚDENIE NÁVRHU NA ZMENU ROZSAHU PLNENIA ZMLUVY O DIELO

Číslo návrhu:	1
Číslo zmluvy o dielo:
Stavba:	„Dodanie a montáž stropných podhládov na krytej plavárni v Žiari nad Hronom“
Zhotoviteľ:	Luboš Košta - SAMONT

(Prosím dodržať štruktúru vo vzťahu ku každému dôvodu, na základe ktorého bolo potrebné vykonať navyše práce /ponížiť pôvodne plánované prác.)

Na kontrolnom dni dňa sa zistila potreba nižšie uvedenej zmeny rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

Popis zmeny:

Demontáž ocelevej konštrukcie bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná z dôvodu, že bránila v možnosti osadiť nosnú konštrukciu na montáž SDK Glasrock a kazetového podhládu.

Montáž ocelevej konštrukcie bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná na zavesenie nosnej ocelevej konštrukcie na montáž SDK Glasrock a kazetového podhládu.

Montáž SKD kastlíku NIKA pre žalúzie bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná pre osadenie žalúzií.

Úprava SDK Glasrock nad veľkým bazénom – osadenie svetelného pásu bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná pre uchytenie žfabu na svetelný pás.

Dodávka a montáž revízných dvierok boli vykonané na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu.

Rovnako Objednávateľ identifikoval potrebu a zadal na Zhotoviteľa požiadavky vykonať nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu:

- preklad oceľová konštrukcia z UW MAX, CW, obklad pleglejkou hr. 22mm;
- rovný strop oceľová konštrukcia CD, UD, priamy záves, 2x 12,5 mm OCEAN GLASROC 1x vytmelenie páskou;
- zvýšenie množstiev pro položkách číslo 9, 11, 13, 20, 21;
- pričom z dôvodu navyše prác a navýšenia množstva prác došlo k predĺženiu potreby lešenia na stavbe.

Klasifikácia zmeny:

(označiť iba jedno konkrétne písmeno zodpovedajúce dôvodu predloženia návrhu na zmenu rozsahu plnenia(dalej len "návrh").

<input checked="" type="checkbox"/>	a) návrh z dôvodu chýbajúcich prác, ktoré neboli súčasťou verejným obstarávateľom zverejneného a zhotoviteľom oceneného výkazu výmer, avšak pre dokončenie diela je ich realizácia nevyhnutná (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	b) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe mohol v čase spracovania PD vedieť (napr. nedôsledne vykonal obhliadku stavby alebo nevykonal potrebné sondy, ktoré by mohli odhaliť túto potrebu; tzv. chyby projektu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	c) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom projektant pri dodržaní odbornej starostlivosti o takejto potrebe nemohol v čase spracovania PD vedieť (napr. vykonal sondy, ktoré neodhalili túto potrebu alebo z objektívnych dôvodov nebolo možné vykonať sondy, ktoré by túto potrebu odhalili) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	d) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom, pričom zmeny vyplynula z okolností, ktoré projektant ani verejný

AN 1
L 20

	obstarávateľ nemohli pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy (napr. napriek vykonaným sondám sa podložie správa inak ako geologický prieskum predpokladal) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	e) návrh z dôvodu nemožnosti dodať / zapracovať pôvodné riešenie navrhnuté projektantom a ocenené zhotoviteľom (napr. nadväzujúce materiály, o ktorých výmene sa neuvažovalo sú v zlom stave a nie je možné do nich kotviť / nadväzovať / pripájať navrhnuté materiály a pod.) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	f) návrh z dôvodu potreby zmeny projektantom alebo uchádzačom navrhnutého materiálu, pričom sa plne zachováva ekonomická rovnováha zmluvy (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	g) návrh z dôvodu poskytnutia podstatne výhodnejších podmienok ako pri pôvodnom materiáli/výrobku/tovare (napr. predĺžená záruka, náhrada prispeje k zníženiu nákladov objednávateľa pri jej inštalácii, alebo pri spustení do prevádzky, alebo pri užívaní, alebo pri údržbe, a pod., výhodnejšie podmienky musia byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny") (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	h) návrh z dôvodu zmeny legislatívy (zmena musí prispieť k súladu projektu so zmenenou legislatívou, čo musí byť deklaratórne uvedené v časti návrhu "Konkrétne zdôvodnenie zmeny, ide napr. o navýšenie počtu, resp. zvýšenie kvalitatívnych parametrov pôvodných materiálov/výrobov/tovarov a pod.)
<input type="checkbox"/>	i) odstránenie zistených zrejmych chýb v písaní (nepodstatná zmena/oprava označenia/názvu materiálu/výrobku/tovaru resp. výrobcu v zmluvnom rozpočte, nejedná sa o zámenu pôvodného materiálu/výrobku/tovaru, resp. výrobcu) (ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní)
<input type="checkbox"/>	j) iné:

Demontáž ocelevej konštrukcie bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná z dôvodu, že bránila v možnosti osadiť nosnú konštrukciu na montáž SDK Glasrock a kazetového podhľadu.

Montáž ocelevej konštrukcie bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná na zavesenie nosnej ocelevej konštrukcie na montáž SDK Glasrock a kazetového podhľadu.

Montáž SKD kastlíku NIKA pre žalúzie bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná pre osadenie žalúzií.

Úprava SDK Glasrock nad veľkým bazénom – osadenie svetelného pásu bola vykonaná na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná pre uchytenie žľabu na svetelný pás.

Dodávka a montáž revízných dvierok boli vykonané na žiadosť Objednávateľa nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu.

Rovnako Objednávateľ identifikoval potrebu a zadal na Zhotoviteľa požiadavky vykonať nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu:

- preklad oceľová konštrukcia z UW MAX, CW, obklad preglejkou hr. 22mm;
- rovný strop oceľová konštrukcia CD, UD, priamy záves, 2x 12,5 mm OCEAN GLASROC 1x vytmelenie páskou;
- zvýšenie množstiev pro položkách číslo 9, 11, 13, 20, 21;

pričom z dôvodu naviac prác a navýšenia množstva prác došlo k predĺženiu potreby lešenia na stavbe. nad rámec pôvodne zazmluvneného rozsahu a bola nutná pre uchytenie žľabu na svetelný pás.

Môže mať navrhovaná zmena vplyv na poradie ponúk predložených vo verejnom obstarávaní:

- áno
 nie


Navrhované zmeny musia byť vykonané ako naviac práce, keďže ide o zmeny vyžiadané Objednávateľom nad rámec zazmluvneného rozsahu, pričom potreba vykonať tieto práce nemohla byť známa v čase obstarávania.

Celkové vyčíslenie prác osobitne za každý dôvod:

Klasifikácia dôvodu	Celková hodnota zmeny v € bez DPH	% vyjadrenie oproti hodnote Zmluvy o dielo
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e)		
- z toho naviac práce		
- z toho menej práce		
Zmena zmluvy podľa § 18 ods. 3	21 511,40	9,97
- z toho naviac práce	21 511,40	
- z toho menej práce		

Hodnota Zmluvy o dielo po akceptovaní zmien:

	Pôvodná hodnota zmluvy:	Celková hodnota navrhovaných zmien	% vyjadrenie celkovej hodnoty zmien	Nová hodnota Zmluvy o dielo
Bez DPH:	215 792,64	21 511,40	9,97	237 304,04
s DPH:	258 951,17	25 813,68		284 764,84
Celkom:				

Dátum predloženia návrhu:	
Miesto predloženia návrhu:	
Návrh predkladá: (funkcia, pečiatka a podpis osoby podkladajúcej návrh)	

VYJADRENIE ZÁSTUPCOV OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA**PROJEKTANT**

Identifikačné údaje projektanta:

ING - ARCH. PAVEL HENČ

Handwritten signature

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	
---	--

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:



STAVEBNÝ DOZOR

Identifikačné údaje dozoru:	
Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	ING. ARCH. PAVEL HENČ

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:



OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

Meno, priezvisko, titul oprávnenej osoby	Adriana Tatárova
Oprávnenie / pracovná pozícia	Samostatná referentka VO

S predkladaným návrhom na zmenu rozsahu plnenia Zmluvy o dielo:

- súhlasím
 nesúhlasím

V prípade nesúhlasného stanoviska uveďte dôvody:

Dátum vyjadrenia: 19.05.2023

Podpis oprávnenej osoby: [Signature]

ZÁSTUPCA OBJEDNÁVATEĽA

Meno a priezvisko zástupcu:	
-----------------------------	--

[Handwritten signature]

Pracovná funkcia zástupcu:

(správne zaškrtnite)

Objednávateľ na základe vyjadrenia všetkých oprávnených osôb s navrhovanou zmenou rozsahu plnenia:	<input checked="" type="checkbox"/> SÚHLASÍ	<input type="checkbox"/> NESÚHLASÍ
V prípade nesúhlasného záverečného stanoviska uviesť odôvodnenie:		

Dátum vyjadrenia:

Podpis oprávnenej osoby:



Handwritten initials or signature.

Handwritten signature or initials.