

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP

1. Objednávateľ

Názov a adresa: TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Viskupič, predseda
IČO: 37 836 901
DIČ: 2021628367
(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov a adresa: SYTIQ a. s.
Mlynské nivy 49, 821 07 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Marek Žuffa - podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj - člen predstavenstva
IČO: 52 286 843
DIČ: 212 096 7970
IČ DPH: SK2I2 096 7970
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 6915/B
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú k Zmluve o dielo č. 2/2021/OSaP zo dňa 30.04.2021 v znení dodatku č. 1 zo dňa 08.03.2022 (ďalej len „Zmluva o dielo“), tento Dodatok č. 2 (ďalej len „Dodatok“):

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.4.2021 Zmluvu o dielo č. 2/2021/OSaP, predmetom ktorej bolo vykonanie diela – Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec, časť 1 – Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec (ďalej len „Dielo“).
2. V súlade s čl. VIII časť C. bod 31. a 32. a čl. XV. Zmluvy o dielo ako i v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy o dielo tak ako je ďalej uvedené v tomto Dodatku.

Článok 2

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, že činnosť kľúčového odborníka podieľajúceho sa na plnení Zmluvy o dielo, t.j. činnosť stavbyvedúceho pri realizácii Diela bude vykonávať: Ing. Maroš Kollárik. Na základe tejto dohody zmluvných strán sa mení:

a) v čl. I v identifikačných údajoch Zhotoviteľa stavbyvedúci na: Ing. Maroš Kollárik

b) príloha č. 4 Zmluvy o dielo: Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy, ktorej nové znenie je prílohou č. 1 tohto dodatku.

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že uvedený kľúčový odborník splňa všetky požiadavky stanovené Objednávateľom vo verejnom obstarávaní a v Zmluve o dielo a že ku dňu podpisu tohto Dodatku predložil Objednávateľovi všetky požadované dokumenty s tým spojené.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah Diela určený Zmluvou o dielo sa rozširuje v súlade so zmenovými listami, ktoré tvoria prílohu č. 2 tohto Dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že úpravy rozsahu Diela podľa čl. 2 ods. 2 tohto Dodatku zvyšujú dohodnutú Cenu Diela o **11.367,77 EUR vrátane DPH**, t.j. 9.473,14 EUR bez DPH, v dôsledku čoho je nová celková Cena za dielo vo výške **614.482,36 EUR s DPH**.
4. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v čl. I v identifikačných údajoch Objednávateľa sa vo všetkých uvedených údajoch vypúšťa: Ing. Miroslav Knap a v čl. IX. v ods. 2 sa Ing. Miroslav Knap nahrádza osobou Mgr. Katarína Pavlíčková .
5. Zmeny v zmysle vyššie uvedeného nemajú vplyv na dohodnutý termín výstavby.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia.

Článok 3

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto Dodatku v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Tento Dodatok bol vypracovaný v šiestich exemplároch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 Zhotoviteľ.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú jeho nasledovné prílohy :

Príloha č. 1 – Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy

Príloha č. 2 –

- Zmenový list č. 4 - Otvory v stenách a stropoch - novostavba
- Zmenový list č. 6 - Navýšenie výmery lešenia
- Zmenový list č. 9 - Úprava železobetónového venca V1 prístavby v mieste otvorov Lsv 2125 mm, 2750 mm
- Zmenový list č. 10 - Penetračný náter pod asfaltové pásy
- Zmenový list č. 11 - Úprava kanála pre realizáciu kanalizácie v základoch
- Zmenový list č. 12 - Doplnenie železobetónových vencov AV1, AV2 a obvodových stien existujúceho objektu
- Zmenový list č. 14 - Osekanie pôvodnej omietky vo vnútri objektu
- Zmenový list č. 19 - Zhotovenie základov pod tepelné čerpadlo
- Zmenový list č. 20 - Doplnenie elektroinštalácie pre napojenie tepelného čerpadla

V Trnave dňa 12.05.2023

V Bratislave, dňa 15.05.2023

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

V. R.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK

V. R.

Ing. Marek Žuffa,
podpredseda predstavenstva

V. R.

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva