

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 26/2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na uskutočnenie stavebných prác stavby „Novostavba objektu 2. stupňa ZŠ a telocvične v Limbachu,“ v Obci Limbach (ďalej len „zmluva“)

Čl. I Zmluvné strany

- | | |
|---|---|
| <p>1.1 OBJEDNÁVATEL:</p> <p>Sídlo:</p> <p>Štatutárny zástupca:</p> <p>IČO:</p> <p>DIČ:</p> <p>IČ DPH:</p> <p>Bankové spojenie:</p> <p>IBAN:</p> <p>(ďalej len „objednávateľ“)</p> | <p>Obec Limbach</p> <p>SNP 55, 900 91 Limbach</p> <p>JUDr. Branislav Kalman- starosta</p> <p>00 304 891</p> <p>2020662160</p> <p>nie je platiteľom DPH</p> <p>Slovenská sporiteľňa, a.s.</p> <p>SK76 0900 0000 0051 8113 8051</p> |
| <p>1.2 ZHOTOVITEĽ:</p> <p>Sídlo:</p> <p>Právna forma:</p> <p>Zapísaná:</p> <p>Štatutárny zástupca:</p>
<p>Osoby oprávnené konať</p> <ul style="list-style-type: none"> – vo veciach zmluvných: – vo veciach technických: <p>riaditeľ</p> <p>IČO:</p> <p>DIČ:</p> <p>IČ DPH:</p> <p>BIC:</p> <p>IBAN:</p> <p>Telefón:</p> <p>E-mail:</p> <p>(ďalej len „zhotoviteľ“)</p> | <p>FERRMONT, a.s.</p> <p>Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov</p> <p>Akciová spoločnosť</p> <p>v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín</p> <p>oddiel: Sa, vložka č 10737/R dňa 8.12.1994</p> <p>Ing. Radovan Lahoda, predseda predstavenstva</p> <p>Ján Ružička, podpredseda predstavenstva</p> <p>Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva</p> <p>Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva</p> <p>Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva</p>
<p>Ing. Tomáš Focko, generálny riaditeľ</p> <p>Ing. Martin Lahoda, obchodno-výrobný</p>
<p>31 619 916</p> <p>2020441907</p> <p>SK2020441907</p> <p>SUBASKBX</p> <p>SK23 0200 0000 0003 8114 0372</p> <p>+421 2 3278 0000</p> <p>bratislava@ferrmont.sk</p> |

Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ označujú spolu aj ako „zmluvné strany“.

Čl. II

Predmet a účel dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. IV bod 4.5.4 Zmluvy o dielo č. 26/2022 (ďalej len „zmluva“) a v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z dôvodu vzniknutých zmien a okolností, ktoré objednávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať (najmä mimoriadne navýšenie cien stavebných materiálov, pohonných hmôt a energií), dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 (ďalej len „dodatok č. 2“ alebo „dodatok“), ktorým sa mení predmetná zmluva nasledovne:

1. v Čl. I zmluvy „Zmluvné strany“ z dôvodu zmeny štatutára objednávateľa sa doterajšie znenie v označení objednávateľa mení tak, ako je uvedené v Čl. I bod 1.1 tohto dodatku.

2. v Čl. IV zmluvy „Cena“ sa dopĺňa bod 4.1.1 nasledovne:

4.1.1 Úprava ceny za dielo je prípustná z titulu objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov. Za účelom preukázania objektívneho zvýšenia alebo zníženia cien stavebných prác a materiálov sa postupuje v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „Metodický pokyn“), podľa vzorca pre výpočet indexácie:

$$P_m = \left(\frac{\text{Material } m_t}{\text{Material } m_{t_0}} \right) - TR \text{ priem } m_{t_{riziko}}$$

$$\text{Navýšenie } P_m = [(P_m * JC_m) - JC_m] * \text{Množstvo}_m$$

Navýšenie P = súčet navýšených hodnôt za jednotlivé materiály

doplneného aktuálnymi údajmi a ukazovateľmi publikovanými Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Úprava ceny bude vykonaná pri každej fakturácii prepočítaním fakturovanej ceny aktuálne platným kvartálnym koeficientom v zmysle pokynu č.27/2022.

3. V Čl. VI zmluvy „Lehota dodania a prevzatia diela“ sa bod 6.2 mení nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do **31.12.2023**, objekt **SO02** - Architektonicko-Stavebná časť (objekt školy) do **31.10.2023**.
4. Týmto dodatkom sa menia údaje o bankovom spojení na strane Objednávateľa.

Článok I bod 1.1 Zmluvy sa mení a znie:

Objednávateľ:

Názov:

Obec Limbach

Sídlo:	SNP 55, 900 91 Limbach
Štatutárny zástupca:	JUDr. Branislav Kalman, starosta obce
IČO:	00304891
DIČ:	2020662160
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu v tvare IBAN:	SK63 0900 0000 0051 8113 8051

Čl. III

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
- 3.2 Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.4 V prípade zmeny resp. opravy výpočtu ceny navýšenia podľa Metodického pokynu č.27/2022 z dôvodu kontroly vykonanej poskytovateľom NFP zhotoviteľ opraví faktury vrátane súpisov prác a s tým súvisiace ekonomické náležitosti.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po potvrdení dva obdrží zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 3.6 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, že tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že ho uzavierajú podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie z donútenia alebo v tiesni za zrejme nevýhodných podmienok pre jednu alebo druhú stranu a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
- 3.7 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú:

Príloha č.1 – Metodický pokyn č. 27/2022

Príloha č.2 – Aktuálny výpočet: Dodatok 2 Limbach_indexácia_po fakturácii_11.4.2023_revLah

Dodatok 2 MP_27_2022_výpočet navýšenia_k 27_10_2022_finál_revLah

Za objednávateľa:

v Bratislave 14. 5. 2023

JUDr. Branislav Kalman
starosta

pečiatka

Za zhotoviteľa:

v Bratislave 14. 5. 2023

Ing. Tomáš Focko
člen predstavenstva

Ing. Martin Lahoda

pečiatka

Dodatok zverejnený dňa: 18. 5. 2023