



Dodatok č. 1

**k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu:
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka**

Číslo objednávateľa: **ZM/2019/0084**

Číslo zhotoviteľa: **1901-00**

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Nové znenie:

Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

SWIFT kód:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD., podpredseda predstavenstva

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Alfa 04 a.s.

Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3355/B

predstavenstvo, zastúpené:

Ing. Juraj Fürst, predseda predstavenstva

PhDr. Mária Kocianová, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických

- vo veciach cenových

Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT kód:
IČO: 35 889 853
DIČ: 2021 835 013
IČ DPH: SK2021 835 013
Tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Dodatkom č. 1 sa menia osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických u objednávateľa a v zmysle ustanovenia bodu 8.19 čl. 8 časti 6 zmluvy sa dopĺňa člen pracovnej skupiny na pozíciu zodpovedný projektant pre mostnú časť a mení sa člen pracovnej skupiny zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť.

Dodatkom č. 1 sa upresňujú termíny doručenia diela č. 1 a naň nadväzujúceho diela č. 2 z dôvodu zmien vyvolaných dodatočnými požiadavkami objednávateľa na úpravu termínov realizácie dopravných prieskumov, ktoré boli vznesené na pracovnom rokovaní dňa 12.3.2019 a potvrdené objednávateľom na vstupnom rokovaní dňa 22.3.2019. Objednávateľ požiadal o úpravu termínov realizácie dopravných prieskumov z dôvodu podmieneného odsúhlasenia podkladov spracovaných zhotoviteľom pre realizáciu dopravných prieskumov zo strany Útvaru hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Realizácia a vyhodnotenie dopravných prieskumov sú podkladom pre spracovanie hlukovej a emisnej štúdie, výsledky ktorých majú následne vplyv na návrh technického riešenia mostov a križovatiek, na rozsah záberov stavby a na ďalšie časti projektovej dokumentácie.

Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára podľa ust. § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 1 PREDMET DODATKU č. 1

Predmetom Dodatku č. 1 sú zmeny v Časti 1 Čl. 3 Čas plnenia diela č. 1, a v Časti 2 Čl. 3 Čas plnenia diela č. 2.

ČASŤ 1 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTÁCIE NA STAVEBNÉ POVOLENIE

V Čl. 3 zmluvy sa body 3.1, 3.4 – 3.6 nahrádzajú novým znením nasledovne:

ČL. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č.1

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č. 1 (DSP) bez vád po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 240 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Počas vykonávania diela č.1 je zhotoviteľ povinný dodržať časové míľniky uvedené v bodoch 3.2 až 3.7 tohto článku zmluvy.

- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa na pripomienkovanie **Návrh Záverečnej správy podrobného inžinierskogeologického prieskumu** (ďalej aj len „Návrh Záverečnej správy pIGP“) najneskôr **do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**. Návrh Záverečnej správy pIGP musí byť vypracovaný v súlade s Prílohou č.10 k časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a doručený v jednom vyhotovení na CD/DVD nosiči, pričom objednávateľ je oprávnený do 20 dní doručiť zhotoviteľovi písomné pripomienky. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomné pripomienky objednávateľa zapracovať a najneskôr do termínu záverečného prerokovania DSP podľa bodu 1.3 čl. 1 časti 6 zmluvy doručiť objednávateľovi Návrh Záverečnej správy pIGP so zapracovanými pripomienkami. V prípade, ak všetky objednávateľom vznesené pripomienky k Návrhu Záverečnej správy pIGP boli zhotoviteľom zapracované v plnom rozsahu, objednávateľ na záverečnom prerokovaní DSP, najneskôr však do dvoch dní od záverečného prerokovania Návrh Záverečnej správy pIGP odsúhlasí, a to vo forme písomného zápisu podpísaného oboma zmluvnými stranami. Odsúhlasením Návrhu Záverečnej správy pIGP podľa predchádzajúcej vety nie je dotknutý postup podľa článku 2 časti 6 zmluvy (najmä právo objednávateľa oznámiť zhotoviteľovi, že DSP (vrátane Záverečnej správy pIGP) má zjavné vady. V prípade neodsúhlasenia Návrhu Záverečnej správy pIGP z dôvodu, že zhotoviteľ do termínu záverečného prerokovania DSP nezpracoval pripomienky objednávateľa, je zhotoviteľ povinný doručiť Záverečnú správu pIGP so zapracovanými pripomienkami podľa tohto bodu ako súčasť DSP, pričom nárok zhotoviteľa na vyhotovenie čiastkovej faktúry podľa bodu 4.3 písm. b) článku 4 tejto časti zmluvy zaniká.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept technického riešenia mostov a križovatiek** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, najneskôr **do 140 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť do sídla objednávateľa objednávateľom odsúhlasený **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov** vypracovaný v súlade s Prílohou č.1 a s Prílohou č.2 časti B.1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky, najneskôr **do 170 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

ČASŤ 2 ZMLUVNÉ PODMIENKY NA VYPRACOVANIE OZNÁMENIA O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI (OZNÁMENIE 8A) PO VYPRACOVANÍ DSP

V Čl. 3 zmluvy sa bod 3.1 nahrádza novým znením nasledovne:

ČL. 3 ČAS PLNENIA DIELA Č.2

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť dielo č.2 bez väd t.j. Oznámenie 8a po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania (v troch vyhotoveniach v tlačenej forme a jednom vyhotovení na CD/DVD vo formáte pdf) do sídla objednávateľa **do 260 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**.

ČL. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU Č. 1

- 2.1 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 2.2 Ustanovenia zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny.
- 2.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

2.5 Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č.1 je:

- Príloha č. 2 – Zoznam členov pracovnej skupiny – aktualizácia

V Bratislave dňa

06. AUG. 2019

V Bratislave, dňa 2.4.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Alfa 04 a.s.

.....
Ing. Ján Ďuriš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Fűrš
predseda predstavenstva
Alfa 04 a.s.

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

.....
PhDr. Mária Kocianová
člen predstavenstva
Alfa 04 a.s.

Zoznam členov pracovnej skupiny - § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - aktualizácia

P. č.	Titl., meno a priezvisko	Zodpovednosť	Odborné zameranie	Prax (v rokoch)	Vzťah k uchádzačovi: zamestnanec/iná osoba
1		hlavný inžinier projektu	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby		
2		zodpovedný projektant pre cestnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby		
3		zodpovedný projektant pre mostnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - A2 komplexné architekt. a inžinierske služby		
4		zodpovedný projektant pre mostnú časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštr. inž. stavieb; I 3 inžinier pre statiku stavieb		
5		zodpovedný riešiteľ pre geologickú časť	Odb. spôsobilosť na vykonávanie geologických prác		
6		geologická časť - hydrogeológ	Odb. spôsobilosť na vykonávanie geologických prác		
7		geologická časť - geotechnik	Odb. spôs. stavebný dozor zameranie inžinierske stavby - geotechnika		
8		projektant pre životné prostredie	Odb. spôsobilosť pre posudzovanie ŽP, ochrana prírody, liniové stavby		
9		zodpovedný projektant pre hlukovú štúdiu	Odb. spôsobilosť pre posudzovanie vplyvov na ŽP, meranie hluku a vibrácií		
10		zodpovedný projektant pre dopravnoinžiniersku časť	Autorizovaný stavebný inžinier - I 2 inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb		