

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 22.08.2022 (ďalej ako „**Zmluva / ZoD**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	54-4700/24VS/2022
evidenčné č. Zhotoviteľa:	017.2022/01
názov diela:	Rekonštrukcia mosta M5872 (III/3733-005), most cez Hrušovský potok v obci Nižný Hrušov

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	
- zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku
- ekonomických	Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
- technických	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
- realizačných	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
Právna forma	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
Telefonický kontakt	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení jej neskorších zmien a doplnení
Emailový kontakt	051/7563700
(ďalej ako „Objednávateľ“)	sucpsk@sucpsk.sk

Zhotoviteľ	Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Sídlo	Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené na podpísanie Zmluvy:

Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- zmluvných	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
- technických	Ing. Vladimír Paľo, výrobo-technický riaditeľ
- realizačných	Bc. Martin Rákoci, vedúci výroby
- ekonomických	Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
IČO	45 719 195
DIČ	202 309 8297
Bankové spojenie	
Číslo účtu v tvare IBAN	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Právna forma	spoločnosť s ručením obmedzeným
Telefonický kontakt	0903 270 942

Emailový kontakt
Zápis v príslušnom registri:

kyjaks@dsbj.sk
Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č. 23447/P

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku 2 Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s článkom XI a článkom XIV bod 3 Zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. V zmysle čl. XI bod 2 až 6 Zmluvy došlo medzi Zmluvnými stranami počas trvania zmluvného vzťahu k osobitným rokovaniam, ktorých predmetom boli oprávnené a vzájomne odsúhlasené objektívne zmeny v pôvodne navrhnutom technickom riešení. Potreba týchto zmien bola vyvolaná v priebehu realizácie diela. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Tieto zmeny Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.

Ide o nasledovné zmeny:

- I. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe zmeny Zmluvy malého rozsahu na objekte 200-00 – Most ev. č. 3733-005 spočívajúcej vo vykonaní navyšiac a menej prác z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii počas realizácie stavebných prác na rekonštrukcii mosta. Ide najmä o nasledovné odchýlky a práce:
 - nerealizovanie vonkajších základov krídel,
 - čistenie betónového podkladu vysokotlakým vodným lúčom
 - a dodatočné vystužovanie betonárskou oceľou chemickými injektážnymi kotvami z dôvodu zmeny spôsobu realizácie krídel a to s využitím existujúcich opôr a krídel po zistení kolízie konštrukcie základov s vedením plynového potrubia počas realizácie stavebných prác
 - a zníženie rozsahu rekonštrukcie asfaltovej konštrukcie vozovky z dôvodu zachovania ochranných pásiem existujúcich inžinierskych sietí.
 - II. Nerealizovanie objektu 200-00-12 Vodovodná prípojka z dôvodu existencie zrealizovanej trasy miestnej kanalizácie v mieste plánovanej prekládky, ktorá bola objavená počas sondovania a vytýčenia existujúcich inžinierskych sietí a nerealizovania vonkajších základov krídel na vtokovej strane, čím je zachovaná dostatočná vzdialenosť od jestvujúceho vodovodu t.j. väčšia ako minimálne požadovaná 1,0 m a tým odpadá dôvod realizácie jeho prekládky. Tieto skutočnosti sa objavili počas realizácie prác a Zmluvné strany ich v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať.
2. Prvá zmena Zmluvy podľa bodu 1 sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje výšku 14,15 %. Druhá zmena Zmluvy podľa bodu 1 sa považuje za zmenu v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a jej hodnota prevyšuje hodnotu pôvodnej zmluvy o 7,83 %. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny.
 3. Zhotoviteľ si splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Objednávateľovi o skutočnostiach, ktoré majú, resp. môžu mať vplyv na cenu a kvalitu diela ako takého, v lehote predpokladanej v Zmluve a navrhol mu vhodné technické riešenie s primeranou hodnotou zmeny ceny diela.

4. Zmluvné strany potvrdzujú, že ide o stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úplnej užívania schopnosti diela, neboli zahrnuté do pôvodnej Zmluvy a bez týchto prác by nebolo možné technologicky zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a s prislúchajúcou zodpovednosťou Zhotoviteľa za jednotlivito vykonávané práce, s poukazom na článok VIII Zmluvy Záručné podmienky.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil a v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami nariadil, sledujúc tak hlavný účel stavebného diela – t. j. rekonštrukciu mostu v súlade s príslušnými technickými predpismi.
6. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
7. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO.

Čl. 3 Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní a podľa Rozpočtu stavby v znení Dodatku č. 1, zahŕňa v sebe všetky náklady Zhotoviteľa pri zhotovovaní diela, ktoré je predmetom Zmluvy v zmysle čl. II, a je stanovená nasledovne:

Pôvodná cena diela bez DPH v zmysle Zmluvy	237 353,45 €
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) ZVO	-18 575,93 €
<u>Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) ZVO</u>	<u>-19 232,42 €</u>
Celková cena diela bez DPH v znení Dodatku č.1	199 545,10 €
<u>DPH 20 %</u>	<u>39 909,02 €</u>
Celková cena diela s DPH v znení Dodatku č.1	239 454,12 €

Cena celkom vrátane DPH slovom: Dvestotridsaťdeväťtisíc štyristopäťdesiatštyri eur a 12/100 centov.

Čl. 4 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.
4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)
5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove,
__18.5.2023__

za Objednávateľa

V Bardejove,
__18.5.2023__

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Slavomír Kyjak vr
konateľ spoločnosti

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: __18.5.2023__

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: __20.5.2023__

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: __19.5.2023__