

**„Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč – Opatovský Sokolec Časť č. 1 Vytvorenie
RD s 2 bytovými jednotkami – prestavbou a dostavbou
bývalého pavilónu A MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec
(hlavná aktivita č. 1)“**

Zoznam kľúčových odborníkov podieľajúcich sa na plnení Zmluvy

Stavbyvedúci: Ing. Maroš Kollárik, ev. č.: 12761

Kontaktné údaje stavbyvedúci: 0904 703 325, kollarik@sytiq.com

V Bratislave dňa 20.03.2023





Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Ing. Maroš Kollárik

17. 11. 1984

narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s evidenčným číslom **12761**

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov,

4. 12. 2014
Dátum vydania




prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
Predseda SKSI

ZMENOVÝ LIST č. 4

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367		
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava			
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970		
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava			
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva			
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec			
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 4	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
Otvory v stenách a stropoch - novostavba				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy	
Predmet zmenového listu:	práce navyše			iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:				
Podrobný popis zmeny: Vo výkaze výmer nebola uvažovaná položka na vybudovanie otvoru v betónových stenách a stropoch - prierazy v zákl. pásoch, stenách a stropoch, avšak pre zhotovenie diela je potrebná.				
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €		
	PRÍPOČTY:	447,50 €		
	CELKOM bez DPH:	447,50 €	CELKOM s DPH:	537,00 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):				
Prílohy: Rozpočet				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum				
Objednávateľ:				
Zhotoviteľ:				
Stavebný dozor:				
Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☐
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.4 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Projektovateľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	447,50	89,50	537,00
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec (novostavba); otvory v stenách a stropoch v novostavbe	447,50	89,50	537,00
	Celkom	447,50	89,50	537,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.4	JKSO	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z		
			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Dátum a podpis			Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ			26 Dodávky zadávateľa		
Dátum a podpis			27 Kľzáva doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.4

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
<u>Celkom</u>						<u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.4	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY - otvory v stenách a stropoch v novostavbe	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec (novostavba)	Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ		52 286 843	SK2120967970
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		17.9.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00			
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00			
4		Montáž	447,50		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00			
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		447,50		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00			
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00			
Projektant					Pečiatka					D Celkové náklady				
Dátum a podpis										23 Súčet 7, 12, 19-22		447,50		
										24 DPH 20,00 % z 447,50		89,50		
Objednávateľ										25 Cena s DPH (r. 23-24)		537,00		
Dátum a podpis										E Prípochty a odpočty				
										26 Dodávky zadávateľa		0,00		
										27 Kľzavá doložka		0,00		
Zhotoviteľ										28 Zvýhodnenie + -		0,00		
Dátum a podpis														

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.4

Objekt: PRÍPOČTY - otvory v stenách a stropoch v novostavbe

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec (novostavba)

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
	PSV	Práce a dodávky PSV				447,50	
	9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie				447,50	
1		Vybúranie otvoru v betónových stenách a stropoch - prieryzy v zákl. pásoch, stenách a stropoch	kpl	1,000	447,50	447,50	nová položka
		<u>Celkom</u>				<u>447,50</u>	

ZMENOVÝ LIST č. 6

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	
Dátum: 17.9.2021	Príkaz k zmene č: 6	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Navýšenie výmery lešenia		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu u tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
		iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy
		bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyše	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Vo výkaze výmer bolo uvažované lešenie na výšku 1,5 m, v projekte je výška objektu 3,875 m. Z tohto dôvodu je dopočítaná výmera na chýbajúcu výšku lešenia.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €
	PRÍPOČTY:	960,65 €
	CELKOM bez DPH:	960,65 €
	CELKOM s DPH:	1 152,78 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum		
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.6 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	960,65	192,13	1 152,78
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec; lešenie	960,65	192,13	1 152,78
	Celkom	960,65	192,13	1 152,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.6	JKSO	
Názov objektu	ODPOČTY	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.6

Objekt: ODPOČTY

Časť:

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
						0,00
1						
<u>Celkom</u>						 <u>0,00</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.6	JKSO	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Názov objektu	PRÍPOČTY - lešenie	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	SYTIQ a.s. Bratislava Ing. Zuzana Gustiňáková	37 836 901	
Zhotoviteľ		52 286 843	SK2120967970
Spracoval			
Rozpočet číslo			Dňa
		17.9.2021	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A				B		C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	960,65	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		960,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	960,65
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 960,65	192,13
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 152,78
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis				

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.6

Objekt: PRÍPOČTY - lešenie

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV					960,65
9		Ostatné konštrukcie a práce - búranie					960,65
1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	212,063	4,53	960,65	ZoD, SO 1 Rodinný dom s 2b.j., pol. č. 81

Celkom

960,65

ZMENOVÝ LIST č. 9

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	
Dátum: 17.1.2022	Príkaz k zmene č: 9	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Úprava železobetónového venca V1 prístavby v mieste otvorov Lsv 2125 mm, 2750 mm		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, živelné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	áno - statika	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Úprava železobetónového venca V1 prístavby v mieste otvorov Lsv 2125 mm, 2750 mm vyvolaná generálnym projektantom stavby		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €
	PRÍPOČTY:	147,67 €
	CELKOM bez DPH:	147,67 €
	CELKOM s DPH:	177,20 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:	NIE	
Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis
Dátum		
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.9 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Stavba: Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
 Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	147,67	29,53	177,20
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec; Úprava železobetónového venca V1 prístavby v mieste otvorov Lsv 2125 mm, 2750 mm	147,67	29,53	177,20
	Celkom	147,67	29,53	177,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.9

JKSO

Názov objektu

PRÍPOČTY - Úprava železobetónového venca V1 prístavby v meste otvorov Lsv 2125 mm, 2750 mm

EČO

Názov časti

20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Miesto

parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Trnavský samosprávny kraj

37 836 901

Projektant

Zhotoviteľ

SYTIQ a.s. Bratislava

52 286 843

SK2120967970

Spracoval

Ing. Zuzana Gustiňáková

Rozpočet číslo

Dňa

17.1.2022

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	147,67	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		147,67	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	147,67
24	20,00 % z 147,67	29,53
25	Cena s DPH (r. 23-24)	177,20

E Prínochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.9

Objekt: PRÍPOČTY - Úprava železobetónového venca V1 prístavby v mieste otvorov Lsv 2125 mm, 2750 mm

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV				147,67	
9	Ostatné konštrukcie a práce - búranie					147,67	
1	413351109	Debnenie nosníka zhotovenie-tradičné	m2	3,150	12,29	38,71	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 41
2	413351110	Debnenie nosníka odstránenie-tradičné	m2	3,150	2,92	9,20	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 42
3	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - zhotovenie	m2	1,750	8,46	14,81	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 43
4	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov do 10 kpa - odstránenie	m2	1,750	2,40	4,20	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 44
5	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,175	83,97	14,69	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 45
6	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z beton.ocele 10505	t	0,078	850,25	66,06	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 49

Celkom

147,67

ZMENOVÝ LIST č. 10

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	
Dátum: 8.2.2022	Príkaz k zmene č: 10	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Penetračný náter pod asfaltové pásy		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	ARCH	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyiac	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii poistnej hydroizolácie strešnej konštrukcie v zmysle technologického postupu je potrebný penetračný náter pod asfaltové pásy, ktorý nebol uvažovaný v skladbe strechy.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY: 0,00 €	
	PRÍPOČTY: 344,97 €	
	CELKOM bez DPH: 344,97 €	CELKOM s DPH: 413,96 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné:	NIE	
	Odtlačok pečiatky	Meno Podpis Dátum
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.10 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	344,97	68,99	413,96
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec; penetračný náter pod asfaltové pásy	344,97	68,99	413,96
	Celkom	344,97	68,99	413,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.10	JKSO	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Názov objektu	PRÍPOČTY - Penetračný náter pod asfaltové pásy	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant		37 836 901	
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	
		17.1.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS	0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	344,97		11		0,00		16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		344,97		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant										D Celkové náklady		
Dátum a podpis					Pečiatka					23	Súčet 7, 12, 19-22	344,97
Objednávateľ										24	DPH 20,00 % z 344,97	68,99
										25	Cena s DPH (r. 23-24)	413,96
Dátum a podpis					Pečiatka					E Prípochty a odpochty		
Zhotoviteľ										26	Dodávky zadávateľa	0,00
										27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis										28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.10

Objekt: PRÍPOČTY - Penetračný náter pod asfaltové pásy

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV				344,97	
9		Ostatné konštrukcie a práce - búranie				344,97	
1	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	200,700	0,81	162,57	CENKROS 2022/01, -20%
2	245620001200	Náter asfaltový penetračný hr. 0,5 mm	kg	50,175	3,28	164,42	CENKROS 2022/01, -20%
3	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,270	5,50	17,98	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. m, pol. č. 136

Celkom

344,97

ZMENOVÝ LIST č. 11

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	
Dátum: 28.11.2022	Príkaz k zmene č: 11	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Úprava kanála pre realizáciu kanalizácie v základoch		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, Živoné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Úprava kanála pre realizáciu kanalizácie v základoch.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €
	PRÍPOČTY:	1 044,72 €
	CELKOM bez DPH:	1 044,72 €
	CELKOM s DPH:	1 253,66 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosť, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis
Dátum		
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.11 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Stavba: Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
 Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	1 044,72	208,94	1 253,66
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec; Úprava kanála pre realizáciu kanalizácie v základoch	1 044,72	208,94	1 253,66
	Celkom	1 044,72	208,94	1 253,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.11	JKSO	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Názov objektu	PRÍPOČTY - Úprava kanála pre realizáciu kanalizácie v základoch	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a pristavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj		IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava		
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		28.11.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 044,72	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 044,72	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 044,72
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 1 044,72	208,94
		25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 253,66
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky zadávateľa	0,00
Dátum a podpis		27	Kľzáva doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deінstitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.11

Objekt: PRÍPOČTY - Úprava kanála pre realizáciu kanalizácie v základoch

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV				1 044,72	
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 044,72	
1	961055111.S	Búranie základov železobetónových alebo vybúranie otvorov prierezovej plochy nad 4 m2 v základoch, železobetónových -2,40 t	m3	1,930	201,50	388,90	CENKROS 2022 02 v1, -20%
2	342243103	Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na púero a drážku na klasickú maltu 115x497x238 P 10	m2	4,000	27,51	110,03	CENKROS 2022 02 v1, -20%
3	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	6,000	24,94	149,64	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 50
4	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,050	850,25	42,51	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 24
5	631315661	Mazanina z bet.prostého tr.C20/25 hr.nad 120 do 240mm	m3	1,930	81,78	157,84	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 61
6	HZS000111.S	Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín, menej náročné	hod	16,000	12,24	195,80	CENKROS 2022 02 v1, -20%

Celkom

1 044,72

ZMENOVÝ LIST č. 12

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	
Dátum: 28.11.2022	Príkaz k zmene č: 12	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Doplnenie železobetónových vencov AV1, AV2 a obvodových stien existujúceho objektu		
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----		
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyš	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Doplnenie železobetónových vencov AV1, AV2 a obvodových stien existujúceho objektu - navyš práce vyvolané skutočným stavom existujúceho objektu.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY: 0,00 €	
	PRÍPOČTY: 3 454,35 €	
	CELKOM bez DPH: 3 454,35 €	CELKOM s DPH: 4 145,22 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:		
Stavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.12 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	3 454,35	690,87	4 145,22
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec; Doplnenie železobetónových vencov AV1, AV2 a obvodových stien existujúceho objektu	3 454,35	690,87	4 145,22
	Celkom	3 454,35	690,87	4 145,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.12	JKSO	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Názov objektu	PRÍPOČTY - Doplnenie železobetónových vencov AV1, AV2 a obvodových stien existujúceho objektu	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	37 836 901	
Projektant			
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková		
Rozpočet číslo		Dňa	
		28.11.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS			0,00
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky			0,00
4		Montáž	3 454,35		11		0,00		16	Vplyv prostredia			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN			0,00
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 454,35		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady			0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22		3 454,35
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 3 454,35		690,87
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)		4 145,22

ROZPOČET

Súhrn: Deaktivácia DSS pre dvi a dospelých Očok - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bytového príslušenstva MŠ v k. d. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.12

Objekt: PRÍPOČTY - Doplnenie železobetónových vencov AV1, AV2 a obvodových stien existujúceho objektu

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec

Objedávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTHO a.s. Bratislava

PČ	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV				3 484,35	
3		Základ a komolátna konštrukcia				1 055,84	
1	311231124.S	Murivo nosná (m3) z ľahkých plyných rozmeru 200x140x65 mm, na malbu MVO	m3	0,413	251,70	103,95	CEJKROS 2022 02 v1, -20%
		*S-2 *vzdĺčenie nad keramickým prekladom d. 275 mm 275x375x20		0,413			
2	31127201.S	Murivo nosná (m3) z betónových debŕiacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 150 mm	m3	5,974	131,43	785,43	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 21
		*S-23 *AV1 - domuravná ležacia raža DT 51 50x150x25 *nový vencia AV2 18 50x150x25		3,803 2,081			
		Roket		5,974			
3	311762138	Keramický preklad POROTHERM KPP 7, šířky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	5,000	41,49	207,45	CEJKROS 2022 02 v1, -20%
		*S-2 *ro15		5,000			
4		Vodorovná konštrukcia				703,67	
4	417321414.S	Betón stuhajúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	2,791	83,97	234,36	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 45
		*S-23 *AV1 51 50x150x10 *AV2 *vencia na DT 15 18 50x150x10 18 50x375x25		0,773 0,218 1,734			
		Roket		2,781			
5	417351115.S	Debranie bočnice stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	18,705	5,54	103,63	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 46
		*S-23 *AV1+AV2 nad DT 15 15 50x18 50x10 10 *AV2 nad murivo 18 50x25		14,000 4,625			
		Roket		18,705			
6	417351116.S	Debranie bočnice stuhajúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	18,705	2,14	40,03	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 47
7	417361821.S	Výstuž stuhajúcich pásov a vencov z betónovej ocele B500 (10505)	t	0,383	850,25	325,65	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 49
		*S-23 302 56x1000		0,383			
		Roket		0,383			
9		Ostatná konštrukcia a spracovanie				1 653,84	
8	959941111.R	Chemická izolácia HLT HIT HY-200 do 2B vencia s vyvŕtaním otvoru pre rebor R10, H, zakotvenia 125 mm /kotvenie vencia AV1/	ks	208,000	5,82	1 210,56	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 84
		*S-23 *kotvenie ocele pol. 1 R10 208 ks, H, zakotvenia 125 mm*208		208,000			
9	959941123.R	Chemická izolácia HLT HIT HY-200 do 2B vencia s vyvŕtaním otvoru pre rebor R12, H, zakotvenia 175 mm /kotvenie vencia AV2/	ks	8,000	5,82	46,56	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 84
		*S-23 *kotvenie ocele pol. K1 R12 B ks, H, zakotvenia 175 mm*8		8,000			
10	962031132.S	Búranie priechod alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 z ľahkých plyných alebo dŕžok hr. do 150 mm, -0,19500t, 1000	m2	50,000	2,62	130,96	CEJKROS 2022 02 v1, -20%
		*murivo stropu alebo stĺpu hr. 150 mm					
11	964011221.S	Výbora prekladov železobetónových prefabrikovaných, dŕ. do 3 m, do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,113	107,10	12,10	CEJKROS 2022 02 v1, -20%
		*RZP prekladu 1 50x375x20		0,113			
12	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,557	37,72	21,01	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 95
		*S-2 *od kŕy 2 35 po kŕy 3 00 2 75x375x20 65 *osločet travičadla RZP-1 50x375x20		0,67 0,113 0,557			
		Roket		0,557			
13	979081111.S	Odvos sušiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	11,116	3,00	33,35	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 103
14	979081121.S	Odvos sušiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	168,734	0,30	50,62	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 104
		11 116*15		168,74			
17	979080012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dŕáždce (17 01) ostatné	t	11,116	13,43	149,28	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Očok-Opatovský Sokolec, pol. č. 107

Celkom

3 484,35

ZMENOVÝ LIST č. 14

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367			
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava				
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja				
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970			
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava				
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva				
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec				
Dátum: 28.11.2022	Príkaz k zmene č: 14	Na základe oznámenia č.			
Predmet zmeny:					
Osekanie pôvodnej omietky vo vnútri objektu					
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----					
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)			
		iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)			
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy			
		bez úpravy			
Predmet zmenového listu:	práce navyš	iné:			
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:					
Podrobný popis zmeny: Osekanie pôvodnej omietky vo vnútri objektu pôvodného objektu, nakoľko celý rozsah omietok vykazuje vyduť.					
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €			
	PRÍPOČTY:	968,05 €			
	CELKOM bez DPH:	968,05 €			
	CELKOM s DPH:	1 161,66 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosť, iné ..):					
Prílohy: Rozpočet					
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE					
Odtlačok pečiatky	Meno	Podpis			
Objednávateľ:					
Zhotoviteľ:					
Stavebný dozor:					
Projektant:					
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒	☐	☐
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant	

Zmenový list č.14 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
Stavba: Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
v k. ú. Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	968,05	193,61	1 161,66
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec; Osekanie pôvodnej omietky vo vnútri objektu	968,05	193,61	1 161,66
	Celkom	968,05	193,61	1 161,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.14	JKSO	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Názov objektu	PRÍPOČTY - Osekanie pôvodnej omietky vo vnútri objektu	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČO	IČ DPH
Projektant	SYTIQ a.s. Bratislava Ing. Zuzana Gustiňáková	37 836 901	
Zhotoviteľ		52 286 843	SK2120967970
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	
		28.11.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00			8	Práca nadčas	0,00			13	GZS			0,00		
2		Montáž	0,00			9	Bez pevnej podl.	0,00			14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00			10	Kultúrna pamiatka	0,00			15	Sťažené podmienky			0,00		
4		Montáž	968,05			11		0,00			16	Vplyv prostredia			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00								17	Iné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00								18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		968,05			12	DN (r. 8-11)				19	VRN (r. 13-18)				0,00	
20	HZS		0,00			21	Kompl. činnosť	0,00			22	Ostatné náklady				0,00	

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	
Dátum a podpis	Pečiatka

D Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22	968,05
24	DPH 20,00 % z 968,05	193,61
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 161,66

Prípočty a odpočty		
26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Klízáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Deінституціоналізація DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.14

Objekt: PRÍPOČTY - Osekanie pôvodnej omietky vo vnútri objektu

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV					968,05
3		Zvislé a kompletne konštrukcie					968,05
1	978011191.S	Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stropov vnútorných v rozsahu do 100% -0,050 t	m2	214,200	3,35	718,34	CENKROS 2022 02 v1, -20%
2	978013191.S	Otlčenie omietok vápenných alebo vápennocementových stien vnútorných v rozsahu do 100% -0,046 t	m2	94,500	2,64	249,71	CENKROS 2022 02 v1, -20%

Celkom

968,05

ZMENOVÝ LIST č. 19

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367	
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava		
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970	
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava		
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva		
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec		
Dátum: 28.11.2022	Príkaz k zmene č: 19	Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:			
Zhotovenie základov pod tepelné čerpadlo			
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----			
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyše		iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:			
Podrobný popis zmeny: Zhotovenie základov pod tepelné čerpadlo.			
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €	
	PRÍPOČTY:	970,33 €	
	CELKOM bez DPH:	970,33 €	CELKOM s DPH: 1 164,40 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):			
Prílohy: Rozpočet			
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE			
Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum			
Objednávateľ:			
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Projektant:			
Distribúcia originálov:	☒	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor
			Projektant

Zmenový list č.19 - rekapitulácia ceny

Stavba: **Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec**

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	970,33	194,07	1 164,40
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec; Zhotovenie základov pod tepelné čerpadlo	970,33	194,07	1 164,40
	Celkom	970,33	194,07	1 164,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.19	JKSO	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
Názov objektu	PRÍPOČTY - Zhotovenie základov pod tepelné čerpadlo	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	
		IČO	
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	IČ DPH	
Projektant			
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	37 836 901	
Spracoval	Ing. Zuzana Gustiňáková	52 286 843	SK2120967970
Rozpočet číslo		Dňa	
		28.11.2022	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky			0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž			970,33	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky			0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž			0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky			0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž			0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)				970,33	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS				0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant											
Dátum a podpis						Pečiatka					
Objednávateľ											
Dátum a podpis						Pečiatka					
Zhotoviteľ											
Dátum a podpis											
						D Celkové náklady					
						23 Súčet 7, 12, 19-22 970,33					
						24 DPH 20,00 % z 970,33 194,07					
						25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 164,40					
						E Prípochy a odpochy					
						26 Dodávky zadávateľa 0,00					
						27 Kľzavá doložka 0,00					
						28 Zvýhodnenie + - 0,00					

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.19

Objekt: PRÍPOČTY - Zhotovenie základov pod tepelné čerpadlo

Časť: 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
HSV		Práce a dodávky HSV				970,33	
970,33							
1	131211111.S	Hĺbenie jám v hornine tr. 3 nesúdržných - ručným náradím	m3	4,080	37,81	154,28	CENKROS 2022 02 v1, -20%
2	130001101.S	Príplatok za sťaženie hĺbenej vykopávky pre akúkoľvek triedu horniny	m3	4,080	16,71	68,19	CENKROS 2022 02 v1, -20%
3	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom s vyprázdnením na hromady alebo do doprav. Prostriedku v rovine alebo vo svahu do 1.5 na vzdialenosť do 10 m	m3	4,080	3,83	15,62	CENKROS 2022 02 v1, -20%
4	311271151	Murivo nosné z tvárnic betónových (kvádrov)	m3	4,080	131,48	536,44	ZoD, 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec, pol. č. 21
5	HZS000111.S	Stavebno montážne práce v rozsahu viac ako 8 hodín, menej náročné	hod	16,000	12,24	195,80	CENKROS 2022 02 v1, -20%

Celkom

970,33

ZMENOVÝ LIST č. 20

Týmto zmenovým listom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 37 836901	DIČ: 2021628367
Názov, sídlo, štatutár	Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava	
	zast: Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 52 286 843	IČ DPH: SK2120967970
Názov, sídlo, štatutár	SYTIQ a. s., Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava	
	zast: Ing. Michal Bedaj, člen predstavenstva	
Projekt:	Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec	
Dátum: 28.11.2022	Príkaz k zmene č: 20	Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:		
Doplnenie elektroinštalácie pre napojenie tepelného čerpadla		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		

Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	bez úpravy	bez úpravy
Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		
Podrobný popis zmeny: Doplnenie elektroinštalácie pre napojenie tepelného čerpadla nakoľko to pôvodná RPD neriešila.		
Dohodnutá cena zmeny:	ODPOČTY:	0,00 €
	PRÍPOČTY:	1 134,90 €
	CELKOM bez DPH:	1 134,90 €
	CELKOM s DPH:	1 361,88 €
Dohodnuté podmienky zmeny (termíny, splatnosti, iné ..):		
Prílohy: Rozpočet		
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE		
Odľtačok pečiatky Meno Podpis Dátum		
Objednávateľ:		
Zhotoviteľ:		
Slavebný dozor:		
Projektant:		
Distribúcia originálov:	☒	☒
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Zmenový list č.20 - rekapitulácia ceny

Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 -
 Stavba: u býv. Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ
 v k. ú. Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava
 Miesto: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
A	ODPOČTY	0,00	0,00	0,00
A01		0,00	0,00	0,00
B	PRÍPOČTY	1 134,90	226,98	1 361,88
B01	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč- Opatovský Sokolec;	1 134,90	226,98	1 361,88
	Celkom	1 134,90	226,98	1 361,88

Objekt: OPPOC

Názov stavby	DeInštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.20	JKSO	
Názov objektu	PRÍPOČTY	EČO	
Názov časti	20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec	Miesto	parc. č. 645/3, 646, Okoč, k. u. Opatovský Sokolec
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Trnavský samosprávny kraj	37 836 901	
Projektant			
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s. Bratislava	52 286 843	SK2120967970
Spracoval	Ing. Simona Trnková		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		28.11.2022	

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 134,90	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 134,90	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		123	Súčet 7, 12, 19-22	1 134,90
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPF 20,00 % z 1 134,90	226,98
Objednávateľ		125	Cena s DPH (r. 23-24)	1 361,88
		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	126	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis				

ROZPOČET

Stavba: Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k. ú. Opatovský Sokolec - Zmenový list č.20

Objekt: PRÍPOČTY - Doplnenie elektroinštalácie pre napojenie tepelného čerpadla

Časť: Opatovský Sokolec 20170901 - SO 1 Rodinný dom s 2b.j. - prestavba a prístavba MŠ pre DSS Okoč-Opatovský Sokolec

Objednávateľ: Trnavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s. Bratislava

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Zdroj ceny
PSV		Práce a dodávky PSV				1 134,90	
9		Ostatné konštrukcie a práce - búranie				1 134,90	
1	210193071.S	Domový rozvádzač, zapustená montáž do 28 modulov	ks	1,000	11,70	11,70	CENKROS 2022 02 v1, -
2	35714000760 0.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, šxv 557x510 mm, počet radov 3, modulov v rade 24, IP43	ks	1,000	254,96	254,96	CENKROS 2022 02 v1, -
3	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63A	ks	7,000	5,05	35,38	CENKROS 2022 02 v1, -
4	35822004230 0.S	Istič 3P, 16A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	6,000	12,14	72,85	CENKROS 2022 02 v1, -
5	35822004240 0.S	Istič 3P, 20A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	1,000	12,94	12,94	CENKROS 2022 02 v1, -
6	210800123.S	Vodiče a káble, do 750 V, uložené pevne, 5x10 mm2	m	1,000	1,69	1,69	CENKROS 2022 02 v1, -
7	34111000230 0.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	1,000	6,38	6,38	CENKROS 2022 02 v1, -
8	210800159.S	Vodiče a káble, do 750 V, uložené pevne, 5x2,5 mm2	m	150,000	0,90	134,28	CENKROS 2022 02 v1, -
9	34111000200 0.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	150,000	1,70	255,12	CENKROS 2022 02 v1, -
10	213290150.22	Ostatné drobné montážne práce	kpl	1,000	24,00	24,00	NOVÁ POLOŽKA
11		Drobný montážny materiál	kpl	1,000	36,00	36,00	NOVÁ POLOŽKA
12	210010075.S	Rúrka elektroinštalácia. Ohybná z HDPE, uložená pod omietkou, D40	m	15,000	1,26	18,84	CENKROS 2022 02 v1, -
13	28613007310 0	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPPOFLEX, DN 40	m	15,000	0,72	10,76	CENKROS 2022 02 v1, -
14		Predpríprava - hrubá časť	kpl	1,000	100,00	100,00	NOVÁ POLOŽKA
15		Funkčná skúška	kpl	1,000	160,00	160,00	NOVÁ POLOŽKA

Celkom

1 134,90