

DODATOK č.2
K Zmluve o dielo č. 1/2023
„Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Heľpa“

uzatvorená v súlade s ustanoveniami §§ 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Heľpa
Zapísaný/registrovaný:	v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla:	Obecný úrad Heľpa, Farská 588/2, 976 68 Heľpa
IČO:	00313424
DIČ:	2021223083
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK09 5600 0000 0020 0212 6001
BIC:	KOMASK2X
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	https://www.helpa.sk/
Štatutárny zástupca:	Peter Hyriak, starosta
Telefonický kontakt:	+ 421 48 6186150
Email:	starosta@helpa.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Ing. Roman Rybianský
Telefonický kontakt:	+ 421911975415
Email:	extravaganceaa@brnet.sk

(ďalej v zmluve len „Objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:	m –plan, s.r.o.
Zapísaný/registrovaný:	OS Bratislava, I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 83903/B
Štatutárny zástupca:	Ing. Jozef Mazúr
Adresa sídla:	Dúhová 27, 900 29 Nová Dedinka
IČO:	46807586
DIČ:	2023604935
IČ DPH:	SK2023604935
Bankové spojenie:	Tatra banka a.s.
IBAN:	SK86 1100 0000 0029 4407 0400
Krajina:	Slovenská republika
Internetová adresa:	ak sa uplatňuje.
Telefonický kontakt:	+ 421 948 023 961
Email:	mazur@mplan.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.:	Dušan Kráľovič

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 2 ďalej len „Dodatok“ k pôvodnej Zmluve o dielo č.1/2023 (ďalej len „Zmluva“) podpísanej dňa 02.02.2023, je potreba zmien v súlade s článkom IV. a XI. Pôvodnej Zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 3 písm a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

I. Popis zmien

Zmena pôvodnej zmluvy sa týka ustanovenia § 18 ods. 1 písm. e) nasledovne:

a) zmena spôsobu výkonu činnosti zástupcom Zhotoviteľa povereného riadením stavebných prác, ukončením zmluvy o spolupráci na predmetnú činnosť a podpísaním pracovnej zmluvy na dohodu. Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi ku schváleniu nové doklady, týkajúce sa formy zamestnania toho istého zástupcu Zhotoviteľa povereného riadením stavebných prác, ktoré Objednávateľ schválil. Uvedenou zmenou sa nemení rozsah, povaha a charakter pôvodnej zmluvy.

Zmena pôvodnej zmluvy sa týka ustanovenia § 18 ods. 3 písm. a) nasledovne:

b) zmena zmluvy potrebou navýšenia pôvodného množstva prác, ktoré sú nad rámec pôvodného rozpočtu v časti:

SO 01 Rekonštrukcia a prístavba, v časti 1 - Búracie práce, v časti 2 - Architektúra, v časti 3 - Zdravotechnika definované - v nákladovej časti Rozpočtu navyše prác

HSV: Úpravy povrchov, podlahy, osadenie, Ostatné konštrukcie a práce-búranie a presun hmôt,

PSV: Izolácie proti vode a vlhkosti, Izolácie tepelné, Zdravotechnika - vnútorný vodovod, Konštrukcie doplnkové kovové a presun hmôt.

Zmeny zahŕňujú položky pre stavebný materiál/výrobok, typ alebo druh zariadenia a technické riešenie, ktoré neboli predmetom pôvodnej projektovej dokumentácii ako aj výkazu výmer, následkom čoho dielo nie je možné riadne dokončiť pri pôvodne navrhovanom riešení. Zmeny pôvodnej Zmluvy podľa bodu b) majú za následok úpravu pôvodne oceneného výkazu výmer - rozpočtu Zhotoviteľa, pričom uvedenou zmenou dochádza k zvýšeniu výdavku/rozpočtovej položky na základe navýšeného množstva.

II.

Mení sa Článok I. a dopĺňa sa v bode 1.3 nasledovne:

- 1.3 **Zástupca Zhotoviteľa**, poverený riadením stavebných prác, koordináciou subdodávateľov a riešením všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“): Miloš Klíma , tel.: 0940227714, v termíne od 25.04.2023 do 30.11.2023, na základe pracovnej dohody so Zhotoviteľom, ktorá je **prílohou č.1** tohto dodatku.

III.

Mení sa Článok IV. a dopĺňa sa v bode 4.3 nasledovne:

- 4.3 Jednotkové ceny v ponuke sú **pevné** a obsahujú všetky náklady, nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk Zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a stanovené bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných Objednávateľom.

Celková cena diela je stanovená v mene EUR, na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa vrátane ceny navýšenia nad rámec pôvodného rozpočtu , ktorá je **prílohou č.2** tohto dodatku nasledovne:

Cena diela v EUR bez DPH: 285 049,94, (slovom: dvestoosemdesiatpäťtisícštyridsaťdeväť eur, 94/100)

Cena diela o navyše prác v EUR bez DPH : 17 507,21 (sedemnásťtisíc päťstosedem eur, 21/100)

Celková cena diela – navýšením ceny v EUR bez DPH: 302 557,15 (tristodvatisícpäťstopäťdesiatšesťdesiatšesť eur, 15/100)

K cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálneho platného znenia zákona o DPH, (sadzba DPH vyjadrená v % a výška DPH vyjadrená v mene EUR)

Cena diela v EUR s DPH: 363 068,58 (slovom: tristošesťdesiatštyritisícšesťdesiatosem eur, 58/100).

Táto cena je stanovená ako cena pevná.

IV.

Mení sa Článok XIII. a dopĺňa sa v bode 13.1. až až 13.3 Zmluvy o dielo nasledovne:

- 13.1 Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom dodatku tejto Zmluvy a že dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.
- 13.2 Tento dodatok Zmluvy je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
- 13.3 Tento dodatok je uzavretý a platný podpísaním obidvoch zmluvných strán oprávnenými osobami. Predmetný dodatok nemá odkladaciu podmienku účinnosti. Dodatok nadobudne účinnosť deň po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Za Objednávateľa:

V Heľpe, dňa 17.05.2023



Za Zhotoviteľa:

V Novej Dedinke, dňa 17.05.2023

Miroslav Lilko
Starosta

Ing. Jozef Mazúr
Konateľ

Prílohy tejto zmluvy:

Príloha č. 1: Doklady stavbyvedúceho – pracovná dohoda

Príloha č. 2: Rozpočet prác nad rámec pôvodného rozpočtu

Príloha č. 3: ďalšie podklady týkajúce dôvodov zmeny zmluvnej ceny

