

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo

c.č. 918/ /2022/UPSP

uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi

1. Objednávateľ: **Mesto Levice, Mestský úrad Levice**
Sídlo: **Námestie hrdinov č. 1, 934 32 Levice**
Zastúpený : **štatutárny zástupca RNDr. Ján Krtík – primátor mesta**
IČO: **00307203**
IBAN: **SK47 3100 0000 0042 2028 2802**
2. Zhotoviteľ: **DAQE Slovakia s.r.o.**
Sídlo podnikania **Pribinova 8953/62, 010 01 Žilina**
Zastúpený **doc. Ing. Martin Pitoňák, PhD., konateľ**
IČO: **36 848 751**
DIČ: **2022 463 652**
IČ DPH **SK2022 463 652**
IBAN: **SK72 1100 0000 0026 2586 5062**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 19637/L

Dodatkom č. 2 k zmluve o dielo sa dopĺňa čl. I. Predmet plnenia a mení sa čl. II. Čas a miesto plnenia bod 2.1.

Čl. I. Predmet plnenia sa dopĺňa nasledovne:

I.

Predmet plnenia

Predmet plnenia zákazky v zmysle zmluvy „**Okružná križovatka II/564 a Ul. Družstevnícka, Levice**“, projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia sa dopĺňa o práce navyše, ktoré vyplynuli z ďalších požiadaviek správcu komunikácie a orgánov štátnej správy v súvislosti s prípravou projektu. Práce navyše sú obsahom „Žiadosti o zmenu expedičného termínu“, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tohto dodatku.

Čl. II. Čas a miesto plnenia bod 2.1. sa mení nasledovne:

II.

Čas a miesto plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi kompletný predmet plnenia v zmysle zmluvy o dielo a doplneného čl. I. tejto zmluvy najneskôr do 30.06.2023.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

Dodatok je platný dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle §-47 Občianskeho zákonníka.

V Leviciach, dňa . .

Objednávateľ

.....
R
prim.

V Žiline , dňa .

Zhotoviteľ

..
d
E