

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi

Objednávateľ:

Názov:	mesto Stupava
Sídlo:	Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
IČO:	00 305 081
DIČ:	2020643724
IČ DPH:	nie je platca DPH
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta
Zástupca Zhotoviteľa oprávnený rokovať vo veciach technických:	Mgr. Ing. Zuzana Baligová
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ľubica Hofmannová, LL.M
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK14 5600 0000 0033 2064 4001
E-mail:	prednosta@stupava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o.

Obchodné meno:	SPORT NITRA s.r.o.
Sídlo:	Pražská 2, 949 11 Nitra
IČO:	36782041
DIČ:	2022379590
IČ DPH:	SK2022379590
Zápis v registri:	Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 19978/N
Štatutárny zástupca:	Ing. Roman Moravčík, konateľ
IBAN:	SK89 7500 0000 0040 1193 3576

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I. Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.07.2022 Zmluvu o dielo a dňa 22.12.2022, Dodatok č. 1 a č. 2 k Zmluve o dielo podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), predmetom ktorej je zhotovenie diela v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy o dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní identifikovanom nasledovne: „**Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul. Školská (Stupava)**“ (ďalej len „Projekt“).
2. V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „stavebné práce“ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie prác naviac, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a dané zistenie bolo potvrdené stavebným dozorom v stavebnom denníku.

V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebola známa potreba identifikovaných prác naviac a o potrebe prác naviac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný Objednávateľ a ich rozsah a cenu riadne odsúhlasil.

Nevyhnutné časti realizácie Diela, ktoré sú zahrnuté v zmluve, nie je možné uskutočniť bez realizácie prác naviac a bez ich uskutočnenia nebude možné v prácach ďalej pokračovať, čo by prinieslo ďalšie zvýšenie nákladov na samotnú realizáciu Diela.
3. Podrobný a jednoznačný položkovitý rozpis nevyhnutných prác naviac, ako aj identifikácia konkrétnych položiek nevyhnutných prác naviac a ich ocenenie – cena prác naviac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky je stanovená v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tohoto Dodatku č.3. Neoddeliteľnú prílohu č. 2 tvorí Dôvodová správa naviac prác.
4. Práce naviac sa zmluvné strany dohodli, že budú sa realizovať po podpise oboch zmluvných strán, nakoľko realizácia je podmienená viacerými faktormi (počasie).
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3 v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s Článkom VI. bodom 6.1 Zmluvy o Dielo a s tým súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami.
6. Uzatvorením Dodatku č.3 nie sú dotknuté ustanovenia § 18 zákona o verejnom obstarávaní a príslušné časti uzavretej Zmluvy o Dielo, týkajúce sa zmeny zmluvy a zmeny ceny za predmet zákazky.
7. Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 3 dochádza k navýšeniu dohodnutej celkovej ceny Diela o hodnotu prác naviac vo výške:

Cena celkom za práce naviac – rozsah podľa rozpočtu – príloha č. 1 Dodatku č.3

Cena prác navyiac bez DPH:	30 515,71 EUR
DPH 20 %	6 103,14 EUR
Celková cena prác navyiac s DPH:	36 618,85 EUR

Čl. II

Predmet Dodatku č. 3

1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom č. 3 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:
2. Článok V. Zmluvy o dielo sa mení a nahrádza novým znením:

Zmluvná cena podľa ZoD zhotoviteľa.....	138 988,77 EUR bez DPH
Rozdiel výkaz – výmer Dodatok č. 1.....	20 740,06 EUR bez DPH
Rozdiel výkaz – výmer Dodatok č. 3.....	30 515,71 EUR bez DPH
Spolu cena za dielo	190 244,54 EUR bez DPH
DPH 20 %	38 048,90 EUR
Cena diela s DPH	228 293,44 EUR

3. Rozdiel vo výške **30 515,71 EUR bez DPH** vznikol prácami navyiac, ktoré sú vyšpecifikované v prílohe č. 1 a s dôvodovou správou navyiac prác.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
2. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č. 3, ale ním výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku č. 3 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že toto znenie predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu prostú akýchkoľvek omylov a uvedené potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku č. 3 je:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer prác naviac – Rozpočet – navýšenie

Príloha č. 2 Dôvodová správa naviac prác

V Stupave, dňa

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Mgr. Peter Novisedlák

primátor

V Nitre, dňa

Zhotoviteľ:

Ing. Roman Moravčík, konateľ

Mesto Stupava

Hlavná 1/24

900 31 Stupava

Nitra, dňa 28.04.2023

VEC: Dôvodová správa

Počas realizácie diela s predmetom zákazky „Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul. Školská (Stupava)“ sa vyskytli nepredvídané okolnosti, ktoré vznikli po uzatvorení Zmluvy o dielo, ktoré sa zo strany objednávateľa ako ani zhotoviteľa nedali predvídať, pritom tieto zmeny majú vplyv na termín dokončenia diela. Ide predovšetkým o nasledovné skutočnosti:

1. Pri úprave okolitého terénu vznikla požiadavka odvozu prebytočnej zeminu z areálu školy v odhadovanom objeme cca. 850t.

S pozdravom,

Ing. Roman Moravčík
konateľ spoločnosti
SPORT NITRA s.r.o.

Súhlasím:

28.4.2023

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20210930
Stavba: Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 28.4.2023

Objednávateľ:
Mesto Stupava, Hlavná 1/24 900 31 Stupava

IČO: 00305081
IČ DPH: 2,021E+09

Zhotoviteľ:
SPORT NITRA s.r.o.

IČO: 36782041
IČ DPH: SK2022379590

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			30 515,71
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%		
znižená	20,00%	30 515,71	6 103,14
Cena s DPH v EUR			36 618,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

28 APR. 2023

28 APR. 2023

IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

#

Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

Dátum:

28.04.2023

Projektant:

Spracovateľ:

Mesto Stupava , Hlavná 1/24 900 31 Stupava

SPORT NITRA s.r.o.

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		30 515,71	36 618,85
VS	Terénne úpravy	30 515,71	36 618,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

Objekt:

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Stupava , Hlavná 1/24 900 31 Stupava

Zhotoviteľ:

SPORT NITRA s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

28.04.2023

IČO:

00305081

IČ DPH:

2020643724

IČO:

36782041

IČ DPH:

SK2022379590

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 515,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		20,00%	
znižená	30 515,71	20,00%	6 103,14

Cena s DPH

v EUR

36 618,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

28 APR. 2023

28 APR. 2023

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Návrh:

Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

Objekt:

Miesto:

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ: Mesto Stupava , Hlavná 1/24 900 31 Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ: SPORT NITRA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 515,71

HSV - Práce a dodávky HSV

30 515,71

1 - Zemné práce

30 515,71

ROZPOČET

Športový areál na ZŠ Kapitána Nálepku ul.Školská Stupava

objekt:

Miesto:

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Stupava , Hlavná 1/24 900 31 Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ:

SPORT NITRA s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 515,710

D HSV

Práce a dodávky HSV

30 515,710

D 1

Zemné práce

30 515,710

1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 m3 do 1000 m3, jestvujúca zemina na pozemku	m3	551,100	4,352	2 398,390
2	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	551,100	2,223	1 225,100
3	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	551,100	2,826	1 557,410
4	K	162601102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	551,100	7,188	3 961,310
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	551,100	0,700	385,770
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	826,650	18,500	15 293,030
7	K	182001131.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 200-250 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 837,000	3,100	5 694,700

SP.

IČO: 00 782 044 1218 8888