

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok**“)

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Senica
Sídlo: Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
IČO: 00309974
DIČ: 2021039845
V mene, ktorého koná: Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor
Oprávnený jednáť vo veciach technických: Ing. Ivan Šteffek
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK11 5600 0000 0092 0051 4007
tel.: 034 651 2641
e-mail: ivan.steffek@senica.sk
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Sídlo: Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
DIČ: 2023149810
IČ DPH: SK2023149810
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Palkovič, konateľ
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 26568/T
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Milan Palkovič, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Juraj Vajay, stavbyvedúci
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK08 7500 0000 0040 1569 1359
tel.: +421 903 756 999
e-mail: palkovic@palkovicsk.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom IV. odst. 5, Zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2022 na predmetnú akciu: „**Bezpečné priechody pre chodcov, Sadová ulica, Senica**“, (ďalej len „Dielo“) sa uvedená Zmluva o dielo Dodatkom č.1 v čl. III. Čas a miesto plnenia, mení v odst. 4. nasledovne:

Čl. III Čas plnenia

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do **31.05.2023**.

Na základe dohody zmluvných strán v súlade s článkom IV. odst. 5, Zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2022 na predmetnú akciu: „**Bezpečné priechody pre chodcov, Sadová ulica, Senica**“, (ďalej len „Dielo“) sa uvedená Zmluva o dielo Dodatkom č.1 v čl. IV. Cena diela, platobné podmienky a fakturácia, mení v odst. 1. nasledovne:

Čl. IV. Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vrátane DPH a je doložená oceneným výkazom výmer, predloženým zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní. Tento zhotoviteľom ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 57 748,08 EUR

DPH 20%: 11 549,62 EUR

Cena za zhotovenie diela s DPH: 69 297,70 EUR

Zhotoviteľ prehlasuje, že je / ~~nie je~~ platcom DPH.

V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie diela t. j. najmä, nie však výlučne práca, materiál, dopravné náklady, skladné, atesty, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu a prevádzkyschopnosť diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe projektovej dokumentácie – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v plnom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu chýbajúcich položiek alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie.

Odôvodnenie dodatku

Navýšenie ceny a predĺženie termínu realizácie je z dôvodu požadovanej zmeny typu oceľových stožiarov a výložníkov. Realizáciu naviac prác nebolo možné predpokladať pred

zahájením prác. Rozsah naviac prác a navýšenie ceny je uvedený vo výkaze výmere, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku.

V ostatných ustanoveniach, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva Zmluva o dielo v platnosti. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

V Senici, dňa

V Hlbokom, dňa

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:

.....
Mesto Senica
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor

.....
PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Ing. Milan Palkovič, konateľ

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Vajay Juraj
JKSO :
Dátum: 06.03.2023

Stavba :Bezpečné priechody pre chodcov, Sadová ulica, Senica

Objekt :elektorinštalácia - VO

Časť :Zmena stožiarov navýšenie ceny

PALKOVIČ - SK, s. r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
4	MAT	348370002400.S	Stožiar oceľový osvetľovací rúrový so zemným koncom navýšenie ceny	4,000	ks	93,50	374,00	20
8	MAT	316770001000.S	Výložník jednoramenný oceľový zinkový, navýšenie ceny	4,000	ks	65,10	260,40	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	634,40			634,40	
		M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach						
33		460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	1,000	m3	57,80	57,80	20
35		460070553.S	Základ pre stožiar, inštalácia rúra - vrátane štrkového zasypu, v zemine triedy 3 zväčšenie základu	4,000	ks	27,40	109,60	20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	167,40			167,40	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	801,80			801,80	
			Za rozpočet celkom	801,80			801,80	