

Dodatok č. 1**K zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Oprava výtlkov na miestnych cestách v meste Ružomberok“**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mesto Ružomberok**
 Adresa: Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
 IČO: 00 315 737
 DIČ: 202 133 92 65
 Číslo účtu (IBAN):
 BIC
 Bankové spojenie:
 Štatutárny orgán: JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
 Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných: JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
 vo veciach technických: Ing. Juraj Hrnčiar, vedúci oddelenia technickej správy
 Telefón:
 Stavebný dozor:
 Telefón:
 (ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **RILINE, s.r.o.**
 Adresa: Štiavnická 5140, 034 01 Ružomberok
 IČO: 36745821
 DIČ: 2022331036
 IČ DPH: SK2022331036
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu (IBAN):
 BIC:
 Štatutárny orgán: Branislav Richtárik
 Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných: Branislav Richtárik
 vo veciach technických: Branislav Richtárik
 Osoba zodpovedná za vykonanie prác: Branislav Richtárik
 Telefón:
 E-mail:
 (ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa počas vykonávania stavebných prác na stavbe „Oprava výtlkov na miestnych cestách v meste Ružomberok“ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo č. CEZ 20230118 zo dňa 19.04.2023. Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

V článku

III. Predmet plnenia

sa dopĺňa text:

Počas realizácie stavebných prác na oprave výtlkov na miestnych cestách vzišla požiadavka na dodatočnú opravu povrchu vozovky na moste cez rieku Revúcu. Povrch tejto cesty je v havarijnom stave a pokiaľ nebude realizovaná komplexná rekonštrukcia mosta, je nutné pristúpiť k lokálnej oprave živičného povrchu cesty na tomto moste. Taktiež po zimnej sezóne došlo k poškodeniu viacerých povrchov miestnych ciest na území mesta, ktoré sa medzičasom, vplyvom poveternostných podmienok

ukazujú ako problematické a neustále zhoršujú stav týchto ciest, čím ohrozujú životy, majetok a zdravie občanov.

IV. Cena diela

Mení sa časť článku nasledovne:

Cena diela bez DPH	59 000,00 EUR
DPH 20%	11 800,00 EUR
Cena spolu s DPH	70 800,00 EUR

Slovom: Sedemdesiattisícosemsto Eur s DpH.

Cena je zvýšená o 19 000,00 EUR bez DPH oproti pôvodnej cene.

V. Doba plnenia

Mení sa doba realizácie predmetu zmluvy v bode 5.2 na 3 mesiace od účinnosti zmluvy.

Záverečné ustanovenia.

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ tri vyhotovenia.

V Ružomberku, dňa:

V Ružomberku, dňa:

JUDr. Ľubomír Kubáň
primátor

za Objednávateľa

Branislav Richtárik
konateľ

za Zhotoviteľa