

DODATOK č. 4
k Zmluve o dielo
č. Objednávateľa 4600005839/VS/2021
č. Zhotoviteľa 21089016

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný
zákoník v znení neskorších predpisov
a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5948768
(ďalej len ako „Dodatok č. 4“)

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.**

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3

IČO: 35 914 939

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka číslo 3497/B

Konajúci prostredníctvom: Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva

Ing. Ján Lukáč – podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Číslo účtu: 2235304454/0200

IBAN: SK25 0200 0000 0022 3530 4454

SWIFT: SUBASKBX

IČO: 35 914 939

DIČ: 20 219 200 76

IČ DPH: SK 20 219 200 76

Kontaktná osoba/osoby: Ing. Andrej Janšo, PhD. – manažér podpory riadenia

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: **Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - NZ“**

Vedúci člen skupiny:

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 000 14 915

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 758

Konajúci prostredníctvom: Ing. František Kočí - predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran - člen predstavenstva

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky:

Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

IČO: 31 792 693

Zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 679/B

DIČ: 2020253301

IČ DPH : SK2020253301

Bankové spojenie: Komerční banka a.s., pobočka zahraničnej banky, Bratislava

IBAN: SK74 8100 0001 1596 1078 0287

SWIFT: KOMBSKBAXXX

Kontaktná osoba/osoby: Ing. Pavel Václavík

Člen č. 1:

Obchodné meno: **Železničné stavby, a.s. Košice**

Sídlo: Južná trieda 66, 040 01 Košice

IČO: 31 714 421

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 650/V

DIČ: 2020486292

IČ DPH: SK2020486292

Konajúci prostredníctvom: Ing. Karol Vašíček, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva

Ing. Martin Buňák, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK54 0900 0000 0051 5361 0777
SWIFT: GIBASKBX
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Jaroslav Sivák, výrobný riaditeľ

Člen č. 2:

Obchodné meno: **DOPSYS, s.r.o.**
Sídlo: Tŕnie 174, 962 34, Tŕnie
IČO: 47 620 196

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 26222/S

DIČ: 2024009031
IČ DPH: SK2024009031
Konajúci prostredníctvom: Ing. Juraj Kaštier - konateľ
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0050 5083 8285
SWIFT: GIBASKBX
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Juraj Kaštier - konateľ

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej označovaní aj jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**Zmluvné strany**“.

Pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú osobitne definované v tomto Dodatku č. 4, majú význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo č. Objednávateľa 4600005839/VS/2021 zo dňa 17. 09. 2021 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5948768 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. 12. 2021 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6121095, Dodatku č. 2 zo dňa 09. 03. 2022 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6266469 a Dodatku č. 3 zo dňa 15.5.2023 zverejneného v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 7880339 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

Zmluvné strany na základe dohody a v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, zo dňa 31. 03. 2022 uzatvárajú tento Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

Článok II. Úvodné ustanovenia

Kedže:

1. Dňa 17. 09. 2023 bola uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Zmluva o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 17. 09. 2021 pod číslom: CRZ ID: 5948768;
2. Zmluva o dielo bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky „*Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky*“ zadávanej postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“);
3. Počas realizácie každej stavby takého rozsahu a komplexnosti, akou je Dielo podľa Zmluvy o dielo, prichádza nevyhnutne k potrebe reagovať na okolnosti, ktoré nebolo možné pri príprave verejného obstarávania zohľadniť, Zmluva o dielo obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, rozsahu, povahy možných úprav a podmienok ich uplatnenia tak, ako to vyžaduje § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO;
4. Počas plnenia Zmluvy o dielo došlo k materializácii rizík Objednávateľa podľa článku 12.2 písm. (c) Zmluvy o dielo, ako aj k udalostiam Vyššej moci podľa článku 14.1 Zmluvy o dielo, následkom ktorých vznikla potreba a nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty realizácie, a to v rozsahu uvedenom v znaleckom posudku, ktorý je prílohou č. 2 tohto Dodatku č. 4;
5. Zmena podľa tohto Dodatku č. 4 bola predvídaná v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO, a to v zmysle článku 12.3 (*Dôsledky rizík Objednávateľa*), článku 14.4 (*Dôsledky Vyššej moci*) Zmluvy o dielo a článku 15.2 (*Požiadavky Zhotoviteľa*) Zmluvy o dielo v spojení s článkom 9 (*Zmeny a úpravy*) Zmluvy o dielo,

dohodli sa Zmluvné strany na nasledovných ustanoveniach tohto Dodatku č. 4:

Článok III.

Predmet Dodatku č. 4

1. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku č. 4 dohodli na predĺžení Lehoty realizácie o 57 Dní a zodpovedajúcej úprave Harmonogramu, to všetko v súlade so znaleckým posudkom vo vzťahu k predĺženiu Lehoty realizácie, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 4.
2. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 4 aktualizujú Prílohu č. 1 (b) k Zmluve o dielo v rozsahu, ktorý sa týka Harmonogramu. Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo v časti Harmonogram tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 4.
3. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č. 4 sa Zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 4 nedotknuté. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že tento Dodatok č. 4 mení Zmluvu o dielo len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu potrebnom na adresovanie skutočností, ktoré sú uvedené v článku II. tohto Dodatku č. 4.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 4 a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok č. 4 bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani v omyle a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu

s obsahom tohto Dodatku č. 4 a jeho prílohami pripájajú vlastnoručné podpisy svojich oprávnených zástupcov.

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom týmto Dodatkom č. 4 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Tento Dodatok č. 4 bol vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha č. 1:	Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo - Harmonogram
Príloha č. 2:	Znalecký posudok k otázke predĺženia Lehoty realizácie – elektronická verzia na CD

Za Objednávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.:

V Bratislave, dňa _____ 2023

Ing. Roman Koreň
predseda predstavenstva

Ing. Ján Lukáč
podpredseda predstavenstva

Za Zhotoviteľa Skupina dodávateľov pod názvom „MDŽ - NZ“:

V _____, dňa _____ 2023

Metrostav a.s.:

Ing. František Kočí,
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Heran
člen predstavenstva

V _____, dňa _____ 2023

Železničné stavby, a.s. Košice:

Ing. Karol Vašíček,
predseda predstavenstva

Ing. Martin Buňák,
podpredseda predstavenstva

V _____, dňa _____ 2023

DOPSYS, s.r.o.:

Ing. Juraj Kaštier,
konateľ

DODATOK č. 4

Zmluva o dielo č. 4600005839/VS/2021 „Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky“

Príloha č.1


Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo – Harmonogram

ZHOTOVITEL': ZDRUŽENIE MDŽ NZ



TECHNICKO - HYGIENICKÁ ÚDRŽBA ŽELEZNIČNÝCH KOŤAJOVÝCH VOZIDIEL PRE STREDISKO NOVÉ ZÁMKY

ZHOTOVITEL': ZDRUŽENIE MDŽ NZ



DODATOK č. 4

Zmluva o dielo č. 4600005839/VS/2021 „Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky“

Príloha č.2

Znalecký posudok k otázke predĺženia Lehoty realizácie – elektronická verzia na CD