

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 7/2023
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov**
Sídlo: Jiráskova 12, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: Mgr. Alena Gombošová, MBA, riaditeľka školy
IČO: 001609100
DIČ: 2020633043
IBAN: SK26 8180 0000 0070 0051 5997

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **Ing. Radovan Gréč**
Sídlo: Letná 2, 040 01, Košice
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Gréč
IČO: 41423712
DIČ: 1073671797
IBAN: SK1111000000002624064482

Zhotoviteľ je zapísaný v živnostenskom registri pod číslom 822-15999

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. 5 ods.5.5 Zmluvy o dielo č. 7/2023 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich projektových prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. Rozsah nevyhnutných dodatočných prác Realizačnej projektovej dokumentácia, sú nasledovné:
 - Prístavba výťahu.
 - Výmena výplne otvorov (okná, dvere).
 - Exteriérové tienenie okien s automatickým ovládaním, ktoré má byť osadené na miestach neprístupných pre študentov.
 - Uloženie káblov elektroinštalácie na chodbách ostáva nezmenené to je uloženie v plastových žľaboch, ale v miestnostiach budú zasekane v stenách. K tienidlám na oknách dopracovať prívod elektroinštalácie.
 - V miestnostiach po elektroinštalácií stierkovanie a maľovanie stien.
 - Na chodbách prekrytie elektroinštalácie sadrokartónovými pohľadmi.
 - Výmena podláh na chodbách všetkých podlaží.
2. V článku 5 ods. 5.1 zmluvy sa slová „31 200,00“ sa nahrádzajú slovami „34 320,00 (slovom: tridsaťštyritisícristodvadsať Eur 00/100)“.
3. V článku 4. ods.4.1 sa slová „42 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „47 pracovných dní“.

4. Táto zmena zmluvy nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Táto zmena zmluvy je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
7. Zmena zmluvy bola prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmene zmluvy porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle túto zmeny zmluvy vlastnoručne podpísali.

V Bardejove dňa

V Košiciach dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Alena Gombošová, MBA
riaditeľka školy

.....
Ing. Radovan Gréc