



218/2023

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č. 1844/2022 s názvom „Multifunkčná hala - Komunikácie, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Moldava nad Bodvou**
so sídlom: Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení: JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO: 00 324 451
DIČ: 2020746123
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.: 055/4880211
e-mail: msu@moldava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: CESTY KOŠICE s.r.o.
so sídlom: Mlynská 28, 040 01 Košice
zapísaná v OR/ŽR Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl.č.: 30906/V-Zbl
v zastúpení: Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
IČO: 46897992
DIČ: 2023631049
IČ DIČ: SK2023631049
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Tel./fax:
e-mail:

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 1844/2022 s názvom „Multifunkčná hala - Komunikácie, spevnené plochy, terénne a sadové úpravy“ v tomto znení:

Čl. II PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. 4. ods. 4.2 bodu 4.2.1 a čl. 17. ods. 17.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text čl. 4 ods. 4.1 bodu 4.1.3 ukončenie diela sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza sa nasledovným textom:

ukončenie diela najneskôr do 30.06.2023

Dôvody na zmenu termínu dokončenia stavby sú nasledovné:

- vo vjazde na parkovisko p3 sa nachádzajú stĺp verejného osvetlenia, ktorý ma byť demontovaný. Tieto práce realizuje investor vo vlastnej réžii, ktoré však nebudú zrealizované do 31.05.2023. Zároveň v tesnej blízkosti stĺpa sa nachádza koreň, ktorý by počas vyberania poškodil spomínaný stĺp a už hotové konštrukčné vrstvy parkoviska p3. Z týchto dôvodu nie je možné realizovať asfaltové práce na p3 a pre zhotoviteľa je nerentabilné presúvanie techniky na viac etáp.

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU

- 3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 3.2. Dodatok č. 6 k Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.
- 3.3. Dodatok č. 6 k Zmluva o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávateľ a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 6 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 6 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ladislav Erdélyi
konateľ spoločnosti



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Mestský úrad, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou

telefón
055/4880211
fax
055/4603221

IBAN, BIC VÚB a.s.
SK51 0200 0000 0000 2552 2542
SUBASKBX

IČO
00 324 451
DIČ
2020746123

e-mail
msu@moldava.sk
web
www.moldava.sk