

Dodatok č. 1
Ku Kúpnej zmluve
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IBAN: SK9281800000007000610839
Telefón: 0326555864
(ďalej len „Objednávateľ“)

Dodávateľ:

Obchodné meno: MIVASOFT, spol.s r.o.
Sídlo: M.R. Štefánika 67/14, 927 01, Šaľa, Slovenská republika
IČO: 36289906
DIČ: 2022159667
IBAN: :
Telefón:
(ďalej len „dodávateľ“)

Na základe verejného obstarávania, realizovaného prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému, bola medzi zmluvnými stranami dňa 21.10.2022 uzatvorená Kúpna zmluva č. Z202211505_Z (ďalej len „zmluva“).

V rámci bodu 3.2 článku III. Zmluvy bol dohodnutý nasledovný čas/lehota plnenia Zmluvy

Čas / lehota plnenia zmluvy: 01.12.2022 08:00:00 – 31.05.2023 15:00:00

Počas realizácie predmetu Zmluvy boli zistené skutočnosti majúce vplyv na plnenie zmluvy nasledovne:

V súlade s bodom 8.6 Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná dňa 14.04.2022, ktoré tvoria prílohu č. 1 zmluvy, Dodávateľ je oprávnený nárokovať si predĺženie lehoty plnenia príslušného Plnenia počas trvania Zmluvy, ak a iba do tej miery, v akej je dodanie, poskytnutie či vykonanie daného Plnenia zapríčinené omeškaním Objednávateľa alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Po dobu omeškania Dodávateľ s poskytnutím príslušného Plnenia z dôvodov podľa predošlej vety Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením svojej povinnosti poskytnúť príslušné Plnenie. Nakoľko u Objednávateľa došlo k časovému posunu realizácie stavebných prác súvisiacich s osadením strojov a zariadení, ktoré boli predmetom aukcie, nemôže dôjsť k dodaniu predmetu zákazky v pôvodnom termíne.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplývala z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Článok 1

- 1.1. Článok III. bod 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným znením:

Čas / lehota plnenia zmluvy: 01.12.2022 08:00:00 – 31.10.2023 15:00:00

Článok 2

- 2.1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok 3

- 3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán Dodatku a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Dodávateľ.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právny účinok z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali.

V Trencíne, dňa.....
za Objednávateľa 

V Šali, dňa:

za Dodávateľa

.....
Ing. Jaroslav Baška
predseda

.....
Ing. Miroslav Vančo
konateľ