

## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

### ČI.1.

#### ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Mesto Námestovo
Sídlo:	Cyrila a Metoda 329/6, Námestovo 029 01
Zastúpený:	Ing. Ján Kadera, primátor
IČO:	00 314 676
DIČ:	2020571707
Bankové spojenie:	PRIMA banka Slovensko a. s.
Číslo účtu:	SK93 5600 0000 0040 0101 6002
Číslo.tel.:	043/5504 711 /fax043/5504 712
E-mail:	sekretariat@namestovo.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ	
Obchodné meno:	Veríme v zábavu, s.r.o.
Sídlo:	Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín
V zastúpení:	Tomáš Kyselica, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s
Číslo účtu:	SK37 7500 0000 0040 1361 2418
IČO:	46167145
DIČ:	2023253034
IČ DPH:	SK2023253034
Č.tel./fax:	+421 917 353 050
Zapísaný v obchodnom registri Trenčín, Odd.: Sro, VI. č.: 32049/R	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### ČI. 2

#### ÚVODNÉ USTANOVENIA

##### 2.1

Zmluvné strany dňa 19.07.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej bolo zhotovenie diela - stavby „Stavebné práce a sadové úpravy – „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“. Tento projekt je realizovaný pod názvom „**Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo**“, kódom projektu: 302041BDH8, operačným programom: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI“).

##### 2.2

Predmetom zmluvy o dielo zo dňa 19.07.2022 je realizácia prác v zmysle výzvy zo dňa 03.05.2022 a súťažných podkladov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy o dielo použil postup verejného obstarávania – zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

##### 2.3

Na základe vzniknutých zhotoviteľom nezavinených prekážok (nepriaznivých poveternostných podmienok) znemožňujúcich riadne plnenie diela sa v súlade s čl. 1 ods. 1.2.6 zmluvy o dielo predlžuje termín na zhotovenie diela – stavby „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“ v zmysle znenia tohto dodatku.

### Čl. 3. PREDMET DODATKU

#### 3.1

Účastníci Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 19.07.2022 (ďalej len „Zmluva“) sa v zmysle čl. 13 ods. 13.3 a čl. 1 ods. 1.2.6 na základe vzniknutých zhotoviteľom nezavinených prekážok (nepriaznivých poveternostných podmienok) znemožňujúcich riadne plnenie diela dohodli, že sa pôvodné znenie zmluvy v ustanovení čl. 2 ods. 2.1 zmluvy:

*„2.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 je: do 180 dní od začiatku realizácie stavebných prác.“*

mení tak, že nové znenie ustanovenia čl. 2 bodu 2.1 zmluvy je po zmene nasledovné:

*„2.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 je: do 271 dní od začiatku realizácie stavebných prác.“*

#### 3.2

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 2 zostávajú nedotknuté a naďalej v platnosti.

### Čl. 4 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

#### 4.1

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke mesta Námestovo.

#### 4.2

Tento Dodatok č. 2 podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.

#### 4.3

Tento Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

#### 4.4

Účastníci zmluvného vzťahu vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č. 2 prečítaním, porozumeli jeho obsahu a prehlasujú, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ho podpisujú.

**V Námestovo, dňa 28.04.2023**

**V Trenčíne, dňa 28.04.2023**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mesto Námestovo  
Ing. Ján Kadera  
primátor mesta

.....  
Veríme v zábavu, s. r. o.  
Tomáš Kyselica  
konateľ spoločnosti

#### Príloha:

1. Aktualizovaný harmonogram prác

