

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
č. 001/ZOD/2023/VO-01 zo dňa 12.04.2023

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v platnom znení

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov : Mesto Levoča
Sídlo : Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Štatutárny orgán : Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – primátor mesta
IČO : 00329321
DIČ : 2020717754
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s., Levoča
IBAN : SK45 1111 0000 0010 1934 5046

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Názov : regec architekti s.r.o
Sídlo : Stakčínska 2920, 069 01 Snina
IČO : 53085990
DIČ : 2121257930
štatutárny orgán : Ing. arch. Mário Regec
Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Prešov, odd: Sro, vo vložke 40335/P

Zástupca oprávnený konať:

a) vo veciach technických : Ing. arch. Mário Regec

b) vo veciach realizácie : Ing. arch. Mário Regec

Telefón/fax :

e-mail :

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 12.04.2023 Zmluvu o dielo č.001/ZOD/2023/VO-01 („ďalej len zmluva“) v súlade s § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa riadne vykonať dielo s názvom: **„Revitalizácia amfiteátra v Levoči – projektová dokumentácia“**. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení Zmluvy o dielo prostredníctvom tohto Dodatku č.1 (ďalej len „dodatok“ alebo dodatok č.1“) nasledovného znenia.

III.
PREDMET DODATKU

3.1 Po uzatvorení zmluvy zhotoviteľ začal realizovať dielo na základe požiadaviek objednávateľa. Hlavnou požiadavkou bolo v zmysle výzvy objednávateľa vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v dvoch stupňoch realizácie diela a to vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie (DSP) a vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) „Revitalizácia amfiteátra v Levoči – projektová dokumentácia“. Predmetom tejto zmluvy je aj dodanie rozpočtových nákladov stavby

a výkaz výmer. V priebehu realizácie predmetu diela požiadal zhotoviteľ o predĺženie termínu ukončenia a odovzdania diela z dôvodu, že po začatí realizácie predmetu tejto zmluvy sa ukázalo ako nevyhnutné riešiť aj jestvujúcu miestnu komunikáciu, na ktorú má byť areál amfiteátra napojený preto je nevyhnutné pre komplexné spracovanie diela dopracovať v rámci projektovej dokumentácie aj rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie. Z dôvodu potreby dopracovania projektovej dokumentácie je zároveň potrebné aktualizovať podklady potrebné pre realizáciu predmetu zmluvy vo forme geodetického zamerania múrov pri miestnej komunikácii.

3.2 Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č.1 sú zmenami s poukazom na § 18 ods. 1 písm. b) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s tým, že uvedená zmena špecifikácie predmetu zákazky si vyžaduje zmenu termínu diela, zároveň ale nemá vplyv na cenu diela.

3.3 Na základe skutočností vyplývajúcich z ods. 3.1 a 3.2. tohto článku uzatvárajú zmluvné strany v zmysle čl. IV Zmluvy tento Dodatokč.1k Zmluve, ktorým sa mení čl. VI ods. 6.1 Zmluvy nasledovne:

VI. ZHOTOVENIE DIELA A TERMÍN PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v lehote:

Vypracovanie a dodanie

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie..... do 06/2023

projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby..... do 08/2023

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

4.3 Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch (4)vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane tri (3)vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

V Levoči, dňa

V Levoči, dňa *31.5.2023*

Za Objednávateľa: Mesto Levoča

Za Zhotoviteľa: regec architekti s.r.o.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA
primátor mesta

Ing. arch. Mário Regec
konateľ spoločnosti