

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 24/2023/PRE z 19.04.2023
(ďalej v texte len „Dodatok“)
uzatvorený medzi účastníkmi :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Rajecké Teplice

Sídlo: Námestie SNP 29/1, 013 13 Rajecké Teplice

Štatutárny zástupca: Ing. Ambróz Hájnik – primátor mesta

Bankové spojenie VÚB, a.s.

Číslo účtu: 22522432/0200

IČO: 00321591

DIČ: 2020637124

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

MRK CONTRACT, k. s.

sídlo: Matušková 293/48, 976 31 Vlkanová

Štatutárny zástupca: Matúš Magdolen

IČO: 36054852

DIČ: 2020095671

IČ DPH: SK2020095671

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

Článok II.
Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.04.2023 Zmluvu o dielo č. 24/2023/PRE (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa Dielo: Výmena podlahy v školskej jedálni.
2. Z dôvodu plánovanej komplexnej rekonštrukcie budovy školskej jedálne – výmena rozvodov tepla, elektroinštalácia, zateplenie budovy, strechy, výmena okien; dispozičné úpravy kuchyne a súvisiacich priestorov, úprava vnútorných povrchov a pod., pri ktorých nie je možné zabezpečiť neporušenie podlahy, ako aj z dôvodu efektivity postupnosti vykonania prác a hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov objednávateľa, Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku.

Článok III.
Predmet Dodatku

Vzhľadom na skutočnosti uvedené v Preambule tohto Dodatku, na základe ich dispozitívnej zmluvnej voľnosti v nadväznosti na bod 12.7. Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:

a). Znenie bodu 3.6 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela nasledovne:

- Prvú časť vo výške 2 881,87 EUR na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom do 7 pracovných dní od účinnosti Dodatku. Pre zamedzenie pochybností prvá časť ceny predstavuje cenu za materiálovú základňu Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- Druhú časť vo výške 6 724,46 EUR po riadnom a včasnom vykonaní Diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, ktorej prílohou bude preberací protokol.

b). Znenie bodu 3.7 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Dohodnutú časť ceny Diela podľa bodu 3.6 Zmluvy je objednávateľ povinný zaplatiť na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, ktorej splatnosť je do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

c). Znenie bodu 4.2 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

Termín realizácie Diela: realizácia do 31.12.2024. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi možný termín začiatku realizácie Diela (ďalej len „začiatok realizácie Diela“) najneskôr 14 dní pred začiatkom realizácie Diela a to tak, aby mal Zhotoviteľ 60 dní na vykonanie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 60 dní od začiatku realizácie Diela. Ak Zhotoviteľ z dôvodu pracovnej vyťaženia nebude môcť začať s realizáciou Diela v deň začiatku realizácie Diela, písomne o tejto skutočnosti upovedomí Objednávateľa a stanoví nový termín začiatku realizácie Diela, nie neskorší ako 7 kalendárnych dní od začiatku realizácie Diela. Pre zamedzenie pochybností týmto dňom bude Zhotoviteľovi plynúť 60 dní na vykonanie Diela.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený 2x, 1x pre každú zmluvnú stranu.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 24/2023/PRE zo dňa 19.04.2023 nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni, kedy bude Dodatok zverejnený podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany si Dodatok prečítali a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok bez obmedzenia zmluvnej voľnosti podpisujú.

V Rajeckých Tepliciach, dňa: 11.05.2023

Objednávateľ
Mesto Rajecké Teplice


Mesto Rajecké Teplice
Námestie SNP 29/1
13 13 Rajecké Teplice
IČO: 00321591
①

.....
Ing. Ambróz Hájnik, PhD., primátor mesta



Zhotoviteľ
MRK CONTRACT, k. s.



MRK CONTRACT, k.s.
48/293, 976 31 Vlkánová
4852, DIČ: 2020095671
PH: SK2020095671
www.mrk.sk (1)

.....
Matúš Magdolen, konateľ