

Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka č.513/91 na dielo:
„**Oprava električkovej trate – obratisko Važecká**“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

oddiel: Sa, vložka č. 559/V

Ing. Roman Danko, predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Padyšák, člen predstavenstva

Emil Štofčo, riaditeľ úseku techniky a údržby

Ing. Zuzana Hronecová, vedúca oddelenia investícií

31 701 914

2020488206

SK2020488206

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UNCRSKBX

SK36 1111 0000 0066 1018 6006

1.2. Zhotoviteľ

Sídlo:

Zapísaná:

Štatutárny orgán:

Oprávnený rokovať:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT/BIC:

IBAN :

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

Krivá 23, 040 01 Košice – mestská časť Juh

Obchodný register Okresného súdu Košice I.

Oddiel: Sro, vložka č. 7349/V

Ing. Milan Šimoňak, konateľ

Ing. Valeria Šimoňaková, konateľ

Ing. Štefan Krafčík, konateľ

Ing. Štefan Krafčík, výrobo-technický riaditeľ

Ing. Jozef Dorčák, vedúci výroby

31 721 401

2020493607

SK2020493607

Tatra banka a.s.

2629110708/1100

SK49 1100 0000 0026 2911 0708

TATRSKBX

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku ku Zmluve o dielo: „**Oprava električkovej trate – obratisko Važecká**“ uzavretej dňa 1.2.2022 v nasledujúcom znení:

2. Článok III. Lehota a miesto plnenia – bod 3.1

„Maximálna lehota dodania: platí pre celý predmet zákazky: **do 30.06.2023**“

sa nahrádza textom v novom znení:

„Maximálna lehota dodania: platí pre celý predmet zákazky: **do 31.12.2023**“

3. Dôvodom uzavretia Dodatku č. 4 je, že v čase plnenia predmetu činnosti tejto Zmluvy o dielo je potreba koordinácie uzávierok cestno-koľajových prejazdov cez obratisko Važecká, v súvislosti s prebiehajúcou realizáciou stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/ 552 - Slanecká cesta.“, ktorá má prioritu pred predmetom tejto Zmluvy o dielo. Uzavretie úseku cesty sa okrem iného dotkne aj električkových a autobusových zastávok, ktoré sa presunú do obratiska Važecká.
4. Dodatok č.4 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
5. Dodatok č.4 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa príslušných právnych predpisov.
6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

V Košiciach, dňa 01.06.2023

podpísané

.....
Ing. Roman Danko
predseda predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť

podpísané

.....
Ing. Štefan Krafčík
konateľ
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice

podpísané

.....
Ing. Vladimír Padyšák
člen predstavenstva
Dopravný podnik mesta Košice,
akciová spoločnosť