

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo č. NSM-16-101/2019

uzatvorenej dňa 04.04.2019 podľa ustanovení § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.
Satinského I.7770/1, 811 08 Bratislava

konajúci prostredníctvom:

MUDr. Marian Križko, PhD., MPH
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
44 570 783
SK 2022738586

IČO:

IČ DPH:

bankové spojenie:

číslo účtu:

Zápis v obch. registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 4677/B
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.
Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

konajúci prostredníctvom:

Ing. Miroslav Španner – prokurista a ekon. riaditeľ дирекcie TT
Ing. Maroš Kunč – prokurista a ekon. riaditeľ oblasti BB

bankové spojenie:

IČO:

313 55 161

IČ DPH:

SK 2020379691

Zápis v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 5475/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (ďalej aj ako „dodatok“) k Zmluve o dielo č. NSM-16-101/2019 uzatvorenej dňa 04.04.2019 (ďalej aj ako „zmluva o dielo“), v nasledovnom znení:

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah predmetu zmluvy uvedený v článku II. v bode 2.1. a 2.2. zmluvy o dielo sa upravuje o navyše práce v zmysle článku IV. Cena diela, bod 4.3. zmluvy o dielo, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku. Príloha č. 2 zmluvy o dielo (ponukový rozpočet – ocenený výkaz-výmer) sa dopĺňajú o údaje uvedené v prílohe č. 1 tohto dodatku. Zmena rozsahu stavebných prác sa týka aj položiek, ktoré sa nachádzali v pôvodnom ponukovom rozpočte – ocenený výkaz-výmer.
2. S ohľadom na zmenu rozsahu predmetu plnenia uvedenú v bode 1. tohto článku sa zvyšuje dohodnutá cena diela uvedená v článku IV. Cena diela v bode 4.5. zmluvy o dielo o čiastku 37 164,00 € bez DPH, t. j. celková dohodnutá cena diela predstavuje sumu 911 612,23 € bez DPH.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti nezmenené.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú jeho nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 -

v Bratislave, dňa

v Bratislave, dňa

Za zhotoviteľa:

**STRABAG Pozemné
a inžinierske staveľstvo s.r.o.**

Za objednávateľa:

**Univerzitná nemocnica –
Nemocnica svätého Michala,
a. s.**

.....
Ing. Miroslav Španie
prokurista a ekon. riaditeľ
direkcie

.....
Ing. Maroš Kunč
prokurista a ekon. riaditeľ oblasti BB

.....
MUDr. Marian Križko, PhD.,
MPH
prešeda a
a generálny riaditeľ

Stavebné úpravy časti 4.NP pre lôžkovú jednotku

Stavebné objekty			
SO 01	Stavebné úpravy časti 4.NP pre lôžkovú jednotku		
F1.01	Stavebná a konštrukčná časť	39 804,45 €	
F1.04	Zdravotná technika	7 421,00 €	
F1.06	Silnoprádové elektroinštalácie	-11 677,15 €	
Stavebné objekty celkom			35 548,30 €

Prevádzkové súbory			
PS 01	Zdravotnícka technológia (nie je súčasťou)		
PS 02	Vzduchotechnika	23 768,50 €	
PS 09	Potrubná pošta	1 147,20 €	
Prevádzkové súbory celkom			24 915,70 €

Vedľajšie náklady			
	Zariadenie staveniska - viď samostatný diel	-23 300,00 €	
Vedľajšie náklady celkom			-23 300,00 €

Investičné náklady celkom bez DPH	37 164,00 €
--	--------------------

DPH			
	20% Stavebné objekty	7 109,66 €	
	20% Prevádzkové súbory	4 983,14 €	
	20% Vedľajšie náklady	-4 660,00 €	
DPH celkom			7 432,80 €

Investičné náklady celkom	44 596,80 €
----------------------------------	--------------------