

## DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo číslo 274/2023/2.4.1  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Prievidza**  
Námestie slobody 14  
971 01 Prievidza
- Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:  
Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,  
výstavby a životného prostredia
- IČO: 00 318 442  
DIČ: 2021162814
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza  
číslo účtu: 16626382/0200  
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382  
Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza  
číslo účtu: 4005703897/7500  
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897
- 1.2 Zhotoviteľ:** **LEMAS spol. s r. o.**  
Nedožerská cesta 171/20  
971 01 Prievidza
- Zastúpený: Ľubomír Srnka, konateľ  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných Ľubomír Srnka  
b) technických Vladimír Kališ
- Bankové spojenie: ČSOB Prievidza  
číslo účtu: 4030238982/7500  
IBAN: SK70 7500 0000 0040 3023 8982
- IČO: 31 616 810  
IČ DPH: SK2020468461  
Zapísaný: Okr. súd v TN, oddiel: Sro, vložka číslo: 2828/R, č.ž.r. 307-8848

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 274/2023/2.4.1 zo dňa 15. 03. 2023 na vykonanie diela „Chodník pred bytovým domom č. 1 - 3 Cesta VI. Clementisa“, ktorý sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení s týmto obsahom:

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. 5. bod 5.4. Zmluvy o dielo na zmene rozsahu dojednaných prác/dodávok, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to navyše práce/dodávky súvisiace so zapílením asfaltového krytu a betónového podkladu parkoviska pre potreby vybúrania pôvodných obrubníkov.

## **Článok 5. CENA sa mení bod 5.1.:**

Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.4. Zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:

### Cena za navyiac a menej prác:

Cena bez DPH	1 145,54 eur
DPH	229,11 eur
Cena s DPH	1 374,65 eur

Cena s DPH slovom: jedentisíc tristosedemdesiatštyri eur a šesťdesiatpäť centov.

### Celková cena za dielo

sa mení z:

Cena bez DPH	16 054,15 eur
DPH	3 210,83 eur
Cena s DPH	19 264,98 eur

na:

Cena bez DPH	17 199,69 eur
DPH	3 439,94 eur
Cena s DPH	20 639,63 eur

Cena s DPH slovom: dvadsaťtisíc šesťstotridsaťdeväť eur a šesťdesiattri centov.

Kalkulácia ceny – Príloha č. 1: Rozpočet navyiac prác tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 274/2023/2.4.1 zo dňa 15. 03. 2023 ostávajú nezmenené a v platnosti.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia povinnou osobou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok si prečítali, s jej obsahom súhlasia a na znak toho ho vlastnoručne podpisujú.

**Za objednávateľa:**

V Prievidzi dňa

**Za zhotoviteľa:**

V Prievidzi dňa

.....  
**JUDr. Katarína Macháčková**  
primátorka mesta

.....  
**Ľubomír Srnka**  
konateľ

Príloha č. 1: Rozpočet navyiac a menej prác