

D o d a t o k č. 15

k Zmluve o dielo zo dňa 5.6.1997

uzatvor. podľa ustanovení §536 anasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

čl. I

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Pozdišovce**

zastúpená: Ing. Ján Čižmárik - starosta obce
Obecný úrad, Pozdišovce 144
072 01 Pozdišovce
IČO:325678
DIČ:2020739127

Zhotoviteľ: **Ing. Viktor JOZEF ZEPO**

Príemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:11958294
IČ DPH:SK1020663039
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., Michalovce
č. ú.: SK22 7500 0000 0040 2899 7082

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 15 k Zmluve o diele zo dňa 5.6.1997 na zhotovenie stavby „Celoobecná kanalizácia, Pozdišovce“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. XI Záverečné ustanovenia

- XI.2.** Meniť, alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmena stavby pre jej dokončením

Na základe Rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. OU-MI-OSZP-2022/000677-006 zo dňa 24.1.2022 vydaného OÚ Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie vydaného pre stavebníka obec Pozdišovce, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavbu **Celoobecná kanalizácia Pozdišovce – Zmena**, vypracovanej Ing. Milanom Uhorščákom, sa zmluvné strany dohodli na dodatku č. 15 k zmluve o diele zo dňa 5.6.1997 na zhotovenie a dokončenie stavby Celoobecná kanalizácia, Pozdišovce.

Tento dodatok pre zmenu stavby pre jej dokončením zohľadňuje **rozsah neprevedených prác**, t. j. odpočet sumy podľa vypracovaného súpisu neprevedených prác od celkového rozpočtu platného k Zmluve č. 14694608U01 medzi poskytovateľom dotácie – Environmentálnym fondom a príjemcom dotácie – obcou Pozdišovce a následne **rozsah nových prác** podľa nového vypracovaného rozpočtu pre zhotovenie zmeny stavby pred jej dokončením podľa vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavbu **Celoobecná kanalizácia Pozdišovce – ZMENA**.

NEPREVEDENÉ PRÁCE podľa Zmluvy o diele

Názov objektu:	Cena s DPH
SO 001 – Kanalizačný zberač A a pridružené stoky.....	73.629,53 EUR
SO 004 – Čerpace stanice splaškových vôd.....	426,85 EUR
SO 005 – Výtlačné potrubie z ČS.....	1.356,95 EUR
SO 006 – NN prípojky k čerpacím staniciam.....	1.676,30 EUR
SO 008 – Domové prípojky.....	63.019,30 EUR
PS 001 – Čerpace stanice č.1 až 6, časť technologická pre ČS 5.....	4.739,87 EUR
PS 001 – Čerpace stanice č.1 až 6, časť ELI pre ČS 5.....	877,69 EUR

Neprevedené práce SPOLU: 145.726,49 EUR

NAVIAC NOVÉ PROJEKTOVANÉ PRÁCE – Zmena stavby pred dokončením

Názov objektu:	Cena s DPH
SO 001 – Kanalizačný zberač A a pridružené stoky– Stoka - AFa.....	27.810,06 EUR
SO 004 – Čerpace stanice splaškových vôd.....	55.953,23 EUR
ČS – 8 – stavebná časť	35.511,18 EUR
ČS – 7 – stavebná časť	20.442,05 EUR
SO 005 – Výtlačné potrubie z ČS.....	44.092,73 EUR
Výtlačné potrubie VP-8	21.184,42 EUR
Výtlačné potrubie VP-7	22.908,31 EUR

SO 006 – NN prípojky k ČS	10.038,61 EUR
NN prípojka k ČS – 8	6.987,95 EUR
NN prípojka k ČS – 7	3.050,66 EUR
PS 001 – Čerpace stanice – technologická časť.....	53.647,39 EUR
Technologické riešenie ČS – 7	26.506,37 EUR
Technologické riešenie ČS – 8	27.141,02 EUR
SO 008 – Domové prípojky – Združená prípojka ZKP 1.....	29.032,76 EUR

Naviac nové projektované práce – Zmena stavby pred dokončením –
SPOLU 220.574,78 EUR

Cena stavby na započítanie fondom145.726,49 EUR

Cena stavby na započítanie objednávateľom 220.574,78 EUR
- 145.726,49 EUR

74.848,29 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov a zverejnením v centrálnom registri zmlúv.

Dodatok č.15 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 2 vyhotoveniach.

Dodatok č.15 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 5.6.1997. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: 1. VI. 2023

V Pozdišovciach, dňa: 1.6.2023

Z Ing. Viktor
E IČO: 119 58
P IČ DPH: SK102
O Priemyselná
MICHALOVCI

.....
zhotoviteľ

Ing. Viktor Jozef, z

OBE
POZDIŠ

0721

②

Ing

Starosta obec