



Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 139/2023 s názvom „Zjednosmernenie parkoviska pri ZŠ s ČSA“

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“).

231/2023

uzatvorený medzi:

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	Mesto Moldava nad Bodvou
so sídlom:	Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
v zastúpení:	JUDr. Ing. Slavomír Borovský, primátor mesta
IČO:	00 324 451
DIČ:	2020746123
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK51 0200 0000 0000 2552 2542
Tel.:	055/4880211
e-mail:	<u>msu@moldava.sk</u>

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov:	E.T.K., s.r.o.
so sídlom:	Okružná 9, 045 01 Moldava nad Bodvou
zapísaná v OR/ŽR	Okresného súdu Košice I, Odd.: Sro, Vl.č.: 9518/V
v zastúpení:	Ing. Tibor Kozmann - konateľ spoločnosti
IČO:	36175340
DIČ:	2021353004
IČ DIČ:	
Bankové spojenie:	
Číslo účtu IBAN:	
Tel./fax:	
e-mail:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)



Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 679/2023 s názvom „Zjednosmernenie parkoviska pri ZŠ s ČSA“ v tomto znení:

Čl. II **PREDMET DODATKU**

2.1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XI. ods. 11.2 a čl. XII. ods. 12.2 pôvodnej zmluvy o dielo dohodli, že text čl. III ods. 3.2 sa dopĺňa o nasledovný text:

Zhotoviteľ diela je povinný dielo vyhotoviť resp. dokončiť v súlade so Zmenovým listom stavby č. 1, priloženým rozpočtom s výkazom výmer.

2.2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XI. ods. 11.2 a čl. XII. ods. 12.2 pôvodnej zmluvy o dielo, v súlade s § 18 ZVO a Zmenovým listom č. 1 dohodli, že text čl. V ods. 5.1 posledná veta sa mení na nasledovný text:

Celková cena diela na základe schváleného a podpísaného Zmenového listu stavby je:

Cena spolu bez DPH	10 228,93 €
---------------------------	--------------------

<u>DPH (20%)</u>	<u>2 045,78 €</u>
-------------------------	--------------------------

Cena celkom s DPH	12 274,71 €
--------------------------	--------------------

Slovom: dvanásťtisícdeväťdesiatštyri eur a sedemdesiatjeden centov.

Odôvodnenie zníženia celkovej ceny diela o 2 244,00 eur s DPH

Dôvod na zníženie celkovej ceny diela je skutočnosť, že niektoré položky uvedené v rozpočte k Zmluve o dielo neboli na diele zhotovené a nebudú zhotoviteľom ani fakturované.

Odôvodnenie zvýšenia celkovej ceny diela o 2 910,26 eur s DPH

Dôvod na zvýšenie celkovej ceny diela je skutočnosť, že pri odovzdaní staveniska sa zhotoviteľom zistilo, že je nesúlad vo veľkosti plochy (m²) uvedenej v projektovej dokumentácii, rozpočte a skutočnosťou. V projekte a rozpočte je uvedená veľkosť plochy 72m² a v skutočnosti bolo nameraných 108 m² (čo je rozdiel 36 m²). Pre riadne dokončenie a funkčnosť diela bolo nevyhnutné uvedenú zmenu uskutočniť a stavebné práce vykonať.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu bolo potrebné niektoré položky uvedené v rozpočte k Zmluve o dielo navýšiť (viď príloha rozpočet).

Čl. III **ZÁVEREČNÉ USTANOVNIA DODATKU**

3.1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

3.2. Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom po dni jeho zverejnená v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky



zákoník v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR v elektronickej podobe - www.crz.gov.sk.

- 3.3. Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 (tri) rovnopisy si ponechá objednávatel' a 1 (jeden) rovnopis zhotoviteľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:

- Rozpočet s výkazom výmer

V Moldave nad Bodvou dňa

V Moldave nad Bodvou dňa

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

.....
Ing. Tibor Kozmann
konateľ spoločnosti