

Dodatok č.3

k zmluve o dielo č. 1210/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: **Obec Krížová Ves**
Sídlo: OcÚ Krížová Ves 51, 059 01 Krížová Ves
Štatutárny orgán: Jozef Grivalský – Starosta obce
IČO: 00326305
DIČ: 2020697195
IBAN: SK90 0200 0000 0000 2752 2562
Telefón: 0524581221
E-mail: krizovaves@krizovaves.sk
(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: **Skupina dodávateľov**
Vedúci subjekt: DaGa-Stav s.r.o.
Sídlo: Podhorany 63, 059 93 Podhorany
Štatutárny orgán: David Galschneider
IČO: 48091553
IČ DPH: SK2120067411
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka číslo:
31309/P
Bankové spojenie: IBAN:SK24 0900 0000 0050 6935 3819
Telefón: 0915389859
E-mail: daga.stav@gmail.com

Člen skupiny: Remeslá Belá, s.r.o.,
Sídlo: Letná 957/56, 05901 Spišská Belá
Štatutárny orgán: Ing. Damián Pajer
IČO: 36454869
IČ DPH: SK2020021223
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel sro, vložka číslo:
11108/P
Bankové spojenie: IBAN: SK48 0200 0000 0012 5139 0554
Telefón: 0918394093
E-mail: pajer.damian@gmail.com

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

Čl. 1. Východiskové údaje

Názov stavby: Výstavba Materskej školy v obci Krížová Ves
Investor stavby: Obec Krížová Ves
Miesto stavby: Obec Krížová Ves
Zhotoviteľ stavby: DaGa-Stav s.r.o. & Remeslá Belá s.r.o.,
Podlimitná súťaž : Vestník VO č. 56/2021 zo dňa 26.02.2021 pod ozn. 14354 – WYP

Čl. 2. Predmet dodatku

2.1. Z dôvodu enormného navyšovania cien energií a cien stavebných materiálov sa navýšili náklady na zrealizovanie vyššie uvedenej stavby.

Z tohto dôvodu pôvodná cena diela podľa Čl. 4. Cena diela bod 4.2

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	532 726,82 EUR
hodnota DPH 20 %	106 545,36 EUR
cena celkom vrátane DPH	639 272,18 EUR

sa navyšuje na

Cena za zhotovenie celého diela po navýšení	
cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky	659 243,81 EUR
hodnota DPH 20 %	131 848,76 EUR
cena celkom vrátane DPH	791 092,57 EUR

Príloha č. 1 Navýšený rozpočet stavby tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.

Položky navýšeného rozpočtu stavby sú totožné s položkami pôvodného rozpočtu. Navýšenie rozpočtu spočíva v navýšení jednotkových cien.

Článok 3 Záverečné ustanovenia.

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom sú nedotknuté, nemenia sa a ostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Príloha č.1 Navýšený rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer)

V Podhoranoch dňa 20.03.2023

V Krížovej Vsi dňa 20.03.2023

Za zhotoviteľa skupina dodávateľov:

DaGa-Stav s.r.o.
059 93 Podhorany 63
IČO: 48 091 553
DIČ: 2120067411
DPH: SK2120067411

Za objednávateľa:



REMESLÁ BELÁ spol. s r.o.

Letná 957/56, 089 01 Spišská Belá
IČO: 36454863 DIČ: 2020021223
e-mail: pajer.damian@gmail.com
mobil: 0918 394 093