

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **67/2008**, zo dňa 07.07.2008, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Turčianske Teplice**, obec Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2009, Dodatku č. 2 zo dňa 29.04.2010, Dodatku č. 3 zo dňa 10.01.2011, Dodatku č. 4 zo dňa 06.10.2011 (ďalej len „Zmluva o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov“).

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. Zmluvy o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov mení sa jej znenie takto:

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline,
Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Martin Sočuvka,
prednosta Katastrálneho úradu v Žiline

Tel./fax:

041/2817501, 041/5620426

JUDr. Tatiana Fábryová
riaditeľka Správy katastra Turčianske Teplice,

Tel./fax:

043/2817760 / 043/4924206

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

Č. účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

Ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený:

Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.

Vybavuje:

Ing. Hana Šagátová
Ing. Anna Sanitrová

Kontaktné údaje:

0907/872335, 048/4146697

Bankové spojenie:

VÚB Banská Bystrica

Č. účtu:

4964542312/0200

IČO:

31633625

DIČ:

Sk 2020456614

Ďalej len „zhotoviteľ“

Nové znenie bodu 3.1. článku **III. VYKONANIE DIELA** je nasledovné:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa

Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, zapracovanie rozhodnutí podľa § 11, 11a, 12 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu v jednom vyhotovení, schválenie registra a vyznačenie právoplatnosti v termíne do: **30.03.2012**.

**Ostatné časti Zmluvy o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov
zostávajú v doterajšom znení.**

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 67/2008 v znení neskorších dodatkov:

Správa katastra Turčianske Teplice po dohovore so zhotoviteľom diela, požiadala Katastrálny úrad v Žiline písomnou formou o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy spracovania diela ROEP z dôvodu neukončeného konania o námietke v zmysle zákona. Po posúdení dôvodov, Katastrálny úrad v Žiline súhlasí so zmenou termínu ukončenia IV. etapy spracovania diela ROEP.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 24.01.2012

V Žiline, dňa 24.01.2012

objedávateľ

zhotoviteľ