

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo zo dňa 20.01.2022

čl. 1
Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ: **Mesto Levice**
sídlo: Námestie hrdinov 1, 934 32 Levice
Štatutárny zástupca : RNDr. Ján Krtík, primátor mesta
IČO : 00 307 203
DIČ: 2020403242
IBAN : SK54 5600 0000 0022 0012 1009

Zástupca k rokovaniam

Vo veciach technických : Ing. Dalibor Kováč, v prípade jeho neprítomnosti Ing. Ernest Szilvás

(ďalej v texte „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ: **Ing. Jozef Horniak - VIALLE**
SNP 2130/56, 934 01 Levice
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Horniak

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Horniak

vo veciach technických: Ing. Miloš Macko, Jozef Želiar

IČO: 34278532

IČ DPH: SK1020378051

Právna forma: fyzická osoba

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK92 5600 0000 0071 5169 3002

Telefón, fax: 036/6312709

e-mail: vialle@vialle.sk

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte „zhotoviteľ“)

Článok 2
Cena diela

mení sa článok 5. Cena diela, nasledovne:

Na základe požiadavky objednávateľa o zmenu v projektovej dokumentácii, došlo aj k zmene rozpočtu objektu SO04 -6.ZŠ Saratovská ul.85.

Cena za realizáciu diela na objekte **SO04 -6.ZŠ Saratovská ul.85** sa mení nasledovne:

ruší sa znenie:

Cena bez DPH /€/

SO04 -6.ZŠ Saratovská ul.85

- + SO04.1-Technológia 116 363,43 €
- + SO04.2-Elektroinštalácia 1 722,82 €
- + SO04.3-Sadové úpravy **8 898,93 €**

nahrádza sa:

SO04 -6.ZŠ Saratovská ul.85

+ SO04.1-Technológia	103 843,11 €
+ SO04.2-Elektroinštalácia	2.123,74 €
+ SO04.3-Sadové úpravy	4. 806,90 €

**t.j. celková cena diela bez DPH:
ruší sa znenie bodu 5.1:**

Celková cena diela bez DPH: 425 155,99 €
DPH 20%: 85 031,20 €
Celková cena diela vrátane DPH: 510 187,19 €
(slovom: päťstodesaťtisícjednostoosmdesiatšesť 19/100eur)

nahrádza sa:

Celková cena diela bez DPH: 408.944,56 €
DPH 20%: 81.788,91 €
Celková cena diela vrátane DPH: 490.733,47€
(slovom: Štyristodeväťdesiatšesťtisícšesťstotridsaťtri 479/100eur)

**Článok 3
Čas plnenia**

mení sa článok 4 Čas plnenia, bod 4.1

Začatie; do 10 kalendárnych dní od odovzdania staveniska. Ukončenie do 15.08.2023.

Článok 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 nie sú dotknuté.
- 4.2 Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 4.3 Tento Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 4.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, na znak čoho ho podpisujú.
- 4.5 Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 4.6 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku sú :

Príloha č. 1 Ocenené výkazy výmer

V Leviciach dňa

Objednáv

RNE

prim

V Leviciach, dňa

Zho

Ing. J

Ing. J

LLE

②

1