

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 19.4.2023 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK55 8180 0000 0070 0068 4352
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Gabriela Porubčanová
Tel.:
e-mail:

/ďalej len "Objednávateľ"/

a

Zhotoviteľ: SLOVENERGY, s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Jaroslav Jambor, Ing. Rastislav Krištof, konatelia
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK45 7500 0000 0040 1148 4870
IČO: 44 172 087
DIČ: SK2022608379
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Jaroslav Jambor
b) technických: Ing. Rastislav Krištof
Tel.:
e-mail:

/ďalej len "Zhotoviteľ"/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 19.4.2023 (účinnosť zo dňa 21.4.2023) týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie/ohlásenie stavebných úprav v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD – SO103 Trafostanica“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu v zmysle podkladov, ktoré boli súčasťou procesu verejného obstarávania, vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Predmetom zákazky je tak vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu a inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Počas realizácie predmetu Zmluvy o dielo nastali viaceré Objednávateľovi dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Dňa 28.4.2023 sa konalo pracovné stretnutie za účasti zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a TnUAD, na mieste stavby ohľadom postupu prác na diele. Počas stretnutia došlo k pokynu na prerušenie prác zo strany Objednávateľa z dôvodu absencie zmluvy o spolupráci medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. a súvisiaceho schváleného technického návrhu. Nakoľko nie je v súčasnosti schválený technický návrh a podpísaná vyššie špecifikovaná zmluva, práce na zákazke boli prerušené a obnovenie prác bude vykonané až po dostupnosti týchto dokumentov. Obnovenie prác na diele bude zrealizované písomne – výzvou zo strany Objednávateľa, prílohou ktorej budú kópie vyššie špecifikovaných dokumentov. Po obnovení prác bude termín dokončenia Diela posunutý o počet dní, počas ktorých bola zákazka prerušená.

Článok 1

Predmet dodatku č. 1

1. V Článku IV „Čas zhotovenia“ sa na konci odseku 1 dopĺňuje text:

„Termín zhotovenia vo všetkých častiach tak projektovej dokumentácie, ako aj inžinierskej činnosti sa primerane predĺži aj v prípade, ak práce na Diele boli na základe požiadavky Objednávateľa prerušené z dôvodu absencie zmluvy o spolupráci medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. a súvisiaceho schváleného technického návrhu. V takom prípade budú práce na zhotovení Diela obnovené až potom, čo Objednávateľ Zhotoviteľovi predmetné dokumenty predloží. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť súčinnosť a v mene Objednávateľa komunikovať so Stredoslovenskou distribučnou, a.s. za účelom skorého vybavenia vyššie špecifikovaných dokumentov, ktoré budú nevyhnutné pre dokončenie diela. Presná špecifikácia predĺženia termínu z vyššie uvedeného dôvodu bude predmetom samostatného dodatku k Zmluve.“.

Článok 2

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a Objednávateľ vyhotovenia dve.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Trenčíne dňa

V Žiline dňa :

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: