

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe:
„Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC“

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi týmito stranami:

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Mesto Ružomberok
Adresa:	Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
IČO:	00 315 737
DIČ:	202 133 92 65
Číslo účtu (IBAN):	
BIC	
Bankové spojenie:	
Štatutárny orgán:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	JUDr. Ľubomír Kubáň - primátor
vo veciach technických:	Ing. Milan Ondrejka, vedúci oddelenia investícií
Telefón:	
Stavebný dozor:	
Telefón:	

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	INVEST RK, s.r.o.
Adresa:	Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok
IČO:	36850004
DIČ:	2022480449
IČ DPH:	SK2022480449
Bankové spojenie:	
Číslo účtu (IBAN):	
BIC:	
Štatutárny orgán:	Rastislav Horváth
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Rastislav Horváth
vo veciach technických:	Rastislav Horváth
Osoba zodpovedná za vykonanie prác:	Rastislav Horváth
Telefón:	
E-mail:	

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa pri vykonávaní stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC“ dohodli na tomto dodatku, ktorým sa mení pôvodná Zmluva o dielo č. CEZ 20220558 zo dňa 03.10.2022. Týmto zmluvným dodatkom nedochádza k podstatnej zmene zmluvy. Predmetná zmluva sa týmto dodatkom mení a dopĺňa nasledovne:

V článku

II. Predmet plnenia

sa dopĺňa text:

Stavebné práce uvedené v priloženom položkovom rozpočte upravujú predmetné stavebné dielo na základe nových požiadaviek objednávateľa a nových skutočností zistených pri realizácii stavby. Stavebné práce sú nevyhnutné a súvisia so stavbou. Práce navyše zahŕňajú dodávku a osadenie

14ks vonkajších parapetov, ktoré na objekte absentovali a majú chrániť fasádu pred zatekaním, znehodnocovaním.

III. Cena diela

Sa mení časť článku nasledovne:

Cena diela bez DPH	24 537,25 EUR
DPH 20%	4 907,45 EUR
Cena spolu s DPH	29 444,70 EUR

Slovom dvadsaťdeväťtisícštyristoštyridsaťštyri eur a sedemdesiat centov.

Cena je zvýšená o 660,82 EUR bez DPH oproti pôvodnej cene.

III. Doba plnenia

Sa mení, Zhotoviteľ s objednávateľom sa pre nevhodné poveternostné podmienky a dlhú dodáciu dobu fasádnych panelov dohodli na objednaní a zakonzervovaní fasády na zimu a dokončení prác pri vhodnom počasí, k realizácii sme sa vrátili 23. mája 2023 pri stálejšom suchšom počasí. Termín na dokončenie diela stanovujeme na 21.6.2023.

Záverečné ustanovenia.

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti bezo zmien. Tento dodatok je vyhotovený v 4 origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jeden a objednávateľ tri vyhotovenia.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je položkový rozpočet prác, o ktoré je cena navýšená.

V Ružomberku, dňa:

V Ružomberku dňa:

JUDr. Ľubomír Kubáň
primátor

za Objednávateľa

Rastislav Horváth
konateľ

za Zhotoviteľa

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC	JKSO	
Názov objektu	Dodávka a montáž parapiet - dodatok č. 1 - Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC	EČO	
		Miesto	Ružomberok
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Ružomberok		
Projektant			
Zhotoviteľ	INVEST RK, s.r.o.	36850004	SK2022480449
Spracoval	Horváth		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.06.2023	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 332,69	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky
4	Montáž 328,13	11	0,00	16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 660,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 660,82	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 660,82 132,16	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 792,98	
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa	
Pečiatka				27 Kľzavá doložka	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + -	

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC

Objekt: Dodávka a montáž parapiet - dodatok č. 1 - Rekonštrukcia fasády objektu s verejným WC

Objednávateľ: Mesto Ružomberok

Zhotoviteľ: INVEST RK, s.r.o.

Miesto: Ružomberok

Spracoval: Horváth

Dátum: 7. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				660,816	0,070
764		Konštrukcie klampiarske				660,816	0,070
1	764410450.S	PRÍZEMIE - Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm - s úpravou obkladov	m	12,000	27,000	324,000	0,035
2	764410450.1	1 NP - Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, 1NP vrátane rohov r.š. 330 mm - s úpravou obkladov	m	12,000	28,068	336,816	0,035
		Celkom				660,816	0,070