

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO č. 20220501

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Mesto Stropkov**
Sídlo: **Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov**
Zastúpený: **JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. Ladislav Dubas**
IČO: **00331007**
DIČ: **2020822496**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**
Bankové spojenie: **Všeobecná úverová banka, a. s.**
Číslo účtu: **SK64 0200 0000 0032 4708 7957**
Tel. **054 4868802**
FAX: **054 4868805**
E – mail: **ladislav.dubas@stropkov.sk**
www.stropkov.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **PEhAES, a.s.**
Sídlo: **Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice**
Štatutárny zástupca: **Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Maroš Boľanovský, podpredseda predstavenstva**
vo veciach technických: **Ing. Dávid Straka, výrobnotechnický riaditeľ**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s. Prešov**
IČO: **00155764**
DIČ: **2020517719**
IČO DPH: **SK2020517719**
Telefón: **051/773 47 60**
Fax: **-**
E – mail: **pehaes@pehaes.sk**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka číslo: 54/P

Preambula

Tento dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s bodom 11.3 zmluvy o dielo č. 20220501 z dôvodu, že zhotoviteľ požiadal objednávateľa o zvýšenie ceny diela (tzv. valorizáciu) s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tzv. index nárastu cien) v súlade s bodom 5.6. zmluvy o dielo, pretože index cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne Štatistickým úradom SR sa zvýšil oproti mesiacu, v ktorom zmluva o dielo nadobudla platnosť najmenej o 10 % a z tohto dôvodu má zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny a taktiež z dôvodu zmeny ceny diela týkajúcej sa položiek, ktoré vyplynuli pri doterajšej výstavbe bytov a to zmeny parametrov osobného výťahu, zmeny počtu balkónových dverí a zmeny murovacieho materiálu.

I.

Predmet dodatku k zmluve

1. V čl. 5 zmluvy o dielo sa v celom rozsahu ruší bod 5.1 a bod 5.2. a nahrádzajú sa novými bodmi 5.1. a 5.2 s týmto znením:

„5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.

5.2 Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 1 719 094,87 eur

DPH 20 % 343 818,97 eur

Celková cena diela 2 062 913,84 eur

Slovom: dvamilióňšesťdesiatdvatisícdeväťstottrinásť eur 84/100“

2. Mení sa doterajšia Príloha č. 1 – súhrnný položkový rozpočet diela vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu a nahrádza sa novou prílohou č. 1 – súhrnným položkovým rozpočtom diela vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, ktorá je súčasťou tohto dodatku k zmluve.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok č. 2 k zmluve o dielo nadobúda účinnosť po jeho zverejnení podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov s odkladacou podmienkou t.j. nie však skôr ako bude objednávateľovi schválené navýšenie úveru Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu diela Stropkov – Hrnčiarska ulica, bytový dom A3 po podaní žiadosti objednávateľa Štátnemu fondu rozvoja bývania o navýšenie úveru podľa podmienok uvedených v tomto dodatku v zmluve o úvere č. 700/319/2022 pre stavbu: Stropkov – Hrnčiarska ulica, bytový dom A3.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet diela

V Ľuboticiach, dňa

V Stropkove, dňa

zhotoviteľ
Ing. Maroš Boľanovský
podpredseda predstavenstva

objednávateľ
JUDr. Ondrej Brendza
primátor mesta