

Dodatok č.1

k rámcovej zmluve o dielo č.284/2022 zo dňa 15.08.2022

číslo zhotoviteľa: 2022/GD/01/017

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Kežmarok**
Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok
Štatutárny zástupca: **PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta**
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:
technických: Ing. Daniel Debre, vedúci odd.rozvoja mesta a výstavby
IČO: 00326283
DIČ: 2020697184
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH
SK 2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa §7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Kežmarok
IBAN: SK93 5600 0000 0016 0036 3002
Telefón: 052/4660 101
Fax: 052/4660 101
e - mail: primator@kezmarok.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Korešpondenčná adresa: STRABAG s.r.o., Priemyselná 248/4, 044 10 Geča
Štatutárny orgán: **Ing. Milada Kušnírová, konateľka**
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Ing. Martin Martinák, konateľ
Zápis v registri: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
Ing. Marián Kropuch, technický vedúci oblasti Východ
vo veciach technických: Ing. Michal Vojček, vedúci OTÚ oblasti Východ
Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
vo veciach ekonomických: Ing. Ján Lietava, ekonomický vedúci oblasti Východ
vo veciach realizačných: Ing. Viktor Kanda, vedúci prevádzkovej jednotky Poprad
Ing. Lukáš Šulík, stavbyvedúci
IČO: 17317282
DIČ: 2020316298
IČ DPH: SK2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003
Telefón: +421 911 059 603
e - mail: viktor.kanda@strabag.com
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Týmto dodatkom č. 1 sa zmluva o dielo č. 284/2022 zo dňa 15.08.2022 v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení a dopĺňa nasledovne:

Príloha č. 1 zmluvy sa mení tak, že sa v tabuľke s nadpisom „Miestne cesty“ bod 5. rekonštrukcia miestnej cesty na ul. Možiarskej nahrádza rekonštrukciou miestnej cesty na ul. Baštovej v dĺžke 370 m na ploche 1951 m² podľa priloženej situácie.

Ostatné časti zmluvy o dielo č. 284/2022 uzavretej dňa 15.08.2022 zostávajú nezmenené. Tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 284/2022 zo dňa 15.08.2022 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 284/2022 zo dňa 15.08.2022 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku č.1 a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

16-06-2023


V Kežmarku dňa


Za objednávateľa: Mesto Kežmarok


09-06-2023

V Geči dňa


Za zhotoviteľa: STRABAG s.r.o.


PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA
primátor mesta




STRABAG
s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(27)

Ing. Marián Kropuch
technický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci


Ing. Ján Lietava
ekonomický vedúci oblasti Východ
na základe plnej moci

Príloha č. 1 – Zmena podpornej dokumentácie pre Rekonštrukciu povrchov miestnych ciest a chodníkov v meste Kežmarok

Príloha č. 1 Zmena podpornej dokumentácie pre Rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov
v meste Kežmarok

Miestne cesty

P.č.	Názov ulice
1.	Nábrežná
2.	Sihoť
3.	Polná
4.	Tehelňa
5.	Baštová
6.	Biela voda
7.	Priekopa od súdu k ZŠ Grunschule
8.	Martina Lányiho obslužná
9.	Lanškrounska k cirkevnej škole
10.	Kuzmányiho

Chodníky

P.č.	Názov ulice
1.	Krvavé pole <i>pozn. posledná časť chodníka v danej lokalite, ktorá nie je zahrnutá v žiadnom projekte a je tu potrebná rekonštrukcia, aby po dokončení projektov v okolitých uliciach bol všade v tejto časti dláždený chodník</i>
2.	Garbiarska <i>pozn. posledná časť ulice v blízkosti historického centra, ktorá nemá dláždený chodník</i>
3.	Komenského <i>pozn. nedokončená rekonštrukcia chodníkov na danej ulici. 1/3 chodníkov je už spravená 2/3 je potrebné dokončiť v nadväznosti na ul. Ľubická cesta</i>
4.	Nábrežná a Sihoť <i>pozn. ulica je súčasťou väčšieho zámeru, ktorý sa týka rekonštrukcie aj Záhradnej ulice a zároveň prípravy pre novú križovatku na ul. Sihoť</i>

7
521

5. Baštová

Typ	Dĺžka [m]	Plocha [m ²]	Stav povrch. vozovky
Mestská komunikácia	370	1951	Značne poškodený povrch vozovky s množstvom výmoľov



Ostatné časti prílohy č. 1 zmluvy o dielo č. 284/2022 uzavretej dňa 15.8.2022 ostávajú nezmenené

