

Dodatok č. 1k Zmluve o dielo č. 15/2022/OSaP

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

Názov:

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

Sídlo:

Starohájka 10, 917 01 Trnava

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Viskupič, predseda

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Katarína Pavlíčková

b) technických:

Ing. Gabriela Hrebíková

c) kontrolovať v priebehu realizácie:

Mgr. Katarína Pavlíčková

d) prevziať dielo:

Mgr. Katarína Pavlíčková

e) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,

ktoré majú za následok zvýšenie

dohodnutej ceny:

Mgr. Katarína Pavlíčková

IČO:

37 836 901

DIČ:

2021628367

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN:

SK18 8180 0000 0070 0050 1106

č. tel.:

033/55 59 111

č. faxu:

033/55 59 115

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Názov:

TOMRA STAV, s.r.o.

Sídlo:

Javorová 5974, 929 01 Dunajská Streda

Štatutárny zástupca:

Mgr. Rastislav Hanšut, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:

a) zmluvných:

Mgr. Rastislav Hanšut

b) technických:

Mgr. Rastislav Hanšut

Stavbyvedúci:

Ing. Arch. Peter Aštary

IČO:

48 097 519

DIČ:

2120074143

IČ DPH:

SK2120074143

Číslo účtu IBAN:

SK68 0200 0000 0039 5157 7351

č. tel.:

0907 776 702

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 38629/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 08.07.2022 (ďalej ako „Zmluva“), ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác - „**Výstavba návštevníckeho centra pri vodnom mlyne**“. V zmysle čl. IV. ods. 9, čl. XV. ods. 1, čl. XVI. ods. 4 a v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“).

II. PREDMET DODATKU

1. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy v zmysle §18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
2. Tento Dodatok sa uzatvára z dôvodu predĺženia realizácie stavebných prác, ktoré boli vyvolané:
 - a. nepriaznivým počasím v období od 18.3.2023 - 26.03.2023. Kvôli silným mrazom nebolo možné vykonávať práce na objekte, bolo nutné pozastaviť výstavbu;
 - b. zvýšenou hladinou spodnej vody pri osádzaní betónových žump a šachty na studňu. Na základe zistení je potrebné vykonať hydrogeologický prieskum a navrhnúť spôsob ich osadenia;
 - c. dodávateľovi nebolo umožnené, aby budovu pripojil na elektrickú sieť. Pripojka na elektrickú sieť je zdieľaná s vodným mlynom a je riešená v rámci Rekonštrukcie Vodného mlyna v Tomášikove. Kvôli opakovanému procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu vodného mlyna neboli do dňa podpisu tohto dodatku práce zahájené.
3. Na základe vyššie uvedených sa zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli, že v článku V. ods. 1 sa mení termín ukončenia stavby nasledovne:
*„Termín ukončenia stavby: **do 10 mesiacov od začatia prác**“*

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto Dodatku, že nebol dohodnutý v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
4. Dodatok je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z toho 4 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy Zhotoviteľ.

V Trnave dňa: 20.6.2023

V Trnave dňa: 19.6.2023

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

v. r.

v. r.

Mgr. Rastislav Hanšut
konateľ

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK