

Stavba: Vodozádržné opatrenia v Meste Šahy

Základ:

Mesto Šahy

Štefan Tipary EKOLSTAV

11.04.2023

Týždeň

Mesiac

SO-01	Výmena nepriepustných povrchov za priepustné povrchy s vododržadlnou funkciou	147 661,62 €
01	Búrocie práce	47 640,97 €
02	Nový stav	94 562,95 €
03	Zrub k jaskerke	1 870,08 €
04	Práca stĺpov VO	1 827,62 €
ZS	Zariadenie staveniska, ...	1 760,00 €
SO-02	Budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, nádrž č. 1	83 696,48 €
SO-02.1	Zberné systémy na zadržiavanie zrážkovej vody	63 748,20 €
SO-02.2	Elektroinštalácia	4 927,47 €
SO-02.3	Automatizovaný zavlažovací systém	12 044,92 €
SO-RH-Č	Hlavný rozvádzač čerpadel RH-Č	1 515,89 €
ZS	Zariadenie staveniska, ...	1 460,00 €
SO-03	Budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, nádrž č. 2	65 787,46 €
SO-03.1	Zberné systémy na zadržiavanie zrážkovej vody	52 733,73 €
SO-03.2	Elektroinštalácia	3 155,94 €
SO-03.3	Automatizovaný zavlažovací systém	8 449,79 €
ZS	Zariadenie staveniska, ...	1 448,00 €
SO-04	Budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, nádrž č. 3	75 679,02 €
SO-04.1	Zberné systémy na zadržiavanie zrážkovej vody	65 352,68 €
SO-04.2	Elektroinštalácia	2 774,69 €
SO-04.3	Automatizovaný zavlažovací systém	6 303,65 €
ZS	Zariadenie staveniska, ...	1 248,00 €
SO-05	Budovanie zberných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody, nádrž č. 4	90 998,86 €
SO-05.1	Zberné systémy na zadržiavanie zrážkovej vody	78 923,47 €
SO-05.2	Elektroinštalácia	2 803,04 €
SO-05.3	Automatizovaný zavlažovací systém	8 014,35 €
ZS	Zariadenie staveniska, ...	1 260,00 €
SO-06	Výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar	23 150,84 €
00	Búrocie práce	6 172,56 €
01	Výkaz výmer	6 937,47 €
02	Zoznam rastlín	9 716,81 €
ZS	Zariadenie staveniska, ...	924,00 €
SO-07	Budovanie bioretentívnych systémov na zadržiavanie zrážkovej vody	86 738,44 €
01	Výkaz výmer	45 086,21 €
02	Zoznam rastlín	37 875,58 €
PK	Podperná konštrukcia pre fiktívne rastliny	2 816,65 €
ZS	Zariadenie staveniska, ...	960,00 €
SO-08	Mobilár	16 516,75 €
NP	Naviaz práce	9 159,48 €

1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
[Gantt chart showing task duration across 14 months]																																																							

Odozdvanie a prevzatie staveniska 26.9.2022  
 Termín ukončenia prác financovaných zo ŠF EÚ  
 Termín ukončenia navyš práce

31.10.2023  
 30.11.2023

