

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO zo dňa 28.12.2022
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi Zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Názov: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné
Sídlo: Ptičie 158, 066 01 Humenné
IČO: 00695424
DIČ: 2021213711
Zastúpenie: PhDr. Ing. Jana Kulanová – riaditeľka
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 2251
Kontaktná osoba: PhDr. Ing. Jana Kulanová
Kontakt: +421 057 788 4510, riaditel@cssgarden-pticie.vucpo.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: TZB – komplet, s.r.o.
Sídlo: Markušovská cesta č. 36/831, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36575852
DIČ: 2021775657
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 7500 0000 0040 2127 9870
Zastúpenie: Ľubomír Slaninka
Kontaktná osoba: Ľubomír Slaninka
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na druhej strane

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.12.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, a to stavebné práce v rámci projektu „**Nová plynová kotolňa v ZPB Čsl. armády 14 Humenné**“ (ďalej len "Dielo").

V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania naviac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Projektant neuvažoval s celkovou opravou vnútorných stien, obkladov a dlažieb v novej plynovej kotolni. Rovnako muselo dôjsť k zmene vedenia komínového telesa na odvod spalín z dôvodu, že pôvodný komín by bol umiestnený pred oknom.

Obstaranie nového dodávateľa na naviac práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia, spôsobiť objednávateľovi významné ťažkosti (napr. kvôli koordinácii viacerých dodávateľov na jednom stavenisku) alebo podstatnú duplicitu nákladov, ako aj ohroziť harmonogram stavebných prác.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak

b) ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.12.2022.

II. Vykonanie navyše prác

1. Počas realizácie diela „Nová plynová kotolňa v ZPB Čsl. armády 14 Humenné“ sa zistila potreba vykonania navyše prác, ktoré sú nevyhnutné pre riadne dokončenie a prevádzkovanie diela. Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnom projekte stavby a vo výkaze výmer k uzatvorenej Zmluve o dielo zo dňa 28.12.2022.
2. S ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyše prác nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.
3. Navyše práce (Prehľad rozpočtových nákladov) sú špecifikované v Prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1 a sú jeho neoddeliteľnou súčasťou.
4. Zmluvné strany sa dohodli **na zmene článku V. bod 5.2 Zmluvy o dielo zo dňa 28.12.2022**, pričom sa nahrádza novým znením nasledovne:

Dohodnutá cena je stanovená ako celková cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 61 730,52 EUR

Sadzba DPH: 20 % EUR

DPH: 12 346,10 EUR

Celková cena diela s DPH: 74 076,62 EUR

Celková cena diela s DPH slovom: sedemdesiatštyritisíc sedemdesiatšesť EUR, šesťdesiatdva centov

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane dva (2) rovnopisy.
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Humennom, dňa 22.06.2023

Za objednávateľa:

V Humennom, dňa: 22.06.2023

Za zhotoviteľa:

PhDr. Ing. Jana Kulanová, riaditeľka

Ľubomír Slaninka

Príloha č. 1 – Súpis naviac prác (Prehľad rozpočtových nákladov) k ZoD zo dňa 28.12.2022