

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 158/2023

1. Objednávateľ:

Sídlo:

V zastúpení:

Osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Mesto Malacky

Bernoláková 5188/1A, 901 01 Malacky

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

Ing. Marek Gašpar

PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.

3200105003/5600

00304913

2021049393

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

Osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd. Sro, vl. č.: 117765/B

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČDPH:

TakSys, s.r.o.

Pod Vříškom 2583/8 900 31 Stupava

Ing. Ľuboš Karšňák, konateľ spoločnosti

Ing. Ľuboš Karšňák, konateľ spoločnosti

Ing. Ľuboš Karšňák, konateľ spoločnosti

Tatra banka, a.s.

IBAN SK52 1100 0000 0029 4103 5300

50727192

2120456404

SK 2120456404

(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávatel'om aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1 Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom 158/2023 zhotoviteľa: TakSys, s.r.o. s účinnosťou od 22.04.2023 (ďalej len zmluva“) na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác: „Zmena nebytových priestorov na bytové a stavebné úpravy“, Malacky, parc.č. parcela 4440/5 k. ú. Malacky.
2. Zmluvné strany sa v zmysle zmluvy, s odvolaním sa na článok XII bod 3. dohodli na zmene ustanovení predmetnej zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako len „Dodatok č. 1“).
3. Predmetom Dodatku č. 1 sú navyše práce v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku.
5. Cena za zhotovenie Diela uvedená v ods. 1 v čl. IV. je tvorená nasledovne :

Pôvodná cena podľa Zmluvy:

Cena diela bez DPH:

24 994,98 EUR

DPH 20%: 4 999,00 EUR
Cena diela celkom vrátane DPH: 29 993,98 EUR

Naviac práce:

práce naviac: bez DPH: 5.657,00 Eur
DPH 20% 1.131,40 Eur
Rozdiel cien bez DPH: 6.788,40 Eur

V tejto súvislosti sa Zmluvná cena uvedená v Čl. IV bod 1. Zmluvy mení nasledovne :

Cena diela bez DPH: 30.651,98 Eur
DPH 20 % 6.130,40 Eur
Cena s DPH: 36.782,38 Eur

Čl. II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 158/2023.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, po dve pre každú zo zmluvných strán.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Príloha č. 1 Výkaz – naviac práce.

Za objednávateľa:
V Malackách dňa:
MESTO MALACKY

.....
JUDr. Ing. Juraj Ř
primátor mesta

Za zhotoviteľa: 2
V Stupave dňa:
TakSys, s.r.o.

IČO: 50
IČ

.....
Ing. Ľuboš Karšňák
konateľ