

**Dodatok č. 4 ako Zmluva č. 423/2023-12716 ku Zmluve o dielo č. 58-2709/S/2021 zo dňa
21.10.2021**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ

Názov **Mesto Partizánske**
Sídlo **Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske**
Osoba oprávnená konať **doc. PaedDr. Jozef Božik PhD., primátor**
IČO **00310905**
DIČ **202 127 8028**
Bankové spojenie:
Bankové spojenie č. 1:
Bankové spojenie č. 2:
IBAN č. 1:
IBAN č. 2:
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov **ViOn, a. s.**
Sídlo **Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce**
Osoba oprávnená konať **Ing. Martin Ondrejka, predseda predstavenstva**
IČO **36 526 185**
DIČ **2020146084**
IČ DPH: **SK2020146084**
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , odd. Sa, vložka číslo 10044/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa v zmysle článku IV. bodu 4.6 Zmluvy o dielo č. 2709/S/2021 (526/2021) zo dňa 21.10.2021, v znení dodatkov č. 1, č. 2 a č. 3 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli, že uzatvárajú tento Dodatok č. 4. Predmetom tohto dodatku je úprava celkovej ceny diela:

1) z dôvodu opravy chyby v zaokrúhľovaní súm v Dodatku č. 3, v prílohe č. 1 k tomuto dodatku, nakoľko nebola v programe vložená funkcia slúžiaca na zaokrúhľovanie, čo spôsobilo nesúlad sumy vo výške 80,49 €. V prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 4 je predmetná chyba opravená.

2) z dôvodu zahrnutia prác navyše v zmysle Dodatku č. 2 do celkového rozpočtu stavby. V prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 4, objekt SO 401 Kanalizácia sú vložené všetky zmeny v zmysle Dodatku č. 2 a to tak, že pôvodné množstvá sú prepočítané novou cenou v zmysle Dodatku č. 3 a navýšené množstvá existujúcich položiek a nové položky sú uvedené v pôvodnej cenovej hladine podľa Dodatku č. 2. Do celkovej rekapitulácie rozpočtu tohto Dodatku je vložený nový objekt SO Príprava územia z Dodatku č. 2.

Uzatvorenie tohto Dodatku č. 4 je vykonané v súlade s § 18 ods. (1) písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe uvedených skutočností sa Zmluva o dielo mení a dopĺňa nasledovne:

Čl. 1 Zmeny a doplnenia

1. V Článku IV. Cena diela sa znenie bodu 4.1 ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizované dielo podľa Zmluvy o dielo je:

Cena bez DPH :	1 396 565,73 €
DPH 20%	279 313,15 €
Cena celkom vrátane DPH	1 675 878,88 €

Cena za zmeny v znení dodatku č. 4

Cena diela bez DPH	1 637 209,71 €
DPH 20%	327 441,94 €
Cena diela s DPH	1 964 651,65 €

Slovom: jeden milión šesťstotridsaťsedem dvestodeväť eur sedemdesiatjeden centov bez DPH.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Týmto dodatkom sa ruší Príloha č. 1 Dodatku č. 2 a Príloha č. 1 Dodatku č. 3 a nahrádzajú sa novou, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po splnení nasledovných podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,
 - b) schválením súladu predmetu tohto dodatku so zákonom o verejnom obstarávaní zo strany Poskytovateľa NFP. Za deň schválenia sa považuje doručenie správy z kontroly verejného obstarávania s kladným výsledkom objednávateľovi. Objednávateľ má povinnosť informovať Zhotoviteľa o doručení správy do 3 dní od jej obržania.
4. Tento Dodatok č. 4 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
5. Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 4 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpísali.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 4 je Príloha č. 1: rozpočet

V Partizánskom dňa:

V Zlatých Moravciach dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD.
primátor

.....
Ing. Martin Ondrejka
predseda predstavenstva