

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. 01/08/2022

uzavretej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : **Obchodná akadémia**
Sídlo : Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš
IČO : 31 926 754
DIČ : 202 148 4421
Zastúpený : Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu : 7000483622/8180
IBAN : SK84 8180 0000 0070 0048 3622
Osoby oprávnené jednať v:
- zmluvných veciach : Mgr. Anna Dvorščáková, riaditeľka školy
- realizačných veciach : Mgr. Miroslav Socháš, zástupca riaditeľa
Telefón : 044/ 5541 288, 0905 435 162
E-mail. adresa : oalm@oalm.sk

(ďalej len ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno : **Grif plus s.r.o.**
Sídlo : Oravická 87, 027 12 Liesek
IČO : 36 442 003
IČ DPH : SK2022166927
DIČ : 2022166927
Zastúpený : Marián Revaj
Bankové spojenie : ČSOB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK10 7500 0000 0040 0346 2145
Osoby oprávnené jednať v :
-zmluvných veciach : Marián Revaj
-realizačných veciach
(stavbyvedúci) : Martin Hrubý
Telefonický kontakt : 0944 215 323
Email : revajmaros@grifplus.sk
Zapísaný v registri : OR OS Žilina, Oddiel :Sro, vložka č.17398/L

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2022 Zmluvu o dielo č. **01/08/2022** (ďalej ako „zmluva“), v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele: **„Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy objektu školy, zníženie energetickej náročnosti OA LM, I. etapa - strecha“** (ďalej len „dielo“).

Tento dodatok č.1 je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe tohto dodatku č.1 dochádza k zmene zmluvy tak ako je ďalej uvedené.

Čl. II Predmet dodatku

- 1. Dôvod uzatvorenia Dodatku č.1 k ZoD č.01/08/2022 vyplynul na základe nových skutočností zistených počas realizácie diela** a zmenou sa nemení charakter zmluvy. Ide o dopĺňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné dokončenie diela, a neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy, a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ Grif plus s.r.o.;

Zdôvodnenie: V zmluvnom výkaze výmer boli pôvodne množstvá stavebnej suty menšie, aká bola reálne skutočnosť (boli väčšie hrúbky pôvodných konštrukcií). Navyše sa zrealizovalo zateplenie časti fasády v rozsahu tenkého pásu /32,13 m²/ medzi atikou a rímsou na severnej fasáde, nakoľko nerealizovanie tejto časti zateplenia by malo vplyv na realizáciu atiky a jej oplechovania a to aj z pohľadu stability. Pás široký cca. 1m nad železobetónovým vencom sa izoloval PIR doskami, nakoľko majú lepšiu tepelnoizolačné vlastnosti ako polystyrén (aby sa zamedzil vznik tepelného mostu). V súvislosti s väčšími hrúbkami odstraňovaných násypov bolo nutné použiť aj viacej polystyrénu, a nosný panel bol, so sklonom na obidve strany (sedlový sklon), nie ako sa predpokladalo so sklonom na jednu stranu.

Pri vyčíslení nákladov boli použité položky zo zmluvného rozpočtu. V prípade, že zmluvný rozpočet neobsahoval danú položku, boli použité ceny z oceňovacieho programu CENKROS.

- 2. Cena za dielo podľa ZoD č. 01/08/2022, Čl. IV., bod 4.1 :**

Cena bez DPH	118 664,10 EUR
DPH 20 %	23 732,82 EUR
spolu s DPH	142 396,92 EUR
slovom: jednoštyridsaťdvatisícristodevät'desiatšesť Eur 92/100 eurocentov s DPH	

- 3. Cena za navyše práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, tohto Dodatku č.1 je dohodnutá v celkovej výške:**

Cena bez DPH:	17 698,66 EUR
Cena DPH: 20 %	3 539,73 EUR
Cena spolu s DPH:	21 238,39 EUR
slovom: dvadsaťjedentisícdeväťdesiatosem Eur 39/100 eurocentov s DPH	

percento zmeny zmluvnej ceny dodatkom č.1 = 14,91 %

- 4. Konečná cena za dielo podľa ZoD č. 01/08/2022 vrátane dodatku č.1, Čl. IV, bod 4.1 :**

Celková bez DPH:	136 362,76 €
------------------	---------------------

Cena DPH: 27 272,55 €
Cena spolu s DPH: 163 635,31 €
slovom: **jednostošesťdesiattritisícšesťstotridsaťpäť Eur 31/100 eurocentov s DPH**

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný **v štyroch vyhotoveniach**, objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 je:
 - Príloha č. 1: Rozpočet navyše práce

V Lipt. Mikuláši dňa

V Lipt. Mikuláši dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Obchodná akadémia L. Mikuláš
Mgr. Anna Dvorščáková
riaditeľka školy

.....
Grif plus s.r.o.
Marián Revaj
konateľ