

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 02/UHI/2022

uzavretej v zmysle ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov na dielo

Administratívna budova bývalej advokátskej komory
- stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa

ČLÁNOK I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Mesto Martin
Zastúpený:	Ján Danko, primátor mesta
Sídlo:	Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
IČO:	00 316 792
Osoba oprávnená na rokovanie	
vo veciach zmluvných:	Ing. Tibor Maňka
vo veciach technických:	Ing. Tibor Maňka
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa a.s.
č. účtu:	IBAN SK 53 0900 0000 0051 0865 8958
BIC kód banky:	GIBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)	
Zhotoviteľ:	BM - MONT, s r.o.
Zastúpený :	Martin Brisuda, konateľ spoločnosti
Sídlo:	Potočná 1439, 02201 Čadca
Osoba oprávnená na rokovanie	
vo veciach zmluvných:	Martin Brisuda
vo veciach technických:	Ing. Miloš Hvizd
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	44 4125 1954
IBAN:	SK53 0200 0000 0044 4125 1954
IČO:	46 511 440
DIČ, IČ DPH:	SK 2023407584
Telefón:	+421 918 164 536
E-mailová adresa:	martin.brisuda@bmmont.sk
Zapísaný :	obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, Vložka číslo 55978/L
(ďalej len „zhotoviteľ“)	

I.

Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.10.2022 zmluvu o dielo č. 02/UHI/2022, ktorej predmetom je realizácia diela Administratívna budova bývalej advokátskej komory - stavebné úpravy a prístavby - 2. etapa (ďalej len „zmluva“).

Objednávateľ a zhotoviteľ sa v súlade s čl. XIV. bod 14.1 zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) dohodli na zmene a doplnení zmluvy, ktorú ako zmluvné strany spoločne uzavreli, a to formou dodatku k zmluve.

Počas realizácie diela, ktoré je predmetom zmluvy, vznikli obojstranne odsúhlasené stavebné zmeny a dodávky, ktoré vyplynuli zo zistenia skutočného stavu na stavbe. Uvedené skutočnosti vznikli objektívne, až v priebehu realizácie diela, a ani jedna zmluvná strana ich nemohla pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať pri uzavretí zmluvy. Uvedené skutočnosti a s ňou súvisiace zmeny zmluvy zároveň nemenia charakter zmluvy. Uvedené stavebné zmeny a dodávky boli obojstranne odsúhlasené. Rozsah požadovaných a obojstranne odsúhlasených zmien má výrazný vplyv na predĺženie termínu realizácie diela, nakoľko realizácia zmien vyžaduje výrazne väčšiu technickú, ako aj časovú náročnosť s ohľadom na dodržanie predpísaných technologických postupov. Na základe uvedených skutočností bol vypracovaný aktualizovaný časový harmonogram realizácie diela.

Na základe uvedených skutočností sa zmluva mení v nasledovnom znení:

1. V Článku IV. zmluvy - DOBA ZHOTOVENIA DIELA - bod 4.1 sa mení a znie:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začiatok zhotovovania diela: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska

Ukončenie a odovzdanie diela: do 31.12.2023

2. Príloha č. 2 zmluvy: Časový harmonogram realizácie diela, sa v celom rozsahu nahrádza novou Prílohou č. 2: Časový harmonogram realizácie diela, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

II.

1. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok vrátane jeho Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich (5) vyhotoveniach, štyri (4) vyhotovenia dostane objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzavretý na základe ich pravej a slobodnej vôle, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a že si ho pred jeho podpísom prečítali.
6. Nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:

Príloha č. 1: Časový harmonogram realizácie diela

V Martine dňa:

V Čadci dňa:

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa

Ján Danko
primátor mesta

Martin Brisuda
konateľ spoločnosti

Časový harmonogram realizácie prác

Administratívna budova býva ojedinelá a jej komory, stavbená úprava a prístavby • 2. etapa .

Odovzdanie / prebranie staviska

Pripravné práce, zriadenie zariadenia staviska

Búracie práce, demontáže

HSV práce / murivo, potery, omietky, ...

Inštalácie / rozvody ZTI, ÚK, elektroinštalácie, ...

PSV práce / izolácie, konštrukcie tesárske, sadrokartón,

stoliarske práce, obklady, dlažby, nášlapné vrstvy podlah, ...

Ookončovacie práce / na tŕň, Čalúnické práce, konečné prvky

ZTI, ÚK, elektroinštalácia, javisová technika, ...

Výčistenie stavby, príprava na odovzdanie diela

Odovzdanie diela