

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo**

uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

---

### **Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** Obec Jakubova Voľa  
Sídlo: Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves  
IČO: 00327174  
DIČ: 2020711506  
Štatutárny zástupca: Ing. Magdaléna Sasaráková – starostka  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK36 5600 0000 0085 9331 8001  
Tel.: +421 911 382 666  
E-mail: magdalena.sasarakova@jakubovavola.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

**1.2 Zhotoviteľ:** CBR s.r.o.  
Sídlo: Hollého 29, 083 01 Sabinov  
Registrácia: OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. 23096/P  
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Bujňák, konateľ  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných: Ing. Peter Bujňák  
- technických: Ing. Peter Runčák  
IČO: 45 562 776  
DIČ: 2023045255  
IČ DPH: SK2023045255  
Kontaktná osoba: Ing. Peter Runčák  
Kontakt: 0915 814 024, [runcak@cbr.sk](mailto:runcak@cbr.sk)  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK24 0900 0000 0050 4248 6080  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Vzhľadom na skutočnosť, že vznikli navyše práce, ktoré vyplynuli počas výstavby na základe zistených skutočností, sa zmluvné strany na základe vzájomnej dohody dohodli na zmene predmetnej zmluvy o dielo. V priebehu výstavby sa v projektantom spracovanom výkaze výmer zistila nedostatočná výmera obrubníkov, ktorá nezodpovedá reálnym potrebám stavby.

Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú práce navyiac, ktoré sú pre úspešnú realizáciu diela nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo a ich realizáciu poskytuje pôvodný zhotoviteľ.

## **Článok I.**

### **Predmet dodatku č. 1**

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.3.2023 pre realizáciu diela s názvom „**EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k. ú. Jakubova Voľa**“ v zmysle § 18 ods. 3. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podkladom pre uzavretie tohto Dodatku č. 1 podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú doplňujúce stavebné práce ( práce navyiac), ktoré sú pre ukončenie diela ako celku nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy o dielo.

Rozsah navyiac a menej prác je uvedený v Prílohe tohto Dodatku č.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, špecifikovaný v prílohe tohto Dodatku č. 1, zhotoviť a dodať podľa rozpočtu (ocenených výkazov výmer), ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1.

V Článku IV. zmluvy sa bod 4.2. mení takto :

„ 4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. zmluvy je:

Cena za práce navyiac z pôvodného projektu sa upravuje o : 1083,00 EUR bez DPH

Cena celkom bez DPH : 69 442,15 EUR

(slovom: Šesťdesiatdeväťtisícštyristoštyridsaťdva 15/100 eur )

DPH 20% : 13 888,43 EUR

(slovom: Trinásťtisícosemstoosemdesiatosem 43/100 eur)

Cena celkom s DPH : 83 330,58 EUR

(slovom: Osemdesiattritisícotristotridsať 58/100 eur)

## **Článok II**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v 5 exemplároch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.
2. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je rozpočet prác navyiac.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradom vlády Slovenskej republiky.

Príloha: Rozpočet prác navyiac

V Sabinove, dňa 28.06.2023

Za zhotoviteľa:

.....

**Ing. Peter Bujňák**

konateľ

V Jakubovej Voli, dňa 28.06.2023

Za objednávateľa:

.....

**Ing. Magdaléna Sasaráková**

starostka obce

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

10 - SO 10 Cyklotrasa v k.ú. Jakubova Voľa

Časť:

**03 - SO 10.3 Cyklotrasa - novostavba v k.ú. Jakubova Voľa - práce navyč**

JKSO:

Miesto: Jakubova Voľa

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

ZDRUŽENIE OBCI HORNEJ TORYSY (ZOHT)

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o.

IČO:

45562776

IČ DPH:

SK2023045255

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 083,00</b>
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 083,00	20,00%	216,60
zákl. prenesená	0,00	20,00%	0,00
zniž. prenesená	0,00	20,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>1 299,60</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum 28.06.2023

Pečiatka

Dátum 28.06.2023

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

10 - SO 10 Cyklotrasa v k.ú. Jakubova Voľa

Časť:

**03 - SO 10.3 Cyklotrasa - novostavba v k.ú. Jakubova Voľa - práce navyč**

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

Objednávateľ:

ZDRUŽENIE OBCI HORNEJ TORYSY (ZOHT)

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 083,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 083,00

---

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 083,00

---

## ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

10 - SO 10 Cyklotrasa v k.ú. Jakubova Voľa

Časť:

**03 - SO 10.3 Cyklotrasa - novostavba v k.ú. Jakubova Voľa - práce navyč**

Miesto:

Jakubova Voľa

Dátum:

Objednávateľ:

ZDRUŽENIE OBCI HORNEJ TORYSY (ZOHT)

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

CBR s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**1 083,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 083,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 083,00

36	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	380,000	2,85	1 083,00
----	---	--------------	--	----	---------	------	----------