

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

Výstavba spevnenej plochy (parkoviska) a oddychovej zóny pri kultúrnom dome

uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Obec Jablonov

sídlo: Jablonov 165, 053 03 Jablonov pri Levoči

IČO: 00329193

zast.: Lubomír Glevický, starosta

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

ERIGOM SK, s.r.o

sídlo: Panónska cesta 3994/8,

85104 Bratislava

IČO: 53574907

Zast.: JUDr. Erik Vlčák - konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo samostatne „zmluvná strana“)

takto:

1. Predmet dodatku a východiskové podklady

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli 16.03.2022 Zmluvu o dielo na realizáciu diela „Výstavba spevnenej plochy (parkoviska) a oddychovej zóny pri kultúrnom dome“.
- 2.2. Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok ako výsledok spoločných rokovaní z dôvodu ktorých došlo počas realizácie diela k zmene skutočne zrealizovaných rozsahov zmluvného diela.

3. Mení sa:

- 3.1 Bod č. 5.1. Pôvodné znenie:
Cena v EUR bez DPH: 219 332,35
DPH ku dňu podpisu zmluvy 43 866,47
Cena v EUR s DPH: 263 198,82


Bod č. 5.1. Nové znenie:
Cena v EUR bez DPH: 224 453,32
DPH ku dňu podpisu zmluvy 44 890,66
Cena v EUR s DPH: 269 343,98

4. Spoločné a záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 4.2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že obsah tohto dodatku zodpovedá ich skutočnej vôli, ho podpísali.

v Jablonec....., dňa 19.6.2023

V Bratislave, dňa 27.6.2023



objednávateľ

zhotoviteľ